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Det har vært en trend blant virksomheter de senere årene å investere i digitalisering med 
formål om å realisere gevinster. Til tross for en jevnt over stor satsing på digitalisering i 
virksomheter, viser flere studier at gevinstene uteblir. Dette har gjort gevinstrealisering til et 
fagområde der interessen er økende. Videre har risikostyring blitt trukket frem som et 
virkemiddel for å hente ut gevinstpotensialet i digitaliseringsprosjekter. I denne oppgaven 
benyttes en casestudie av et digitaliseringsprosjekt i et stort internasjonalt energiselskap, for 
å studere hvordan gevinstrealisering utføres i digitaliseringsprosjekter. I tillegg undersøker vi 
hvordan ulike mekanismer innen risikostyring benyttes som et virkemiddel for å nå ønskede 
gevinster.  
Vi finner at digitaliseringsprosjektets innovative utforming gjør at det er behov for en 
utforskende fase før man er i stand til å definere forventede gevinster. 
Digitaliseringsprosjektets gevinstrealiseringsprosess inkluderer flere temaer som er trukket 
frem i litteraturen gjennom tidligere definerte gevinstrealiseringsmodeller. En fremtredende 
faktor er at prosessen er iterativ, samt at sluttbruker inkluderes i stor grad.  
Videre finner vi at risikostyringen knyttet til gevinstrealisering i digitaliseringsprosjektet i 
stor grad fokuserer på oppsiderisikoene gjennom bruk av risikokultur og risikoappetitt 
(trossystem), samt risikomøter og risikoworkshops (interaktivt styringssystem). Dette skiller 
seg fra tidligere litteratur om risikostyring som i stor grad fokuserer på etablering av formelle 
strukturer og roller for risikostyring (grensesystem), og bruk av en risikostyringsprosess med 
jevnlig oppdatering av risikoverktøy og risikorapporter (diagnostisk styringssystem). 
Vårt bidrag til den akademiske litteraturen er en empirisk beskrivelse av hvordan en 
gevinstrealiseringsprosess foregår i et digitaliseringsprosjekt, samt hvilke mekanismer som 
benyttes i risikostyringen knyttet til å realisere de forventede gevinstene. I tillegg gir studien 
innsikt for praktikere som ønsker å benytte risikostyring som et virkemiddel for økt 
gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter. Dette gjøres gjennom å gi en oversikt over 
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1. Introduksjon   
1.1 Motivasjon og bakgrunn 
De senere årene har det vært en stadig økning i antall virksomheter som investerer stort 
innen digitalisering med formål om å realisere gevinster og holde følge med konkurransen i 
markedet (Parviainen, Tihinen, Kääriäinen & Teppola, 2017). Digitale teknologier vil endre 
måten tradisjonelle arbeidsoppgaver utføres på, og dette fører med seg muligheter for å gjøre 
ting på nye og bedre måter (NHO, 2018). Videre vil digitalisering muliggjøre nye markeder 
og forretningsmodeller, og det vil derfor endre nærings- og arbeidslivet på flere måter 
(Porter & Heppelmann, 2014). Store teknologiske omstillinger kan dessuten føre med seg så 
store endringer at hele samfunn settes på prøve fordi man kan bli nødt til å allokere 
arbeidskraft på en ny måte (NHO, 2018). Flere sammenligner påvirkningen digitalisering vil 
få på næringsliv og samfunn med den industrielle revolusjonen (Parviainen et al., 2017). 
Selv om viktigheten av digitalisering virker kjent for de fleste virksomheter, ser det ut til at 
flere sliter med å forstå de potensielle gevinstene og innvirkningene dette kan ha (Parviainen 
et al., 2017). Det kan også være komplisert å hente ut det fulle potensialet i mulige gevinster 
fra digitalisering. Til tross for en jevnt over stor satsing på digitalisering i virksomheter, 
viser flere studier at gevinstene uteblir (Boutetière, Montagner & Reich, 2018; Ward & 
Daniel, 2012). 
Som en reaksjon på manglende realisering av gevinster i prosjekter, har en litteratur som 
omhandler gevinstrealisering vokst frem (Andersen, 2018; Karlsen, 2017; Melton, Iles-
Smith & Yates, 2008; Ward & Daniel, 2012). Gevinstrealiseringslitteraturen trekker frem et 
behov for å håndtere gevinstrealisering som en prosess der det er et fokus på gevinster 
gjennom hele prosjektfasen (Karlsen, 2017). Både forskere og profesjonelle aktører har 
utviklet en rekke rammeverk for gevinstrealisering (Karlsen, 2017; PMI, 2016; Ward, Taylor 
& Bond, 1996). En gjennomgående likhet mellom rammeverkene er at 
gevinstrealiseringsprosessen inkluderer steg som omhandler planlegging av ønskede 
gevinster, gevinstfokus i gjennomføringen, og realisering og oppfølging av gevinster 
(Andersen, 2018). Tanken er at man gjennom å fokusere på gevinster gjennom hele 
prosjektets levetid oppnår en proaktiv holdning til å realisere gevinstene, og på den måten 
ikke tar gevinstene for gitt (Karlsen, 2017). 
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Risikostyring har blitt trukket frem som et virkemiddel for å hente ut gevinstpotensialet fra 
digitaliseringsprosjekter, og det er anbefalt at fokuset på risikostyring bør økes i takt med at 
digitaliseringen økes (Deloitte, 2018). To av verdens mest anerkjente rammeverk for 
risikostyring legger vekt på at risikostyring også kan bidra til verdiskaping i virksomheten, 
og at risikostyring derfor ikke bare handler om å unngå risiko (COSO, 2017; ISO, 2018). 
Risiko i prosjekter inkluderer både faren for å ikke nå målsetningene og muligheten for å 
gjøre det enda bedre enn forventet (PMI, 2000). En utvikling i måten risikostyring utøves på 
i virksomheter de senere årene, har ført til et mer helhetlig fokus (Bromiley, McShae, Nair & 
Rustambekov, 2015; Meidell, 2017). Dette står i motsetning til tidligere, da risikostyring ofte 
ble utført som en teknisk analyseøvelse i en egen avdeling (Arena, Arnaboldi & Azzone, 
2010). Å håndtere risiko har utviklet seg til å være noe flere mener er en grunnleggende del 
av styring og ledelse (ISO, 2018). Gjennom å inkludere risikostyring som en del av 
styringsverktøyene, kan risikostyring bidra til å foreta veloverveide beslutninger og nå 
målsetningene som er satt (ISO, 2018). 
Felles for gevinstrealiserings- og risikostyringslitteraturen er formålet om at virksomheter i 
større grad skal være i stand til å nå målene sine. Det mangler imidlertid litteratur som ser på 
gevinstrealisering og risikostyring i sammenheng (Ward & Daniel, 2012). Det er derfor 
interessant å undersøke om mekanismer for risikostyring kan benyttes for å i større grad 
være i stand til å realisere gevinster. Ved å benytte et passende rammeverk vil man være i 
stand til å undersøke hvilke risikostyringsmekanismer som brukes i gevinstrealiseringen, 
samt hvordan balansen mellom disse er. 
For å være i stand til å forklare hvordan risikostyring brukes i gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter bruker vi Simons (1995) sitt Levers of Control-rammeverk. 
Rammeverket er opprinnelig utarbeidet for å beskrive hvordan ulike styringssystemer 
benyttes i virksomheter som helhet. Ettersom nyere risikostyringslitteratur uttrykker behovet 
for å se på risikostyring som en helhetlig del i styringen, fremfor en silobasert analyseøvelse, 
mener vi at rammeverket vil egne seg da det tillater å inkludere ulike typer 
risikostyringsmekanismer. Et slikt helhetlig fokus vil også være hensiktsmessig for å 
inkludere både oppside- og nedsiderisiko. Tidligere litteratur trekker frem at dette 
rammeverket er et nyttig analytisk verktøy dersom en er interessert i å studere balanse 
mellom ulike styringsmekanismer (Bedford, 2015; Mundy, 2010).  
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1.2 Forskningsspørsmål 
Denne masteroppgaven har til formål å studere hvordan gevinstrealisering utføres i 
digitaliseringsprosjekter, samt hvordan risikostyring kan benyttes for å realisere ønskede 
gevinster. Formålet leder frem til følgende hovedforskningsspørsmål for oppgaven: 
Hvordan utføres gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter, og hvordan brukes 
risikostyring for å oppnå gevinstene? 
For å besvare hovedforskningsspørsmålet har vi formulert følgende tre forskningsspørsmål 
som vil besvares:  
i. Hvordan er prosessen for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter?  
ii. Hvilke styringsmekanismer benyttes i risikostyring for gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter?  
iii. Hvordan er balansen mellom ulike styringsmekanismer i risikostyringen knyttet til 
gevinstrealisering?  
1.3 Metodikk 
For å svare på hovedforskningsspørsmålet velges en kvalitativ forskningsmetode. Studien 
gjennomføres som en casestudie av et digitaliseringsprosjekt i et stort internasjonalt 
energiselskap som har stort fokus på digitalisering og ønsker å ligge i forkant omkring dette. 
Gjennom casestudien forsøker vi å forklare hvordan gevinstrealisering og risikostyring 
knyttet til dette har blitt gjennomført i digitaliseringsprosjektet frem til i dag, samt hvordan 
balansen er mellom ulike risikostyringsmekanismer. Først i oppgaven vil det teoretiske 
fundamentet presenteres. Teorien legger grunnlaget for å analysere de innsamlede dataene. 
De empiriske dataene er samlet inn gjennom dybdeintervjuer med prosjektleder for 
digitaliseringsprosjektet, leder for utviklingsteamet, ulike ledere for implementering og 
ansatte fra støtteavdelinger tilknyttet digitaliseringsprosjektet. For å besvare 
hovedforskningsspørsmålet vil vi diskutere våre empiriske funn opp mot tidligere litteratur. 
Det første forskningsspørsmålet vil bli besvart med utgangspunkt i tidligere 
digitaliseringsprosjekt- og gevinstrealiseringslitteratur. For å besvare forskningsspørsmål to 
og tre vil vi benytte Simons’ (1995) Levers of Control-rammeverk i et 
risikostyringsperspektiv for gevinstrealisering. 
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1.4 Struktur  
Oppgaven er i det videre strukturert som følger. I kapittel 2 gjennomgås studiens teoretiske 
fundament. Dette innebærer de teoretiske konseptene, samt det teoretiske rammeverket 
Simons’ (1995) Levers of Control. I kapittel 3 vil de metodiske valgene for oppgaven 
beskrives og argumenteres for. Våre empiriske funn vil presenteres i kapittel 4, før vi i 
kapittel 5 diskuterer funnene våre. Avslutningsvis vil kapittel 6 presentere vår konklusjon og 
anbefalinger for videre forskning.  
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2. Teoretisk fundament  
Dette kapittelet har til hensikt å presentere et teoretisk fundament som vil danne grunnlag for 
å besvare forskningsspørsmålene. Lukka og Vinnari (2014) argumenterer for å skille mellom 
domene- og metodeteori ved utformingen av en studie. Domeneteori defineres som kunnskap 
knyttet til et fagfelt eller emne (Lukka & Vinnari, 2014). Ved å definere domeneteori 
gjennom de aktuelle teoretiske konseptene sikrer man en god forståelse av disse (Lukka & 
Vinnari, 2014). På bakgrunn av hovedforskningsspørsmålet, vil den aktuelle domeneteorien 
være digitaliseringsprosjekt, gevinstrealisering og risikostyring. Metodeteori defineres på 
sin side som et konseptuelt system som benyttes for å studere domeneteorien som foreligger 
(Lukka & Vinnari, 2014). Metodeteori handler om hvilke “teoretiske briller” som benyttes, 
og det typiske formålet er å tilby ny innsikt gjennom et alternativt perspektiv (Lukka & 
Vinnari, 2014). De teoretiske brillene som benyttes for å besvare 
hovedforskningsspørsmålet, er Simons’ (1995) Levers of Control-rammeverk. I det videre 
vil den aktuelle domene- og metodeteorien presenteres.  
2.1 Digitaliseringsprosjekt 
Begrepet digitaliseringsprosjekt er sammensatt av to ord, digitalisering og prosjekt. Vi anser 
det hensiktsmessig å definere disse hver for seg før en diskusjon av begrepet 
digitaliseringsprosjekt. 
2.1.1 Digitalisering 
Parviainen et al. (2017) uttrykker at digitalisering er identifisert som en av de virkelig store 
trendene for både samfunnet og næringslivet. Digitalisering skjer overalt, og har påvirket alt 
fra hvordan vi handler og leser aviser, til hvordan vi kommuniserer med andre mennesker og 
virksomheter. Både i offentligheten og i litteraturen defineres begrepet digitalisering på ulike 
måter, og det er betydelige forskjeller i hva som legges i begrepet (Pettersen, 2018). En 
litteraturstudie av Osmundsen, Iden og Bygstad (2018) lister opp en rekke ulike definisjoner 
på digitalisering. Mange av definisjonene som er gjennomgått i studien, baserer seg på en 
definisjon gitt i Yoo, Lyytinen, Boland, og Berente (2010). Der defineres digitalisering som: 
the transformation of socio-technical structures that were previously mediated by 
non-digital artifacts or relationships into ones that are mediated by digitized artifacts 
and relationships. Digitalization goes beyond a mere technical process of encoding 
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diverse types of analog information in digital format […] and involves organizing 
new socio-technical structures with digitized artifacts as well as the changes in 
artifacts themselves (Yoo et al., 2010, s. 6).  
På bakgrunn av den nevnte litteraturstudien, og gjennomgang av ulike tidligere definisjoner, 
foreslår Osmundsen et al. (2018) å definere digitalisering som “prosessen med å benytte 
digital teknologi til å endre på en eller flere sosio-tekniske strukturer” (Osmundsen et al., 
2018, s. 5).  
En likhet mellom flere definisjoner av digitalisering er at det legges vekt på at digitalisering 
ikke kun karakteriseres av teknisk endring, men at det også innebærer endringer i de sosiale 
aspektene knyttet til utvikling og anvendelse av teknologien (Hylving & Schultze, 2013; 
Osmundsen et al., 2018; Yoo et al., 2010). Deler av litteraturen skiller mellom digitisering, 
digitalisering og digital transformasjon (Bloomberg, 2018; Unruh & Kiron, 2017). Unruh og 
Kiron (2017) plasserer disse tre begrepene i et rammeverk for å forstå digitalisering. 
Digitisering defineres som prosessen der man går fra analog form til et digitalt format, og 
dette er følgelig en ren teknisk prosess (Osmundsen et al., 2018; Unruh & Kiron, 2017). 
Digitalisering fremkommer som noe mer omfattende enn digitisering fordi dette innebærer å 
benytte digital teknologi for å endre også de sosiale aspektene knyttet til utviklingen og 
anvendelsen av teknologien (Osmundsen et al., 2018). Endring av sosiale aspekter inkluderer 
eksempelvis måten man utfører arbeidsoppgaver på, eller prosesser i en virksomhet. Man 
kan si at digitisering er en del av digitalisering – digitisering muliggjør å anvende 
teknologien på nye måter (Osmundsen et al., 2018). Digital transformasjon blir i litteraturen 
sett på som utnyttelsen av digitale teknologier for å muliggjøre vesentlige forbedringer i en 
virksomhet (Osmundsen et al., 2018). Unruh og Kiron (2017) forklarer digital 
transformasjon som en omstilling på systemnivå av økonomier, institusjoner og samfunn 
som skjer gjennom digital spredning. Begrepet har dermed en bredere betydning enn 
digitalisering og kan omfatte vesentlige endringer både i organisasjoner og industrier.  
2.1.2 Prosjekt 
De senere tiårene har man sett en økende bruk av prosjektbasert arbeid i virksomheter 
(Meredith, Mantel & Shafer, 2016; PMI, 2000). Project Management Institute definerer et 
prosjekt som “a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. 
[…] A project is temporary in that it has a defined beginning and end in time, and therefore 
defined scope and resources.” (PMI, u.å.). Den vide definisjonen gjør at mye av arbeidet vi 
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ser rundt oss i samfunnet i dag, kan falle inn under definisjonen til et prosjekt (Meredith et 
al., 2016). Prosjektarbeid inkluderes ofte i virksomheters drift for å i større grad være i stand 
til å oppnå mål og delmål (Meredith et al., 2016). Ved å organisere enkelte arbeidsoppgaver 
som et prosjekt, kan man være i stand til å bedre definere myndighet og ansvar i arbeidet mot 
å nå målene som er satt for prosjektet (Meredith et al., 2016). Gjennom prosjektarbeid kan 
man dessuten over en begrenset tidsperiode drive med aktiviteter som ikke er en del av den 
vanlige kjernevirksomheten, og dermed møte etterspørsel som ikke dekkes av den normale 
operasjonelle driften (PMI, 2000). Dette kan for eksempel være hensiktsmessig i situasjoner 
som krever en omstillingsprosess.  
Til tross for den økende bruken av prosjektbasert arbeid, viser flere studier at en betydelig 
andel prosjekter ikke når målene som er satt (Andersen, 2018; Zwikael & Smyrk, 2012). 
Denne observasjonen har gjort prosjektstyring til et område av økende interesse (Papke-
Shields & Boyer-Wright, 2017). Prosjektstyring handler om prinsipper og retningslinjer som 
definerer hvordan prosjekter styres (Špundak, 2014). Prinsipper innen generell 
virksomhetsstyring legger et fundament for prosjektstyring ettersom disse styringstypene til 
en viss grad er overlappende (PMI, 2000). Project Management Institute (2000) trekker frem 
flere elementer som er like viktig både i generell virksomhetsstyring og prosjektstyring. 
Disse er ledelse på ulike nivåer, tilstedeværelse av god kommunikasjon og forhandlinger, 
samt problemløsning som fører til gode beslutninger (PMI, 2000). 
Innenfor prosjektstyring har en rekke tidligere studier identifisert såkalte kritiske 
suksessfaktorer for vellykket prosjektledelse (Belassi & Tukel, 1996; Oruji, 2016). Disse 
kritiske suksessfaktorene defineres som “characteristics, conditions, or variables that can 
have a significant impact on the success of the project when properly sustained, maintained, 
or managed” (Alias, Zawawi, Yousof & Aris, 2014, s. 64). Allen, Alleyne, Farmer, McRae 
og Turner (2014) finner i sin studie at en prosjektstyringsplan er den mest kritiske faktoren 
for suksess i et prosjekt. En slik plan er viktig fordi den uttrykker målene og meningen med 
prosjektet (Allen et al., 2014). En prosjektstyringsplan har mange likhetstrekk med det Ward 
og Daniel (2012) omtaler som business case. I et business case sammenstilles prosjektets 
kostnader og verdi, og formålet er ofte å rettferdiggjøre investeringen (Ward & Daniel, 
2012). Ward, Daniel & Peppard (2008) finner at prosjekter som har business case som 
inkluderer et større fokus på ønskede gevinster, har signifikant større sannsynlighet for å 
realisere disse.  
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Tidligere litteratur om prosjektstyring har foreslått at alle prosjekter skal behandles på 
samme måte (Shenhar, Dvir, Levy & Maltz, 2001). Lærebøker presenterer ofte én 
fremgangsmåte for planlegging, organisering og oppfølging, uavhengig av hva slags type 
prosjekt det gjelder (Andersen, 2018). En tradisjonell prosjektstyringsmetodikk kjennetegnes 
ofte av en relativt enkel, forutsigbar og lineær prosess som planlegges i detalj i forkant og 
deretter følges uten behov for store endringer (Špundak, 2014). I den lineære prosessen må 
hvert steg avsluttes før det neste påbegynnes, og det er ingen mulighet til å gå tilbake til 
tidligere steg underveis i prosessen (Wysocki, 2012).  
Til tross for et tradisjonelt syn på at én prosjektstyringsmetodikk kan benyttes på tvers av 
alle prosjekter, finnes det en voksende litteratur som påstår at det er nødvendig å tilpasse 
prosjektstyringen avhengig av prosjektets unike omgivelser og utfordringer (Meredith et al., 
2016; Shenhar et al., 2001; Špundak, 2014; White, 2014). En markedssituasjon som er stadig 
mer volatil, usikker, kompleks og tvetydig, omtalt som VUCA (Bogsnes, 2016), har ført til 
behovet for prosjektstyring som er mer fleksibel og klarer å håndtere raske endringer 
(Collyer & Warren, 2009; White, 2014). En arbeidsmetodikk som omtales som agil, har i 
den sammenhengen blitt mer utbredt (Andersen, 2018; White, 2014). Denne metodikken 
vokste frem i forbindelse med softwareutviklingsprosjekter (Wysocki, 2012), men kan også 
brukes på andre områder (Andersen, 2018). En agil arbeidsmetodikk baserer seg på fire 
hovedprinsipper (White, 2014). Disse prinsippene er 1) fokusere på individer og 
kommunikasjon fremfor prosesser og verktøy, 2) arbeide med produktet fremfor omfattende 
dokumentasjon, 3) ha tett samarbeid med kunden fremfor forhandlinger gjennom kontrakter 
og 4) respondere på endringer fremfor å følge en fast plan (White, 2014). 
Arbeidsmetodikken passer godt med prosjekter som omhandler utvikling av ny teknologi, 
der behovet for fleksibilitet, tilpasningsdyktighet og kontinuerlig forbedring er stort (Agihna, 
De Smet, Lackey, Lurie & Murarka, 2018; Špundak, 2014).  
En fremtredende forskjell mellom en tradisjonell og en agil prosjektstyring er muligheten til 
å angi og planlegge leveranser og kostnader i forkant av prosjektet. I tradisjonelle metoder 
styres prosjekter ofte innenfor forhåndsgitte størrelser på kostnad, tid og mål (Meredith et al., 
2016). I agile prosjekter er det på sin side vanskelig å angi både samlede leveranser og 
kostnader i forkant ettersom disse vokser frem underveis (Andersen, 2018). Špundak (2014) 
mener det ikke er slik at én metode er bedre enn den andre, men at det er nødvendig å finne 
en passende metode for det enkelte prosjektet, ettersom bruk av feil metode kan føre til at 
prosjektet mislykkes. Dersom det er mulig å definere tydelige mål i forkant, og prosjektet 
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gjennomføres i omgivelser preget av lite usikkerhet, kan bruk av tradisjonelle metoder egne 
seg (Wysocki, 2012). Ved bruk av denne metoden er det fordelaktig at det er få endringer 
underveis og lite behov for å inkludere sluttbrukere, slik at den opprinnelige prosjektplanen 
kan følges effektivt (Špundak, 2014). Er derimot utfallet av prosjektet vanskelig å definere 
og preget av usikkerhet, slik at det trolig er behov for store endringer underveis, kan en agil 
metode egne seg (Wysocki, 2012). Ved behov for hyppige endringer er det fordelaktig at 
prosjektet organiseres på en ikke-lineær og iterativ måte som åpner for endringer på den 
opprinnelige prosjektplanen, noe som taler for bruk av en agil metode (Špundak, 2014). 
Dette kan eksempelvis gjelde utviklings- eller innovasjonsprosjekter (Špundak, 2014). I 
noen tilfeller kan det også være nødvendig å bruke en kombinasjon av ulike metoder 
(Špundak, 2014). 
2.1.3 Digitaliseringsprosjekt 
Et digitaliseringsprosjekt kan defineres som “et utviklingsprosjekt eller endringsprosjekt 
hvor IKT utgjør en sentral del, og som endrer arbeidsprosesser, organisering, regelverk eller 
teknologi” (KMD, 2016, s. 82). Digitaliseringsprosjekter vil ofte fremstå som komplekse og 
med et høyt ambisjonsnivå, og de kan være krevende å gjennomføre (KMD, 2016). 
I dag finnes det lite litteratur omkring hvilken prosjektstyringsmetodikk som brukes i 
digitaliseringsprosjekter. Som nevnt hadde den agile prosjektmetodikken sin opprinnelse i 
softwareutviklingsprosjekter (Wysocki, 2012), en prosjekttype som faller innunder 
definisjonen av digitaliseringsprosjekt gitt ovenfor. Digitaliseringsprosjekter kan 
karakteriseres som komplekse med et høyt ambisjonsnivå, og det kan ofte være komplisert i 
forkant å definere nøyaktig hva man ønsker å få ut av digitaliseringen (Thiry, 2013). 
Samtidig har slike prosjekter ofte sitt utgangspunkt i en visjon om å gjøre noe på en ny og 
bedre måte enn tidligere. Disse karakteristikkene gjør at digitaliseringsprosjekter på mange 
måter har trekk som taler for en agil metodikk. Likevel viser definisjonen av digitalisering i 
del 2.1.1 at digitalisering handler om mer enn teknologi, i form av behov for endrede sosiale 
aspekter som følger av teknologien (Hylving & Schultze, 2013; Osmundsen et al., 2018). 
Ettersom et digitaliseringsprosjekt følgelig kan omhandle mye mer enn teknologisk 
utvikling, er det ikke opplagt at en agil metodikk egner seg best. I tråd med Špundak (2014) 
sin anbefaling bør prosjektmetodikken også i digitaliseringsprosjekter tilpasses det enkelte 
prosjekt. Ikke minst vil digitaliseringsprosjekter ofte skje parallelt med en bedrifts 
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kjernevirksomhet, og Špundak (2014) mener det er nødvendig å tilpasse prosjektmetodikken 
til resten av virksomheten.  
Til tross for at digitaliseringsprosjekter omtales som komplekse og ofte krevende å 
gjennomføre (KMD, 2016), trekkes det frem at en neglisjering av digitalisering i bedrifter 
kan føre til at man havner bakpå i konkurransefylte markeder (Parviainen et al., 2017). Selv 
om det er et stort fokus på digitalisering i næringslivet og nærmest en forventing om at dette 
er noe alle virksomheter burde drive med for å henge med i konkurransen, er det nødvendig 
å huske at digitalisering i seg selv ikke er et mål (Heggernes, 2017). Digitalisering er et 
hjelpemiddel, og målet bør være det man får ut av digitalisering – det bør føre til at man gjør 
ting på en bedre måte enn tidligere (Heggernes, 2017). Gjennom digitalisering kan man 
forenkle og forbedre prosesser, som kan føre til større verdiskapning. Det kritiske er derfor å 
være i stand til å gjennomføre digitaliseringsprosjekter slik at det fører til måloppnåelse i 
større grad enn tidligere. Regjeringen har trukket frem kompetent prosjektstyring, fokus på 
mål og ønskede effekter, samt hyppige leveranser av gevinster både underveis i prosjektet og 
i etterkant som viktige prinsipper for å redusere risiko og oppnå større gevinster fra 
digitaliseringsprosjekter (KMD, 2016). Det er også nødvendig med en tett kobling mellom 
de prosess- og forretningsmessige målene man vil oppnå og gjennomføring av digitalisering 
ved hjelp av nødvendig teknologi (Haraldsen, 2014).  
2.2 Gevinstrealisering  
For å forstå begrepet gevinstrealisering finner vi det hensiktsmessig å starte med en 
forklaring av begrepet gevinst. Vi vil så forklare opprinnelsen til begrepet gevinstrealisering, 
og hva gevinstrealisering innebærer. Deretter vil vi diskutere ulike modeller for 
gevinstrealisering, samt hvilke bruksområder gevinstrealisering kan ha.  
2.2.1 Gevinst 
Til tross for at gevinstbegrepet er mye brukt i dagligtalen, mener Sapountzis, Yates, 
Kagioglou, & Aouad (2009) at det mangler en omforent definisjon i den akademiske 
litteraturen. Sapountzis et al. (2009) foreslår at begrepet kan omtales som en målbar 
forbedring. Den samme studien trekker også frem definisjonen på gevinst som “an outcome 
whose nature and value are considered advantageous by an organisation” (Sapountzis et al., 
2009, s. 3). Videre viser denne studien til Bradley (2006) sin definisjon på gevinst som “an 
outcome of change which is perceived as positive by a stakeholder” (Sapountzis et al., 2009, 
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s. 3). I likhet med Bradley (2006) definerer Direktoratet for økonomistyring en gevinst som 
“en effekt som blir sett på som positiv av minst én interessent” (DFØ, 2019). Det legges her 
vekt på at en effekt har en vid definisjon, og at gevinster kan innebære eksempelvis 
effektiviseringsgevinster og kvalitetsgevinster (DFØ, 2019). Også Harrin (2013) legger vekt 
på at gevinster har en bredere definisjon enn det som går direkte på en forbedring av 
finansielle tall. Ettersom begrepet gevinst i litteraturen har en vid definisjon, har flere forsøkt 
å utforme klassifiseringer basert på ulike kriterier (Sapountzis et al., 2009). En mye brukt 
klassifisering er representert ved skillet mellom materielle og immaterielle gevinster 
(Sapountzis et al., 2009). Materielle gevinster vurderes objektivt og kan beskrives ved hjelp 
av kvantitative, og ofte finansielle, måltall (Sapountzis et al., 2009). Immaterielle gevinster 
er på sin side basert på subjektive vurderinger (Sapountzis et al., 2009). Måltallene er ofte 
kvalitative, noe som ofte gjør de vanskelige å måle og omgjøre til monetære størrelser 
(Sapountzis et al., 2009). Det er en gjennomgående likhet mellom definisjonene i litteraturen 
at en gevinst oppleves som en fordel for minst én interessent. 
2.2.2 Gevinstrealisering 
Mot slutten av 1980-tallet ble begrepet gevinstrealisering fremtredende i litteraturen (Breese, 
2012). I den engelskspråklige litteraturen er det benyttet ulike termer for å beskrive temaet, 
for eksempel Benefits Realization Management, Benefits Management eller Value 
Management (Andersen, 2018). Ward et al. (1996) mener essensen i gevinstrealisering kan 
oppsummeres gjennom uttrykket “the important thing in business is not to make good 
forecasts, but to make them come true” (Ward et al., 1996, s. 215). Den samme studien, som 
har fokus på gevinstrealisering i forbindelse med informasjonssystemer (IS) og 
informasjonsteknologi (IT), definerer gevinstrealisering som “the process of organizing and 
managing such that potential benefits arising from the use of IT are actually realized” (Ward 
et al., 1996, s. 214). Andre har definert gevinstrealisering for mer generelle kontekster. 
Farbey, Land og Targett (1999) definerer gevinstrealisering som “a range of management 
activities designed to ensure that the organisation achieves the benefits it expects from an 
investment and is able to recognise and manage unexpected ones” (Farbey et al., 1999, s. 
241). I følge studien til Sapountzis et al. (2009) definerer også Bradley (2006) 
gevinstrealisering som prosessen der man styrer slik at potensielle gevinster som blir 
muliggjort gjennom investeringer, faktisk realiseres. I Norge har offentlig sektor vært en 
pådriver for å utvikle modeller for gevinstrealisering, samt å skape en forståelse for begrepet 
(Andersen, 2018). Direktoratet for økonomistyring omtaler gevinstrealisering som 
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“prosessen der man planlegger, organiserer og henter ut forventede og eventuelle ikke-
forventede gevinster av et prosjekt” i sin Veileder for gevinstrealisering (DFØ, 2014, s. 4). 
Til tross for noe ulik ordlyd i definisjonene er det en tydelig konsistens i det at 
gevinstrealisering omhandler organisatoriske aktiviteter som utføres i virksomheter for å 
realisere gevinster.  
2.2.3 Modeller for gevinstrealisering  
Det er utviklet flere modeller som foreslår måter å gjennomføre gevinstrealisering på. En av 
de mest kjente gevinstrealiseringsmodellene er The Cranfield Process Model, utarbeidet av 
Cranfields forskningsprogram og presentert i Ward et al. (1996). Utgangspunktet for 
modellen var andre modeller som var utarbeidet for å forbedre prosesser i virksomheter 
(Ward et al., 1996). Modellen er stegvis og består av fem steg, som er 1) identifisere og 
strukturere potensielle gevinster, 2) planlegge gevinstrealisering ved å allokere ansvar og 
definere evalueringskriterier for eventuelle endringer, 3) utføre gevinstrealiseringsplanen, 4) 
evaluere og gjennomgå resultatene og 5) utforske potensiale for ytterligere gevinster ved å 
dokumentere nye erfaringer (Ward et al., 1996). Modellen fremstår som en iterativ prosess 
der det er mulig å gå frem og tilbake mellom stegene. The Cranfield Process Model sine fem 
steg og knytningene mellom dem vises i figur 1. 
  
Figur 1: The Cranfield Process Model (Ward et al., 1996) 
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Et viktig element i modellen er et gjennomgående fokus på gevinster allerede fra starten. I 
prosessens første fase inngår arbeidet med å identifisere forventede gevinster, og strukturere 
disse slik at man kan se en kobling til hvilke endringer som skal lede til gevinstene (Ward et 
al., 1996). Gjennom prosessen gjennomføres det løpende en sammenligning mellom faktiske 
resultater og planlagte gevinster (Sapountzis et al., 2009). Et annet viktig moment er å følge 
med på om det har funnet sted interne eller eksterne endringer som kan påvirke hvorvidt man 
er i stand til å prestere i henhold til planen (Sapountzis et al., 2009). I tillegg inkluderer 
modellen rom for tilbakemeldinger underveis, slik at man skal være i stand til å tilpasse for 
eventuelle endringer i omgivelsene (Sapountzis et al., 2009; Ward et al., 1996). The 
Cranfield Process Model er en anerkjent modell innen gevinstrealisering, og den benyttes 
som et utgangspunkt for retningslinjer for bestepraksis (Lin & Pervan, 2003; Sapountzis et 
al., 2009). Ward et al. (1996) mener at ved å bruke denne modellen er det mulig å forklare 
hvorfor noen prosjekter er suksessfulle i å realisere gevinster, mens andre ikke er det. Et 
budskap i modellen er at gevinstrealisering er en kontinuerlig prosess (Badewi, 2016). Dette 
momentet er også fremtredende i Remenyi og Sherwood-Smith (1998) sin modell for å 
forbedre gevinstrealiseringen fra informasjonssystemer. Modellen baserer seg på prinsippet 
om aktiv gevinstrealisering gjennom en iterativ prosess (Remenyi & Sherwood-Smith, 
1998). Et fundamentalt prinsipp i denne tilnærmingen er at interessenter identifiseres og 
involveres gjennom hele prosessen (Lin & Pervan, 2003). Gjennom åpen og konstruktiv 
diskusjon oppnår man en formativ evaluering av prosessen og hvorvidt man er på rett kurs 
(Lin & Pervan, 2003; Remenyi & Sherwood-Smith, 1998).  
Også i de aller seneste årene har det blitt utviklet modeller for gevinstrealisering. I 2016 
presenterte Project Management Institute et rammeverk for gevinstrealisering som skulle 
sørge for at bedrifter i større grad ble i stand til å realisere gevinster (PMI, 2016). Her 
fremkommer et sett med spørsmål og god praksis slik at ledere av prosjekter, programmer og 
porteføljer kan få hjelp til å identifisere, analysere, levere og opprettholde gevinster som 
følger organisasjoners strategiske mål (PMI, 2016). Rammeverket består av tre steg som 
inkluderer 1) å identifisere ønskede gevinster, 2) gjennomføre gevinstrealisering og 3) 
overvåke hvorvidt prosjektet produserer de ønskede gevinstene (PMI, 2016).  
Project Management Institutes trestegsmodell har mange likheter med en annen stegvis 
modell for gevinstrealisering som er presentert i Karlsen (2017). Også her presenteres tre 
steg som omhandler å 1) planlegge gevinstrealisering, 2) gjennomføre prosjektet med fokus 
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på gevinster, og 3) følge opp og realisere gevinster (Karlsen, 2017). Karlsens (2017) modell 
vises i figur 2.  
 
 
Figur 2: Gevinstrealiseringsmodellen presentert i Karlsen (2017) 
Karlsen (2017) trekker frem viktigheten av en grundig analyse av gevinstmuligheter i forkant 
av prosjektstart. Han mener en slik oppmerksomhet er nødvendig for å være i stand til å 
realisere ønskede gevinster (Karlsen, 2017). Fordeling av roller og ansvarsområder trekkes 
også frem som et nødvendig moment i gevinstrealiseringsprosessen første fase (Karlsen, 
2017). Spesielt er samarbeidet mellom rollene prosjekteier og prosjektleder viktig. 
Prosjekteier og andre interessenter har interesse i at prosjektet skal bidra med forventede 
gevinster (Karlsen, 2017). For å være i stand til dette har prosjekteier viktige ansvarsområder 
som blant annet inkluderer å definere effektmål samt utarbeide en gevinstrealiseringsplan 
(Karlsen, 2017). Disse skal gi uttrykk for hvilke gevinster man tar sikte på å oppnå, i tillegg 
til hvilke tiltak som skal settes i gang for å oppnå disse. Prosjektlederens 
hovedansvarsområde vil være å holde styringen i selve gjennomføringen av prosjektet 
(Karlsen, 2017). Karlsen (2017) uttrykker at det er viktig at prosjektgjennomføringen skjer 
med et gjennomgående fokus på gevinstene. Et viktig moment er å legge til rette for å 
vurdere interne og eksterne forhold som kan påvirke muligheten for å realisere de planlagte 
gevinstene (Karlsen, 2017). I tillegg er det nødvendig å være oppmerksom på at det kan 
dukke opp nye gevinstmuligheter underveis i gjennomføringen (Karlsen, 2017). En tydelig 
rolle- og ansvarsfordeling, samtidig som det tilrettelegges for godt samarbeid, har av flere 
blitt trukket frem som et kritisk moment for suksess i gevinstrealiseringen (Andersen, 2018; 
Badewi, 2016; Karlsen, 2017). 
2.2.4 Gevinstrealiseringens bruksområder  
Da gevinstrealisering først ble omtalt i litteraturen, var fokuset hovedsakelig på 
gevinstrealisering i forbindelse med investeringer i informasjonsteknologi og 
informasjonssystemer (Badewi, 2016; Breese, 2012; DFØ, 2014; Farbey et al., 1999). 
Bakgrunnen for dette var at man hadde observert at IT/IS-prosjekter i stor grad feilet eller 
ikke var i stand til å realisere de gevinstene som var forventet (Ashurst, Doherty & Peppard, 
2008; Remenyi & Sherwood-Smith, 1998; Terlizzi, Albertin & Moraes, 2017; Ward & 
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Daniel, 2012). Et argument for hvorfor dette kunne skje, var at slike prosjekter og 
implementeringer ofte fører med seg store organisatoriske endringer (Ashurst et al., 2008). 
Selv om implementering av IT-systemer på et generelt grunnlag kan ses på som en 
katalysator for endring, kan utfallet i tilsynelatende like omgivelser bli svært ulikt (Ashurst 
et al., 2008). Dette gjør det vanskelig å forutse og håndtere de sosiale og organisatoriske 
virkningene slike implementeringer kan få. Også Ward et al. (1996) legger vekt på at 
implementering av teknologi i seg selv ikke fører til gevinster. Teknologi legger til rette for å 
gjennomføre endringer som igjen kan føre til gevinster, og det er derfor nødvendig å utnytte 
mulighetene teknologien gir (Ward et al., 1996). Karlsen (2017) mener en av årsakene til 
avvik mellom forventede gevinster og faktisk resultat kan være at man tar gevinstene for gitt. 
På bakgrunn av dette så man et behov for å ha et mer bevisst forhold til å følge opp 
gevinstrealiseringen enn tidligere. For å i større grad være i stand til å hente ut gevinster fra 
prosjekter anbefaler Karlsen (2017) å gå fra en passiv holdning til at gevinster realiseres og 
over til en proaktiv og fremoverlent innstilling i arbeidet med å realisere gevinster. Flere 
deler dette synspunktet og mener at et større fokus på gevinster gjennom hele prosjektfasen 
ville kunne føre til større grad av gevinstrealisering (Farbey et al., 1999; Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1998; Ward & Daniel, 2012). 
Til tross for sin opprinnelse i teknologisektoren, er gevinstrealisering relevant innenfor 
mange andre områder (Breese, 2012; DFØ, 2014; Dupont & Eskerod, 2016). Direktoratet for 
økonomistyring (2014) viser til Bradley (2010) som mener at gevinstrealisering er 
anvendelig ved enhver endringsprosess. I tråd med de tidligere nevnte definisjonene av 
gevinst og gevinstrealisering, vil prosessen med gevinstrealisering kunne passe i alle 
prosjekter der det er forventninger om gevinster. Dette gjør det nærliggende å tenke at 
gevinstrealisering er en implementert del i prosjektstyringen. I litteraturen derimot 
fremkommer ofte gevinstrealisering og prosjektstyring som to separate områder (Andersen, 
2018; Badewi, 2016). Samtidig viser forskning, ifølge Andersen (2018), at et tett forhold 
mellom gevinstrealisering og prosjektstyring fører til større grad av prosjektsuksess. Også 
Badewi (2016) sin studie viser at sannsynligheten for et prosjekts suksess er signifikant 
forbedret når prosessene for gevinstrealisering og prosjektstyring er integrert. Serra og Kunc 
(2015) legger vekt på hvordan gevinstrealisering kan benyttes som virkemiddel for å 
implementere virksomheters strategi. De finner i sin studie at god gevinstrealiseringspraksis 
er et viktig bidrag til hvorvidt et prosjekt er suksessfullt i den forstand at det bidrar til 
strategisk verdi for virksomheten (Serra & Kunc, 2015). På bakgrunn av disse funnene 
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påstås det at god praksis for gevinstrealisering kan være et effektivt virkemiddel for å 
gjennomføre strategien (Serra & Kunc, 2015).  
Fundamentet i gevinstrealisering, som også går igjen i de nevnte modellene, er at et 
kontinuerlig og bevisst forhold til gevinster skal føre til større grad av faktisk 
gevinstrealisering (Love, Matthews, Simpson, Hill & Olatunji, 2014). Et likhetstrekk på 
tvers av modellene er at de er definert som prosesser som inkluderer flere steg med 
handlinger. Det er likevel forskjeller i om prosessens utforming foreslås å være fasevis eller 
iterativ (e.g. Karlsen, 2017; Ward et al., 1996). Fellestrekk er at alle er innom steg som 
omhandler å identifisere ønskede gevinster samt planlegge hvordan gevinstrealiseringen skal 
utføres, i tillegg til å gjennomføre prosjekter med et gjennomgående fokus på de ønskede 
gevinstene. Når og hvordan gevinstene defineres er det på sin side ikke fullstendig 
samstemmighet om på tvers av modellene. Videre fremstår det som et poeng i flere av 
modellene å i større eller mindre grad inkludere sluttbruker i prosessen (Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1998). Fordeling av roller og ansvar vektlegges også som viktige moment 
i noen av modellene (Karlsen, 2017; Ward et al., 1996). Dessuten inkluderer alle de nevnte 
modellene en avsluttende fase der man følger opp realiseringen av gevinstene. Terlizzi et al. 
(2017) påstår at forekomsten av et flertall gevinstrealiseringsmodeller med ulike 
anbefalinger antyder at det vil være ulike praksiser på tvers av virksomheter. Likheter og 
ulikheter mellom modellene i litteraturen skaper et interessant utgangspunkt for å undersøke 
hvordan gevinstrealiseringsprosessen foregår i et digitaliseringsprosjekt. Modellen i figur 3 
oppsummerer temaene som går igjen i de ulike gevinstrealiseringsprosessene.  
 
 
Figur 3: Gevinstrealiseringsprosessens temaer 
2.3 Styringssystemer 
De senere tiårene har det vært et større fokus på sammenhengen mellom virksomheters 
styringssystem og strategi (Langfield-Smith, 1997). Selv om virksomhetsstyring, 
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styringssystem og strategi er begreper som har eksistert i litteraturen i en årrekke, var det 
ikke før på 1980-tallet at strategi eksplisitt ble inkludert i forskningen på styringssystemer 
(Langfield-Smith, 1997). Vellykket implementering av strategi har blitt trukket frem som et 
kritisk moment for virksomheters suksess, og flere har pekt på styringssystemet som et 
virkemiddel for å gjennomføre dette (Langfield-Smith, 1997; Simons, 1995). Styringssystem 
(eng. management control system) og virksomhetsstyring (eng. management control) er i 
litteraturen definert på ulike måter. Noen definisjoner er overlappende, mens andre i større 
grad er ulike (Malmi & Brown, 2008). Anthony (1965) definerer virksomhetsstyring som 
“the process by which managers assure that resources are obtained and used effectively and 
efficiently in the accomplishment of the organization's objectives” (Anthony, 1965, s. 17). 
Denne definisjonen representerer et klassisk syn på styringssystemer, men den er samtidig 
ansett for å ha et smalt syn på hva styring av virksomheter innebærer ettersom den ikke 
inkluderer strategisk planlegging eller operasjonell kontroll (Ferreira & Otley, 2009). Malmi 
og Brown (2008) mente det var nødvendig å ha et bredere syn på styringssystemer, og 
uttrykker derfor behovet for å se på virksomheters styring som en pakke. Dette begrunner de 
blant annet med at styringssystemer ikke vil finne sted i isolasjon, og at det dermed er 
nødvendig å designe et system som understøtter organisatoriske mål og kontrollaktiviteter, 
og samtidig driver organisatorisk prestasjon (Malmi & Brown, 2008). Simons (1990) trekker 
frem at styringssystemet ikke kun er viktig for implementering av strategien, men også 
utformingen av den. På bakgrunn av dette definerer han styringssystemer som “the 
formalized procedures and systems that use information to maintain or alter patterns in 
organizational activity” (Simons, 1990, s. 128). Gjennom denne definisjonen anerkjenner 
han at styringssystemer innebærer mer enn verktøy for begrensninger og overvåkning 
(Simons, 1990). Denne vide definisjonen av virksomhetsstyring kommer til uttrykk gjennom 
Simons’ (1995) Levers of Control rammeverk som presenteres i det videre. 
2.3.1 Simons’ Levers of Control-rammeverk  
På 1990-tallet savnet Robert Simons et styringssystem som tillot ledere å kontrollere de 
ansatte, samtidig som det var rom for innovasjon og kreativitet (Simons, 1995). For 
virksomheter som opererer i dynamiske og konkurransepregede omgivelser, ville det være 
umulig for ledere å til enhver tid passe på at alle ansatte gjør som forventet (Simons, 1995). 
Samtidig argumenterer Simons (1995) for at det heller ikke er realistisk å oppnå tilstrekkelig 
grad av kontroll kun ved å ansette de riktige folkene, sørge for sammenfallende insentiver og 
så håpe på det beste (Simons, 1995). Han mente derfor det var nødvendig med et 
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styringssystem der man oppfordret de ansatte til å ta initiativ og være kreative, samtidig som 
dette skjedde under kontrollerte forhold. På bakgrunn av dette utviklet han et rammeverk for 
virksomhetsstyring kalt Levers of Control, oversatt til kontrollspaker. Virksomhetens strategi 
er selve kjernen i dette rammeverket (Simons, 1995). For å være i stand til å implementere 
strategien på en suksessfull måte identifiserer Simons fire nøkkelfenomener som er 
nødvendig å forstå og hensynta (Simons, 1995). Disse fire er 1) kjerneverdier, 2) risikoer 
som må unngås, 3) kritiske prestasjonsvariabler og 4) strategiske usikkerhetsmomenter. 
Gjennom kontrollspakene Simons introduserer i sitt Levers of Control-rammeverk skal 
virksomheten være i stand til å kontrollere disse nøkkelfenomenene (Simons, 1995). De fire 
kontrollspakene i Simons’ (1995) rammeverk representerer styringssystemer som til sammen 
utgjør et virksomhetsstyringssystem som legger til rette for vellykket strategiutvikling og -
implementering. Ved å kombinere bruken av de fire systemene mener Simons (1995) at 
ledere vil være i stand til å oppfordre til innovasjon og eget initiativ til gode beslutninger, 
samtidig som det er definert tydelige grenser og forventninger som gir rammer og kontroll 
for oppførselen til de ansatte. De fire systemene er altså ment til å virke utfyllende på 
hverandre (Simons, 1995). Rammeverket med de ulike styringssystemene er illustrert i figur 
4. Videre følger en beskrivelse av hver av de fire styringssystemene. 
 
Figur 4: Simons' (1995) Levers of Control-rammeverk 
2.3.1.1 Trossystem 
Trossystemet benyttes som et styringssystem gjennom at virksomhetens kjerneverdier og 
formål spres til de ansatte, og virker retningsgivende i arbeidet (Simons, 1995). 
Grunnleggende verdier, formål og retning kommuniseres formelt og systematisk i 
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virksomheten (Simons, 1995). Av Malmi og Brown (2008) omtales trossystemet som 
kulturell styring, da virksomhetens kjerneverdier er med på å forme kulturen i virksomheten. 
Ved å gjøre kjerneverdier og visjon tydelig er tanken at de ansatte selv skal inspireres til å 
handle i tråd med disse fordi de føler en forpliktelse og tilhørighet til virksomheten. 
Hovedformålet med dette styringssystemet er at de ansatte inspireres til å gjøre ting på nye 
og bedre måter enn tidligere, ved å ta best mulig valg på bakgrunn av kjerneverdiene 
(Simons, 1995). Dersom man forstår den større konteksten for arbeidet og meningen bak det 
man driver med, vil man i større grad være i stand til å forstå hvordan man selv kan bidra til 
å skape merverdi (Simons, 1995). 
Simons (1995) legger vekt på at dagens bedrifter blir mer og mer komplekse. Det kan være 
flere grunner til dette, der økt global konkurranse, kontinuerlig endring i informasjons- og 
produksjonsteknologier og økt mengde data er faktorer som trekkes frem (Simons, 1995). De 
nevnte faktorene kan føre til endrede organisasjonsstrukturer og nedbemanninger. Simons 
(1995) mener at den økte kompleksiteten skaper et behov for sterke kjerneverdier som sørger 
for stabilitet i virksomheten. For å sikre at alle ansatte forstår og handler i tråd med 
kjerneverdiene er kommunikasjon av disse svært viktig. Simons (1995) legger vekt på at 
ledere selv må gå foran som et eksempel for at et slikt styringssystem skal fungere. Dersom 
ledere ikke handler i tråd med kjerneverdiene, kan det virke som det kun er tomme ord. Ved 
å selv gå foran som gode eksempler gir ledere uttrykk for at kjerneverdiene virkelig er 
forankret i virksomheten, og det er avgjørende for at trossystemet skal fungere som en 
styringsmekanisme (Simons, 1995). 
Simons (1995) poengterer at trossystemet til virksomheten må være formulert vidt nok til at 
alle ansatte i organisasjonen kan identifisere seg med organisasjonens verdier og formål. På 
grunn av dette kan verdiene aldri være spesifikke nok til å forklare ansatte som møter ulike 
problemer nøyaktig hvordan de skal handle (Simons, 1995). Kjerneverdiene er typisk for 
vage til å gi konkret veiledning, og det kreves styring fra andre systemer i tillegg. For å sikre 
at de ansattes inspirasjon ikke fører til uønsket handling brukes grensesystemet, som vil 
beskrives i det følgende.  
2.3.1.2 Grensesystem 
Grensesystemet virker som et styringssystem ved at det settes klare begrensninger på hvilke 
aktiviteter de ansatte kan utøve og ikke (Simons, 1995). Innenfor dette systemet fastsettes 
regler, og det identifiseres hvilke handlinger og fallgruver som må unngås (Simons, 1995). 
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Til forskjell fra trossystemet, uttrykker ikke grensesystemet positive idealer. Grensene er 
ofte negativt uttrykt og forteller som regel hva de ansatte ikke får gjøre (Simons, 1995). 
Simons (1995) trekker frem at et system som definerer hva de ansatte ikke får gjøre vil tillate 
innovasjon, fordi de ansatte får være kreative så lenge de holder seg innenfor tydelig 
definerte grenser. Ved å tydelig uttrykke hva som er akseptabel oppførsel gjennom klart 
definerte regler, sikrer man at de ansatte handler på en gunstig måte (Simons, 1995). I tillegg 
hjelper avgrensningene de ansatte til ikke å gå inn på andre fristende muligheter som i verste 
fall ikke samsvarer med strategien. For å få de ansatte til å følge reglene, mener Simons 
(1995) at virksomheten må benytte straff dersom regler ikke følges. Denne straffen må være 
troverdig og kommuniseres tydelig for at reglene skal fungere optimalt. Simons (1995) 
forklarer imidlertid at virksomheten ikke må ha et for rigid grensesystem da dette kan på den 
annen side ødelegge kreativitet og initiativtaking til mulighetssøking.   
Simons (1995) deler grensesystemet inn i to typer grenser, som han kaller for regler for god 
forretningsstyring og strategiske grenser. Regler for god forretningsstyring bygger på 
samfunnets lover, organisasjoners trossystemer og bransjerelaterte regler (Simons, 1995). 
Ledelsen lager slike regler når usikkerheten i markedet er høy eller den interne tilliten i 
organisasjonen er lav. Uten slike regler kan det ved høy usikkerhet føre til at ansatte, på 
grunn av dårlig bedømmelse eller mangler på relevante benchmarks, opptrer på en måte som 
ledelsen ikke tolererer (Simons, 1995). Dersom den interne tilliten i organisasjonen er lav på 
grunn av mangel på delte erfaringer eller en høy grad av ulikhet mellom ansatte, kan risikoen 
for uønsket atferd forverres. Dette viser viktigheten av slike regler. Simons (1995) 
poengterer at regler for god forretningsstyring kan være frigjørende, og selv om noen ansatte 
kanskje ikke vil bli begrenset av slike regler, ønsker mange ansatte å ha klare regler. Når 
handlingsregler samsvarer med personlige adferdsregler, vil det være liten grunn til misnøye 
(Simons, 1995). Strategiske grenser fokuserer på mulighetssøkende atferd for å støtte 
virksomhetens strategi (Simons, 1995). En fokuserer her på hvilke søkeaktiviteter som ikke 
er akseptable og som ikke bør gjennomføres. Strategiske grenser benyttes for å hindre at 
virksomhetens ressurser brukes lite produktivt. I dynamiske markeder er det muligheter for 
at grensene som er satt blir spesifisert feil, dette fordi markedet endrer seg raskere enn de 
organisatoriske reglene (Simons, 1995). Simons (1995) mener derfor at ledere må være 
fleksible og kunne redefinere regler dersom forhold i eller rundt virksomheten endres.  
Simons (1995) mener at tros- og grensesystemene sammen fungerer sammen som et yin og 
yang-forhold. I det legger han at de skaper en dynamisk spenning mellom forpliktelse og 
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straff (Simons, 1995). Sammen uttrykker de to systemene en retning, inspirerer og motiverer, 
samtidig som de sikrer virksomheten mot opportunistisk adferd (Simons, 1995). 
2.3.1.3 Diagnostisk styringssystem 
Det diagnostiske styringssystemet fungerer som et kontrollpanel som tillater at lederne kan 
følge med på hvorvidt de fastsatte målene nås (Simons, 1995). Dette systemet anses som et 
tilbakemeldings- og målstyringssystem, og Simons (1995) mener det er tre funksjoner som 
skiller det diagnostiske styringssystemet fra de andre systemene. Disse er 1) muligheten til å 
måle resultatene til en prosess, 2) eksistensen av forhåndsatte mål må kunne sammenlignes 
med faktiske resultater og 3) muligheten til å korrigere avvik fra standarder (Simons, 1995).  
Simons (1995) mener dette systemet representerer den tradisjonelle, smale definisjonen på 
kontroll i styringssammenheng der man sammenlignet oppnådde resultater med de fastsatte 
målene for å sørge for en tilfredsstillende grad av måloppnåelse. Hovedformålet til slike 
systemer er å synliggjøre når prestasjonen er mangelfull sammenlignet med målene (Simons, 
1995). Det diagnostiske styringssystemet gir en mulighet til å følge med på progresjonen til 
individer, avdelinger og andre enheter (Simons, 1995).  
Et av formålene til det diagnostiske styringssystemet er å kommunisere og implementere 
kritiske prestasjonsvariabler slik at virksomhetens strategi lykkes (Simons, 1995). Når de 
kritiske prestasjonsvariablene er identifisert, skal det diagnostiske styringssystemet sikre at 
målemekanismene styres effektivt (Simons, 1995). Gjennom periodiske oppfølginger blir 
ledere i stand til å måle den faktiske produksjonen mot standarder som er satt, og dette gir 
grunnlag for eventuelle justeringer for større måloppnåelse. Et av hovedargumentene for 
denne typen styringssystem er at det skal fjerne behovet for at ledere konstant må overvåke 
de ansatte (Simons, 1995). Diagnostiske styringssystem tillater høy grad av autonomi. 
Tanken er at så fort det er fastsatt mål, og de ansattes belønning avhenger av prestasjonen 
opp mot disse målene, vil de ansatte selv ha interesse av å arbeide flittig for å nå disse 
(Simons, 1995).  
Simons (1995) legger vekt på tre forutsetninger for at det diagnostiske styringssystemet skal 
fungere. For det første må det være mulig å utvikle gode standarder i forkant. Det forutsetter 
at ledere på forhånd kjenner til hvilke mål som er foretrukket (Simons, 1995). Simons (1995) 
mener denne forutsetningen gjør at det diagnostiske styringssystemet er vanskelig å benytte i 
en forsknings- og utviklingssituasjon der det er vanskelig å definere målet i forkant. For det 
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andre må det være mulig å måle resultatene, og det er en fordel at begrepene som måles er 
objektive og presise (Simons, 1995). Eksempelvis er det vanskelig å måle begreper som 
suksess eller endringer i bedriftens kultur (Simons, 1995). For det tredje må det være mulig å 
korrigere avvik fra standardene, og med dette mener Simons (1995) at det diagnostiske 
styringssystemet kun fungerer for prosesser som ansatte kan påvirke.  
Simons (1995) mener at et diagnostisk styringssystem i seg selv ikke er nok for å drive 
effektiv styring. Dette systemet kan bidra til at viktige mål oppnås på en effektiv måte, 
dersom det benyttes i kombinasjon med de tre andre styringssystemene (Simons 1995).  
2.3.1.4 Interaktivt styringssystem 
Det interaktive styringssystemet kan i likhet med det diagnostiske styringssystemet 
kategoriseres som et målstyringssystem, men det er forskjeller i måten ledere bruker 
systemene (Simons, 1995). Mens det diagnostiske styringssystemet begrenser innovasjon og 
mulighetssøkende aktivitet for å sikre at strategiske mål nås, fungerer det interaktive 
styringssystemet i motsatt retning. Hvordan systemene benyttes kan variere mellom 
virksomheter, og et system som brukes diagnostisk i én virksomhet, kan benyttes interaktivt i 
en annen (Simons, 1995).  
For å definere om styringssystemet er interaktivt finnes det fire hovedkarakteristikker 
(Simons, 1995). Det første er at det interaktive systemet fokuserer på informasjon som 
toppledelsen identifiserer som potensielt strategisk viktig. Det andre er at informasjonen er 
signifikant nok til å kreve hyppig og jevnlig oppmerksomhet fra operative ledere på alle 
nivåer av virksomheten (Simons, 1995). Det tredje er at informasjonen og data generert fra 
det interaktive systemet må tolkes og diskuteres i møter ansikt-til-ansikt mellom ledere, 
underordnede og kollegaer (Simons, 1995). Det fjerde handler om at det interaktive 
styringssystemet må være en tilrettelegger for en kontinuerlig debatt om data, underliggende 
antakelser og handlingsplaner (Simons, 1995).  
Et interaktivt styringssystem fungerer som et verktøy for å håndtere strategisk usikkerhet. 
Simons (1995) definerer strategisk usikkerhet som “the uncertainties and contingencies that 
could threaten or invalidate the current strategy of the business” (Simons, 1995, s. 94). 
Ledere bruker det interaktive styringssystemet til å involvere seg i beslutningsaktivitetene til 
de ansatte. I tillegg er systemet utformet for å sikre rask tilpasning i markeder preget av hard 
konkurranse og hyppige endringer. Et viktig moment i det interaktive styringssystemet er en 
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åpen dialog som skal sørge for læring (Simons, 1995). Det interaktive systemet legger til 
rette for å samle og dele informasjon omkring strategiske usikkerhetsmomenter både 
nedover og oppover i virksomheten (Simons, 1995). Gjennom dialog mellom ansatte på alle 
nivåer er det fokus på å identifisere usikkerhetsmomenter som kan være avgjørende for 
hvorvidt man er i stand til å nå målene. Når muligheter eller trusler i omgivelsene 
identifiseres, muliggjør det utviklingen av nye strategier som en reaksjon på dette (Tekavčič, 
Peljhan & Željko, 2008).  
Hvilket styringssystem som skal brukes interaktivt avhenger av de strategiske usikkerhetene 
som virksomheten møter. Simons (1995) mener det er fem betingelser som er nødvendige for 
at et styringssystem skal kunne brukes interaktivt. For det første må styringssystemet skape 
nye prognoser basert på oppdatert informasjon. Dette gir grunnlag for dialog om endringer 
og hvorfor endringer har skjedd. For det andre må informasjonen i styringssystemet være 
enkel å forstå. Simons (1995) mener at for å skape forståelse, læring og reviderte 
handlingsplaner må dialogen fokusere på årsaker og utfordringer ved informasjonen, 
istedenfor å fokusere på hvordan informasjonen var laget eller rapportert. For det tredje må 
styringssystemet brukes av ledere på alle nivåer i organisasjonen. Dersom styringssystemet 
skal fungere som en katalysator for søkeaktiviteter, må systemet kunne forstås og brukes av 
et vidt spekter av ansatte (Simons, 1995). For det fjerde må styringssystemet føre til 
reviderte handlingsplaner for hvordan virksomheten skal respondere på de strategiske 
usikkerhetene hvis det skal brukes interaktivt. Den siste, femte betingelsen anser Simons 
(1995) som kritisk. For å bli brukt interaktivt må styringssystemet samle og generere 
informasjon som relaterer seg til effektene av de strategiske usikkerhetene tilknyttet 
virksomhetens strategi (Simons, 1995). Siden strategiske usikkerheter er unike for spesifikke 
industrier, må de velges spesifikt for hver virksomhet.  
Ved valg av hvor mange styringsmekanismer som bør brukes interaktivt, mener Simons 
(1995) at under vanlige konkurranseforhold bør ledere med en klar strategisk visjon velge 
svært få. Dette fordi det er svært kostbart å benytte styringssystemer interaktivt, samt at 
individer sin evne til å prosessere store mengder ulik informasjon er begrenset. I tillegg er 
hovedgrunnen for å bruke et styringssystem interaktivt for å føre til eksperimentering og 
læring. Ved å fokusere på for mange oppgaver samtidig kan man risikere å ødelegge dette 
(Simons, 1995).  
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2.3.1.5 Spenninger mellom styringssystemer 
Simons (1995) mener at styrken i styringssystemene ikke ligger i bruken av hvert enkelt 
system isolert sett, men heller hvordan de komplementerer hverandre når de brukes om 
hverandre. Det å finne en hensiktsmessig balanse mellom å kontrollere og oppmuntre de 
ansatte representerer en kompleks utfordring for virksomheter (Mundy, 2010). Det er på 
samme tid en viktig utfordring ettersom det er trukket frem at en feilbalansert bruk av de fire 
systemene kan få uønskede konsekvenser (Mundy, 2010). Dersom virksomheter ikke er i 
stand til å balansere bruken av de ulike styringssystemene på en hensiktsmessig måte, kan 
det gå ut over virksomhetens evne til å prestere. Dette på grunn av tregere beslutningstaking, 
ustabilitet og bortkastede ressurser (Mundy, 2010). Det vil dermed være forskjeller mellom 
situasjoner og bedrifter når det gjelder hvilke styringsmekanismer som benyttes i størst grad. 
Simons’ (1995) argument er at en effektiv kombinasjon av de fire vil sikre innovasjon og 
kreativitet innenfor definerte og kontrollerte rammer. 
Ved å benytte en kombinasjon av de fire styringssystemene vil man være i stand til å skape 
et dynamisk samspill som legger til rette for både kreativitet og kontroll (Simons, 1995). 
Trossystemet og det interaktive styringssystemet omtales som positive styringssystemer, og 
skaper oppmuntrende krefter for at de ansatte skal opptre kreativt (Simons, 1995). 
Grensesystemet og det diagnostiske styringssystemet virker på sin side begrensede gjennom 
å uttrykke regler og planer som skal følges, og omtales som negative styringssystemer 
(Simons, 1995). Tessier og Otley (2012) kritiserer en slik inndeling da denne kan skape 
misforståelser. Tidligere litteratur har en tendens til å forveksle betegnelsene positive og 
negative systemer med kvaliteten av styringssystemet (Tessier & Otley, 2012). Eksempelvis 
benytter Adler og Borys (1996) begrepene muliggjørende og tvingende styring, der de 
omtaler muliggjørende som god styring og tvingende som dårlig styring (Tessier & Otley, 
2012). Kvaliteten av styringssystemet referer her til om styringen er effektiv og om den har 
ønskede konsekvenser, eller ikke. Dette står i motsetning til Simons’ (1995) rammeverk der 
både de positive og negative styringssystemene blir ansett som ønskelige og like viktige 
(Tessier & Otley, 2012). Det er gjennom motstridende krefter at dynamisk spenning oppstår, 
og bidrar til effektiv kontroll (Tessier & Otley, 2012).  
2.4 Risikostyring 
Risikostyring har i litteraturen vært trukket frem som et viktig styringsverktøy som kan bidra 
til måloppnåelse (Arena et al., 2010; ISO, 2018; Meredith et al., 2016). Også spesielt for å 
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være i stand til å realisere ønskede gevinster fra digitaliseringsprosjekter er risikostyring 
trukket frem som et kritisk virkemiddel (Deloitte, 2018). Både for virksomheter som helhet 
og på prosjektnivå er det interesse for å håndtere risiko på en strukturert måte (Chapman & 
Ward, 2003; Raz & Hillson, 2005). Litteraturen trekker frem at styring av risiko kan 
håndteres på samme måte i virksomheter og prosjekter (ISO, 2018; Raz & Hillson, 2005), 
noe som vitner om at essensen i risikostyring er lik uavhengig om man ser på 
virksomhetsnivå eller prosjektnivå. I det videre vil vi presentere en forklaring av begrepet 
risiko og fenomenet helhetlig risikostyring. Deretter diskuteres ulike standarder som er 
utviklet for å være veiledende i gjennomføringen av risikostyring, før en gjennomgang av 
hvordan elementer fra risikostyring kan plasseres i Simons’ (1995) rammeverk.  
2.4.1 Risikobegrepet 
Begrepet risiko kan defineres på en rekke ulike måter, og det er ulike oppfatninger om ordets 
betydning og opprinnelse (Aven, 2012). Relatert til risiko i virksomheter har det historisk 
vært et fokus på nedsiden av risiko (Bromiley et al., 2015), og dette var noe virksomheten 
helst skulle beskytte seg mot og unngå. I dag omfatter flere definisjoner av risiko både 
positive og negative effekter, der man kan se på risiko som noe potensielt verdiskapende 
(Bromiley et al., 2015). International Organization for Standardization (2009) definerer 
risiko som “effect of uncertainty on objectives”, der en effekt defineres som et avvik fra det 
forventede utfallet og at denne kan være enten positiv eller negativ (ISO, 2009, s. 2). 
Effekten kan derfor adressere, skape eller resultere i både muligheter og trusler for 
virksomheten (ISO, 2009). Også Project Management Institute (2000) deler dette synet på et 
todelt utfall av risiko, og mener en risiko både kan representere en fare for å ikke nå målene 
som er satt, og en mulighet for at det går bedre enn den opprinnelige målsetningen. I det 
videre benyttes begrepet risiko med den forståelsen at det inkluderer både muligheter og 
trusler, kalt henholdsvis oppside- og nedsiderisiko.  
Det finnes ulike kategoriseringer av risiko (e.g. Kaplan & Mikes, 2012; Ward & Chapman, 
2003; Ward & Daniel, 2012). Relatert til teknologiprosjekter mener Ward og Daniel (2012) 
at risiko kan deles i tre kategorier. Disse er tekniske, finansielle og organisatoriske risikoer. 
Tekniske risikoer er knyttet til teknologien og leverandørers mulighet til å levere forventet 
funksjonalitet, sikkerhet og prestasjoner (Ward & Daniel, 2012). Finansielle risikoer 
omhandler forventningen av kostnader og inntekter (Ward & Daniel, 2012). Organisatoriske 
risikoer inkluderer organisasjonens evne til å gjennomføre endringer som er essensielle for å 
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realisere gevinstene (Ward & Daniel, 2012). Selv om de tekniske og finansielle risikoene 
kan være betydelige og må vurderes, er det en konsensus i litteraturen om at organisatoriske 
risikofaktorer er spesielt kritiske for prosjektsuksess i teknologiprosjekter (Ashurst et al., 
2008; Gibson, 2003; Ward & Daniel, 2012).  
2.4.2 Utviklingen av risikostyring  
Tradisjonelt sett har risikostyring i virksomheter vært fokusert omkring tekniske 
risikoanalyser på enkeltstående aktiviteter innenfor eksempelvis forsikring, finans og helse, 
miljø og sikkerhet (Meidell, 2017; Power, 2007). De senere årene har man sett en utvikling i 
hvordan risikostyring utøves i virksomheter (Aven, 2012). Risikostyring har gått i retning av 
å bli en integrert del av hvordan virksomheter styres fremfor den tidligere silobaserte 
tilnærmingen.  
Et økt fokus på risikostyring i virksomheter kan forklares med utgangspunkt i flere ulike 
faktorer. Meidell (2017) mener drivkreftene bak endringer i tilnærmingen til risikostyring 
kan kategoriseres etter Scotts (2014) tre institusjonelle pilarer. Disse tre pilarene er den 
regulatoriske, den normative og den kulturelt-kognitive (Meidell, 2017). Den regulatoriske 
pilaren handler om krav fra regulatoriske myndigheter knyttet til risikostyring i 
virksomheter, noe som kommer til uttrykk gjennom lover, regler og standarder (Meidell, 
2017). Kriser og skandaler fra 1990-tallet og frem til i dag har vært drivere for denne økte 
reguleringen av risikostyringspraksis (Arena et al., 2010; Meidell, 2017; Soin & Collier, 
2013). Videre handler den normative pilaren om at standarder og anbefalinger for 
risikostyring er med å skape forventninger fra aktører i samfunnet om hva som er normen for 
praksis hos virksomheter (Meidell, 2017). En økt utbredelse av lover, regler og standarder 
har ført til en økt forventning fra samfunnet til å drive med strukturert risikostyring. Den 
siste pilaren, den kulturelt-kognitive, handler om hvordan interaksjon mellom mennesker i 
virksomheten kan skape en felles forståelse for risikostyring og at risikostyring slik blir en 
selvfølge (Meidell, 2017). Denne pilaren kan forklare driveren for at helhetlig risikostyring 
kan være forskjellig fra virksomhet til virksomhet, siden interaksjonen mellom mennesker 
med ulik bakgrunn og erfaring forstår risiko ulikt (Meidell, 2017). Litteratur trekker også 
frem andre drivere for utviklingen av risikostyring. At bedrifter i dag står overfor stadig mer 
komplekse og turbulente konkurransesituasjoner, stiller krav til en kontinuerlig håndtering 
av risiko og har ført til et mer strategisk fokus i styringen av risiko i organisasjoner (Arena et 
al., 2010). Nye risikoteknologier, herunder praksiser, prosedyrer og verktøy for risikostyring, 
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har også blitt trukket frem som en driver for utviklingen av risikostyringen i organisasjoner 
(Arena er al., 2010). 
De nevnte faktorene har bidratt til et større fokus på å inkludere risikostyringen som en 
integrert del av den totale styringen, og fenomenet omtales som helhetlig risikostyring 
(Bromiley et al., 2015). Formålet med helhetlig risikostyring er å være bedre i stand til å 
identifisere og håndtere risikoer som er knyttet til virksomhetens måloppnåelse (Arena et al., 
2010). Til tross for noen forskjeller mellom ulike definisjoner av helhetlig risikostyring, kan 
man observere en enstemmighet omkring kjerneelementene i helhetlig risikostyring 
(Bromiley et al., 2015). Bromiley et al. (2015) lister opp tre kjerneelementer for helhetlig 
risikostyring som går igjen i den tidligere litteraturen. For det første anses det som mer 
effektivt å ha en helhetlig tilnærming til risikohåndtering på tvers av virksomheten, fremfor 
den silobaserte tankegangen man tidligere kunne observere (Bromiley et al., 2015). For det 
andre omhandler risikobegrepet nå også strategisk risiko, noe som gjør at en større del av 
beslutningene som tas påvirkes av risikovurderinger (Bromiley et al., 2015). Det tredje 
kjerneelementet som nevnes er at risiko ikke lenger kun handler om problemer som må 
minimeres, men at god risikohåndtering også kan benyttes som et konkurransefortrinn 
(Bromiley et al., 2015).  
2.4.3 Standarder for risikostyring 
For å strukturere fremgangsmåten for helhetlig risikostyring, er det utviklet flere 
internasjonale standarder. To anerkjente standarder er utviklet av The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Comission (COSO) og International 
Organization for Standardization (ISO) (COSO, 2017; ISO, 2009; Meidell, 2017; Woods, 
2011). Standardene fra COSO og ISO har blitt revidert i henholdsvis 2017 og 2018. De 
reviderte versjonene legger mer vekt på den strategiske delen i risikostyringen enn det ble 
gjort tidligere (Fox, 2018). Standardene består av en rekke retningslinjer og har flere 
likhetstrekk (Woods, 2011). Innholdet i standardene kan tilpasses den enkelte virksomhet, og 
brukes av mange virksomheter som utgangspunkt for å utarbeide egne retningslinjer for 
helhetlig risikostyring (COSO, 2017; ISO, 2018; Lundqvist, 2014).  
Raz og Hillson (2005) sammenligner i sin studie en rekke standarder for risikostyring der 
noen er ment til å benyttes spesielt i prosjektarbeid, mens andre er beregnet til risikostyring 
på virksomhetsnivå. De finner at det er lite forskjell både i strukturen på prosessen og 
innholdet i hvert steg i prosessen mellom de ulike standardene, uavhengig av om de er 
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beregnet for prosjektrisikostyring eller risikostyring for virksomheten som helhet. På 
bakgrunn av dette foreslår de at det ikke er nødvendig å utvikle egne standarder for 
prosjektrisikostyring (Raz & Hillson, 2005). Videre argumenterer Raz og Hillson (2005) for 
at store likheter på tvers av standarder indikerer at det finnes en enstemmighet omkring hva 
risikostyring bør inneholde. Vi finner det hensiktsmessig å gå nærmere inn på én av 
standardene som er mye brukt i flere ulike kontekster. Dette er ISO sin standard ISO31000, 
som presenteres nærmere i det videre.  
ISO31000 kan implementeres i flere ulike kontekster ettersom det ikke er noe stegvis 
oppskrift som må følges, men heller et utgangspunkt som tilpasses den enkelte situasjon og 
tilfellet av risikostyringen (IRM, u.å.; ISO, 2018). Standarden har til hensikt å uttrykke 
retningslinjer for hvordan risiko kan håndteres uavhengig av virksomheters struktur, 
aktiviteter og kompleksitet (ISO, 2018). Det er trukket frem som et viktig moment at 
risikostyringen inkluderes som en del av de eksisterende styringsaktivitetene, både i den 
strategiske og operasjonelle styringen (IRM, u.å.). Den første utgaven av ISO31000, ISO 
31000:2009 Risk Management – Principles and Guidelines, ble publisert i 2009 (IRM, u.å.). 
I 2018 ble en oppdatert versjon av ISO31000 publisert (IRM, u.å.). I den reviderte versjonen 
er det et enda større fokus på at risikostyring integreres som et ledelsesverktøy fremfor å 
fungere som en separat aktivitet (Fox, 2018). Det trekkes frem at risikostyring er 
fundamentalt i hvordan virksomheter styres, og at det kan bidra til en forbedring av 
styringssystemene (ISO, 2018). ISO31000 fra 2018 fremhever at risikostyring kan bidra til å 
forme strategi, nå målsetninger og foreta veloverveide beslutninger (ISO, 2018). 
Risikostyringsprosessen som foreslås i ISO31000 vises i figur 5. Prosessen starter med å 
definere kontekst og omfang (IRM, u.å.). Deretter går prosessen gjennom trinnene 
risikoidentifisering, risikoanalyse, risikoevaluering som samlet omtales som risikovurdering 
(IRM, u.å.). Etter risikovurderingen velges en måte å håndtere risikoen på, kalt 
risikohåndtering. Prosessen har en iterativ utforming (Fox, 2018), der kontinuerlig 
overvåkning og kommunikasjon inngår som elementer i prosessen (IRM, u.å.).  
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Figur 5: Risikostyringsprosessen presentert i ISO31000:2009 Risk Management – 
Principles and Guidelines (ISO, 2009) 
De fleste organisasjoner velger å skape egne interne risikorammeverk, ofte på bakgrunn av 
elementer fra én eller flere av de etablerte rammeverkene (Lundqvist, 2014). Hillson (2014) 
mener at risikostyring bør tilpasses hvert enkelt prosjekt ved at risikostyringsprosessen 
utformes til å passe utfordringene prosjektet står overfor. Prosjekter som har stor risiko eller 
er strategisk viktige behøver en mer robust tilnærming til risikostyring enn prosjektene som 
er mer enkle eller rutinebaserte (Hillson, 2014). Elementer som inngår i utformingen av 
risikostyring inkluderer arbeidsmetodikk, verktøy og teknikker, organisatoriske roller, 
rapporteringskrav og oppdaterte evalueringssykluser (Hillson, 2014). Selv om det finnes 
mange ulike prosesser for å håndtere risiko, mener Meredith et al. (2016) at den 
menneskelige faktoren sannsynligvis er den viktigste. Det poengteres at kommunikasjon 
omkring risiko bør tilpasses til de ulike interessentene ettersom disse vil ha ulike 
bekymringer når det kommer til risikoen knyttet til prosjektet (Meredith et al., 2016). Ved å 
integrere risikostyring som en del av styringsaktivitetene sikrer man at informasjon som 
omhandler risiko inkluderes i informasjonsflyten (IRM, u.å.). Dette kan bidra til at 
risikohåndteringen inkluderes i de daglige styringsaktivitetene, fremfor å utføres som en 
adskilt operasjon (IRM, u.å.). 
2.4.4 Risikostyring i Simons’ Levers of Control-rammeverk  
Som nevnt i del 2.4.2 har man sett en utvikling der risikostyring har gått fra å være et 
analyseverktøy til å bli et styringsverktøy. Litteraturen gir også uttrykk for at håndtering av 
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risiko grunnleggende er likt uavhengig om det er snakk om risikostyring i virksomheter eller 
prosjekter. For å studere om ulike mekanismer benyttes i risikostyringen, finner vi det 
interessant å inkludere elementer fra risikostyringen i et rammeverk for generell 
virksomhetsstyring. Ved å benytte Simons’ (1995) rammeverk for virksomhetsstyring i 
denne sammenhengen kan en se hvordan ulike risikostyringsmekanismer kan brukes og 
balanseres i digitaliseringsprosjekter. Vi mener det kan være hensiktsmessig ettersom det 
tillater å inkludere mekanismer for å håndtere både oppside- og nedsiderisiko, samt at det 
legger til rette for å håndtere risiko på en helhetlig måte. Det er verdt å merke seg at Simons’ 
(1995) teoretiske rammeverk ble utarbeidet i en tid før risikobegrepet ble utvidet til å 
inkludere både oppside- og nedsiderisiko. Rammeverkets utgangspunkt er derfor at risiko 
handler om nedside og er noe man bør beskytte seg mot og begrense. Det å inkludere 
oppside i rammeverket beror derfor på vår tolkning. I det videre vil vi se på hvordan 
risikostyring kan tolkes i Simons’ (1995) rammeverk.  
2.4.4.1 Trossystem  
Simons’ (1995) trossystem omtales som en positiv styringsmekanisme. Systemet virker 
styrende ved at virksomhetens kjerneverdier påvirker virksomhetens kultur og de ansattes 
holdning til å se etter muligheter (Simons, 1995). På samme måte kan virksomheters 
kjerneverdier påvirke risikokultur og de ansattes risikoholdning.  
Jeitziner, Mikes og Oyon (2018) mener at risikokultur reflekterer Simons’ (1995) 
trossystem. Caretta, Fiordelisi og Schiwizer (2017) viser til Farrel og Hoon (2009) sin 
definisjon av risikokultur som “the system of values and behaviors present in an organization 
that shapes risk decisions. Risk culture influences the decisions of management and 
employees, even if they are not consciously weighing risks and benefits” (Carretta et al., 
2017, s. 19). Risikokulturen påvirker hvilke valg de ansatte tar med tanke på risiko når det 
ikke er eksplisitt uttrykt gjennom prosedyrer (Laycock, 2014).  
De ansattes risikoholdning kan påvirkes av virksomheters risikoappetitt (Fraser & Henry, 
2007; Meredith et al., 2016). Risikoappetitt handler i hovedsak om hvor mye risiko en 
organisasjon er villig til å ta for å skape verdi (COSO, 2017). Den påvirker de ansattes 
holdning til å skape nye muligheter og kan i trossystemet ses i sammenheng med 
oppsiderisiko. 
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2.4.4.2 Grensesystem  
Simons’ (1995) grensesystem omtales som en negativ styringsmekanisme. Det brukes ved å 
uttrykke begrensninger for hva de ansatte kan og ikke kan gjøre (Simons, 1995). Ved å 
kommunisere risikoer som skal unngås gjennom effektive grenser, og ved ha gode interne 
styringssystemer kan man håndtere strategisk risiko (Simons, 2000). I risikostyringen kan 
styring gjennom mekanismer innenfor grensesystemet bidra til å redusere nedsiderisiko. Som 
tidligere nevnt kan Simons’ (1995) grensesystem deles inn i regler for god 
forretningsstyring og strategiske grenser, noe som også er overførbart til risikostyring. 
Regler for god forretningsstyring innebærer formelle regler og prosedyrer for styring av 
risiko. Dette kan inkludere eksempelvis krav for å utføre en formell risikostyringsprosess 
eller krav for rapportering av risiko (Beasley, Branson & Pagach, 2015). COSO (2017) 
trekker frem viktigheten av utvikling og opprettholdelse av ansattes kompetanse for god 
risikostyring. Regler knyttet til opplæring og kurs kan dermed plasseres innenfor Simons’ 
(1995) regler for god forretningsstyring.  
Strategiske grenser innebærer regler som påvirkes av strategien til virksomheten. Jeitziner et 
al. (2018) mener fastsettelse av risikoappetitt for nedsiderisiko kan plasseres som en del av 
Simons’ (1995) grensesystem. Risikoappetitt påvirkes av en virksomhets strategi og slik 
setter en grense for hvor stor risiko de ansatte har lov til å ta (COSO, 2017; Fraser & Henry, 
2007). Grenser som bidrar til oppnåelse av strategien, og er med på å redusere nedsiderisiko 
knyttet til dette, kan derfor karakteriseres innenfor Simons’ (1995) strategiske grenser.  
2.4.4.3 Diagnostisk styringssystem 
Simons’ (1995) diagnostiske styringssystem omhandler hvordan utfall rapporteres og 
sammenlignes mot forhåndsdefinerte mål. På samme måte kan man si at diagnostisk 
risikostyring innebærer hvordan risiko rapporteres. 
Standarder for risikostyring som foreslår prosesser for gjennomføringen, kan defineres som 
former for diagnostisk styring. Winch og Maytorena (2012) mener det er enighet omkring tre 
viktige elementer i standardene for risikostyring. For det første mener de 
risikostyringsprosessen kan karakteriseres som en syklisk prosess (Winch & Maytorena, 
2012). For det andre er et risikoregister selve kjernen i risikostyringsprosessen (Winch & 
Maytorena, 2012). Dette risikoregisteret uttrykker roller og ansvar for risikoer, overvåker 
status for risikoene og uttrykker en prioritering av handlinger (Winch & Maytorena, 2012). 
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For det tredje er det utviklet nyttige verktøy for å støtte underveis i den sykliske prosessen på 
forskjellige tidspunkt (Winch & Maytorena, 2012). Jordan, Jørgensen og Mitterhofer (2013) 
trekker frem viktigheten av risikoverktøy i prosjektledelse. De mener at verktøy som 
eksempelvis risikokart ikke bare bidrar til å beskrive risiko, men også fører til at en håndterer 
risiko på en bedre måte. Dette begrunnes med at risikokart bidrar til nye måter å forstå 
ansvar og belsutningstaking knyttet til risiko på (Jordan et al., 2013).  
2.4.4.4 Interaktivt styringssystem  
En kan knytte Simons’ (1995) interaktive styringssystem til risikostyring ved hvordan 
virksomheten kommuniserer og håndterer risiko på. Litteratur trekker frem kommunikasjon 
rundt risiko som et viktig verktøy for styring av risiko (COSO, 2017; ISO, 2018; Jeitziner et 
al., 2018; Meredith et al., 2016). Mikes (2016) bruker begrepet risk talk for å omtale 
kommunikasjon av risiko i virksomheter. Her er det et fokus på hvordan diskusjoner om 
risiko på ulike nivåer i virksomheten bidrar til økt forståelse for risikoene, samt hvordan en 
skal håndtere de (Mikes, 2016). Interaktiviteten rundt risiko kan skje på flere arenaer, der 
møter og workshops blir trukket frem som eksempler (Mikes, 2016). Fraser og Henry (2007) 
trekker også frem at workshops kan være effektivt for å identifisere risiko og hvordan de bør 
vurderes og håndteres. De mener imidlertid at dette kun er mulig dersom det er fri flyt av 
informasjon og debatt (Fraser & Henry, 2007). 
For å gi et oppsummerende uttrykk av det teoretiske fundamentet er det utarbeidet en modell 
i figur 6. Dette er en utvidelse av modellen vist i figur 3. Tidligere litteratur peker på at 
prosjekter kan styres med utgangspunkt i de samme grunnprinsippene som generell 
virksomhetsstyring (PMI, 2000). Det er anbefalt å håndtere gevinstrealisering som en 
prosess med et kontinuerlig fokus på gevinstene for å i større grad være i stand til å nå disse 
(Karlsen, 2017; PMI, 2016; Remenyi & Sherwood-Smith, 1998; Ward et al., 1996). Videre 
har risikostyring blitt trukket frem som en styringsmekanisme som kan bidra til større grad 
av måloppnåelse (Arena et al., 2010; ISO, 2018; Meredith et al., 2016). Vi argumenterer for 
at Simons’ (1995) rammeverk kan overføres til bruk i risikostyringen, og gjennomgangen i 
del 2.4.4 viser hvordan ulike elementer fra risikostyring kan plasseres i rammeverket. Dette 
skaper et grunnlag for å undersøke hvilke mekanismer fra Simons’ (1995) rammeverk som 
benyttes i risikostyringen for gevinstrealisering i et digitaliseringsprosjekt. Det vil også være 
interessant å undersøke balansen mellom ulike mekanismer innenfor risikostyringen. 
Modellen i figur 6 vil dermed være utgangspunktet for å besvare alle de tre 
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forskningsspørsmålene. For å svare på det første forskningsspørsmålet Hvordan er prosessen 
for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter? vil de aktuelle teoretiske konseptene være 
digitaliseringsprosjekt og gevinstrealisering. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i 
gevinstrealiseringsprosessens temaer som kommer til uttrykk i modellen. For å besvare 
forskningsspørsmål to og tre som lyder Hvilke styringsmekanismer benyttes i risikostyring 
for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter? og Hvordan er balansen mellom ulike 
styringsmekanismer i risikostyringen knyttet til gevinstrealisering?, vil ytterligere teoretisk 
fundament ligge til grunn. Dette er det teoretiske konseptet risikostyring, samt Simons’ 
(1995) rammeverk. Modellen i figur 6 visualiserer hvordan mekanismene i 
risikostyringsystemet kan bidra til gevinstrealiseringsprosessen for å nå målet om å realisere 
gevinster.  
 




3. Forskningsmetode  
I dette kapittelet vil vi gjøre rede for de midler og metoder som er anvendt for å besvare 
hovedforskningsspørsmålet for oppgaven, som lyder Hvordan utføres gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter, og hvordan brukes risikostyring for å oppnå gevinstene? Vi vil 
først forklare vår forskningsfilosofi og forskningstilnærming, før vi presenterer valg av 
forskningsdesign, datainnsamling og dataanalyse. Avslutningsvis i kapittelet vil vi inkludere 
en evaluering av valgt forskningsmetode, samt en diskusjon omkring etiske betraktninger.  
3.1 Forskningsfilosofi 
Forskningsfilosofi handler om tro og antagelser omkring utviklingen av kunnskap (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2016). På bakgrunn av en rekke grunnleggende antagelser, formes 
forskerens forskningsfilosofi (Saunders et al., 2016). Disse antagelsene kan kategoriseres 
som blant annet ontologi og epistemologi. Ontologi omhandler antagelser om virkeligheten 
og dens natur (Saunders et al., 2016). De ontologiske antagelsene forskeren legger til grunn 
vil påvirke hvordan forskeren ser og studerer forskningsobjektet, samt fenomenet som 
undersøkes (Saunders et al., 2016). Epistemologi handler om antagelsene forskeren har om 
kunnskap, og hva som anses som akseptabel, valid og legitim kunnskap (Saunders et al., 
2016). Hvilke antagelser forskeren legger til grunn, og dermed hvilken forskningsfilosofi 
man har, vil påvirke hvordan man forstår forskningsspørsmålet, hvilke metoder man benytter 
og hvordan man tolker funnene (Saunders et al., 2016). Derfor er det viktig at antagelsene er 
vel gjennomtenkte og konsistente, slik at forskningsfilosofien underbygger resten av de 
metodiske valgene slik som valg av forskningsstrategi, datainnsamlingsteknikker og 
analyseverktøy (Saunders et al., 2016).  
På bakgrunn av de grunnleggende antagelsene, kan ulike forskningsfilosofier plasseres langs 
en multidimensjonal skala med objektivisme og subjektivisme i hver sin ende (Saunders et 
al., 2016). Objektivismen argumenterer i sin ytterkant for at det finnes én ekstern, uavhengig 
virkelighet som kan observeres som et enkeltstående fenomen (Saunders et al., 2016). Dette 
står i motsetning til subjektivismen som på sin side mener at virkeligheten er sosialt 
konstruert og avhenger av aktørene i den sosiale settingen (Saunders et al., 2016). 
Subjektivismen uttrykker at virkeligheten oppfattes ulikt, og at det derfor ikke finnes én 
felles og korrekt virkelighet (Saunders et al., 2016).  
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I vår forskning stiller vi oss et sted mellom disse ytterpunktene. I det mener vi at 
virkeligheten kan oppfattes ulikt avhengig av sosial kontekst, men likevel anses ikke alle 
virkelighetsoppfatninger som like forsvarlige. Dette gjør vår tankegang forenlig med en 
pragmatisk forskningsfilosofi (Lukka & Modell, 2010). En slik filosofi bestreber å forene 
objektivismen og subjektivismen (Saunders et al., 2016), og baserer seg på en tanke om et 
kontinuerlig samspill mellom den objektive verden og menneskers oppfatning av verden 
(Lukka & Modell, 2010). Pragmatikere mener det finnes flere sannheter, men at ikke alle 
sannheter kan begrunnes som like forsvarlige (Lukka & Modell, 2010). Eksisterende teori 
spiller en viktig rolle i en pragmatisk forskningsfilosofi, men teorier gir kun mening når de 
anvendes av mennesker i ulike kontekster (Lukka & Modell, 2010).  
3.2 Forskningstilnærming  
Det skilles mellom tre tilnærminger til teoriutvikling i forskning, og disse er deduktiv, 
induktiv og abduktiv tilnærming (Saunders et al., 2016). Ved en deduktiv tilnærming tas det 
utgangspunkt i eksisterende litteratur og teori for å utvikle hypoteser (Saunders et al., 2016). 
Gjennom en passende forskningsstrategi testes hypotesene slik at man er i stand til å gi støtte 
eller ikke til den eksisterende teorien (Saunders et al., 2016). Ved en deduktiv tilnærming 
forsøker man ofte å forklare kausale sammenhenger mellom konsepter eller variabler, og det 
er en nødvendig forutsetning at disse konseptene kan operasjonaliseres (Saunders et al., 
2016). Ved denne tilnærmingen er man dessuten interessert i å kunne generalisere funnene, 
og det stilles derfor krav til hvordan utvalget velges ut (Saunders et al., 2016). Dersom man 
benytter en induktiv tilnærming, vil en starte med datainnsamlingen og så la dataene være 
grunnlaget for å utforske et fenomen (Saunders et al., 2016). Ved denne tilnærmingen er man 
ofte interessert i å kartlegge mønster i dataene, og dermed være i stand til å utvikle teorier 
eller konseptuelle rammeverk (Saunders et al., 2016). Ønsker en derimot å benytte en 
kombinasjon av induktiv og deduktiv tilnærming, kalles dette for en abduktiv tilnærming. 
Ved en abduktiv tilnærming beveger en seg frem og tilbake mellom en induktiv og deduktiv 
tilnærming (Saunders et al., 2016). En abduktiv tilnærming starter gjerne med å observere 
noe overraskende, og på bakgrunn av dette utarbeider man en plausibel forklaring på det 
overraskende fenomenet (Saunders et al., 2016).  
Vår tilnærming til teoriutvikling i arbeidet med denne oppgaven kan karakteriseres som 
abduktiv. Utgangspunktet for denne masteroppgaven er teori om konseptene vi er interessert 
i å studere, samt observasjoner om at gevinster fra digitaliseringsprosjekter ofte ikke 
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realiseres som forventet. Selv om det finnes betydelig mengde litteratur om de teoretiske 
konseptene hver for seg, er det lite forskning som sammenstiller de teoretiske konseptene vi 
er interessert i å undersøke. Saunders et al. (2016) argumenterer for at en abduktiv 
tilnærming kan egne seg når det finnes en mengde litteratur om de teoretiske konseptene i 
enkelte kontekster, men ikke i den konteksten man selv er interessert i å undersøke. Dette 
gjør en abduktiv tilnærming til teoriutviklingen passende for vår problemstilling. Gjennom 
datainnsamlingen opparbeides en forståelse for fenomenet, og denne dataen kan gi grunnlag 
for videre teoriutvikling. Dessuten samles data inn i flere omganger, noe som gir rom for å 
tilpasse teorisøkene underveis for den videre forskningen. På den måten foregår forskningen 
som en kontinuerlig prosess mellom teori og empiri, noe som karakteriserer abduktiv 
forskning (Lukka & Modell, 2010).  
3.3 Forskningsdesign  
Forskningsdesignet for oppgaven uttrykker hvordan data skal samles inn og analyseres for å 
være i stand til å svare på forskningsspørsmålet (Saunders et al., 2016). Det første skillet 
innen forskningsdesign går ved om man benytter et kvantitativt eller kvalitativt 
forskningsdesign, eller en kombinasjon av disse (Saunders et al., 2016). Kort sagt kan man si 
at kvantitativt design genererer numeriske data, mens kvalitativt design samler inn og 
analyserer ikke-numerisk data (Saunders et al., 2016). Johannessen, Christoffersen & Tufte 
(2011) omtaler kvantitativ tilnærming og kvalitativ tilnærming som henholdsvis tallenes tale 
og tekstenes tale. En kan illustrere kvantitativt og kvalitativt forskningsdesign som to ender 
av en skala, der man i realiteten ofte vil befinne seg et sted mellom de to ytterpunktene 
(Saunders et al., 2016). Valget mellom å benytte en kvantitativ eller kvalitativ metode vil 
avhenge av hvilken forskningsfilosofi og -tilnærming en har (Saunders et al., 2016), og ikke 
minst problemstillingens ordlyd (Johannessen et al., 2011). Kvantitativ metode er ofte 
forbundet med å samle inn data for å teste eksisterende teori, og passer derfor til en deduktiv 
tilnærming til teoriutvikling (Saunders et al., 2016). En slik metode benyttes dersom man er 
interessert i å teste sammenhenger mellom variabler, og en har som regel tilstrekkelig 
kunnskap i forkant slik at man er i stand til å utvikle hypoteser som kan testes (Saunders et 
al., 2016). En kvalitativ metode benyttes ofte for å utvikle nye teoretiske perspektiv enn det 
som allerede finnes, og brukes derfor ofte i sammenheng med en induktiv tilnærming 
(Saunders et al., 2016).  
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I dag eksisterer det lite forskning som sier noe om hvordan risiko styres knyttet til å realisere 
gevinster i digitaliseringsprosjekter. Dette representerer et svakt grunnlag for å utvikle 
hypoteser omkring sammenhenger mellom variabler. Vi ønsker dessuten å få en dyp 
forståelse for temaet, slik at vi kan være i stand til å utvikle teorier. På bakgrunn av dette 
anses det som mest hensiktsmessig å velge en kvalitativ forskningsmetode for oppgaven. En 
kvalitativ forskningsmetode vil tillate å samle inn en mengde data som danner grunnlaget for 
å utvikle teorier og konseptuelle rammeverk (Saunders et al., 2016). Et kvalitativt design 
passer dessuten til den pragmatiske filosofien vi legger til grunn, samt den abduktive 
tilnærmingen vi har til teoriutvikling (Saunders et al., 2016). 
3.3.1 Formålet med forskningsdesignet  
Et annet skille innenfor metodiske valg angår formålet med forskningsdesignet, og det er her 
vanlig å skille mellom fire ulike forskningsdesign, der alle har til hensikt å svare på ulike 
typer problemstillinger (Saunders et al., 2016). Disse fire er eksplorerende, deskriptive, 
forklarende og evaluerende studier, og valget mellom dem gjøres på bakgrunn av hva som er 
formålet med studien (Saunders et al., 2016). En eksplorerende studie er hensiktsmessig 
dersom man ønsker å få innsikt i et problem eller fenomen gjennom å stille åpne spørsmål 
(Saunders et al., 2016). Formålet med en deskriptiv studie er å tegne seg et nøyaktig bilde av 
en situasjon, en hendelse eller personer (Saunders et al., 2016). Dersom formålet er å 
etablere årsakssammenhenger mellom variabler, er det hensiktsmessig med en forklarende 
studie (Saunders et al., 2016). En evaluerende studie benyttes på sin side dersom man ønsker 
å vurdere hvor godt noe fungerer (Saunders et al., 2016). En kombinasjon av de ulike 
studiene er også mulig (Saunders et al., 2016).  
Som forskningsspørsmålet uttrykker er formålet for denne oppgaven å forstå hvordan 
gevinstrealiseringsprosessen foregår i digitaliseringsprosjekter, samt hvordan risikostyring 
benyttes i denne sammenhengen. Vi ønsker med andre ord å forklare hvordan prosessene 
forløper seg i et digitaliseringsprosjekt. For å være i stand til dette benyttes både emiske og 
etiske perspektiver (Lukka & Modell, 2010). Emiske perspektiver handler om å uttrykke de 
subjektive meningene til forskningsobjektet (Kakkuri-Knuuttila, Lukka & Kuorikoski, 2008; 
Lukka & Modell, 2010). Dette gir et perspektiv fra noen som opplever fenomenet fra 
innsiden, og representerer et syn som i stor grad er forenlig med subjektivismen (Kakkuri-
Knuuttila et al., 2008). Etiske perspektiver knytter seg på sin side til tolkninger av 
forskningsobjektet basert på tidligere litteratur (Lukka & Modell, 2010). Det etiske 
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perspektivet representerer derfor et synspunkt der fenomenet studeres fra utsiden og 
forklares basert på eksisterende teori og vitenskap, noe som representerer et mer 
objektivistisk syn (Kakkuri-Knuuttila et al., 2008). Teori brukes her for å forstå og forklare 
det spesifikke, istedenfor å produsere generaliseringer (Scapens, 1990). Ved å inkludere både 
emiske og etiske perspektiver forenes subjektivisme og objektivisme, noe som samsvarer 
med vår pragmatiske forskningsfilosofi (Saunders et al., 2016). Dette legger til rette for å 
bygge sterke argumenter i søken etter kausale sammenhenger, og vår studie kan dermed 
karakteriseres som en forklarende studie (Saunders et al., 2016).  
3.3.2 Forskningsstrategi  
En forskningsstrategi uttrykker en konkret plan for hvordan man skal gå frem for å besvare 
forskningsspørsmålet (Saunders et al., 2016). Ordlyden i forskningsspørsmålet er den første 
og viktigste faktoren i valget av forskningsstrategi (Yin, 2014). Ved en kvalitativ metode er 
det flere forskningsstrategier som kan benyttes (Saunders et al., 2016). Hver av disse 
strategiene har ulike fremgangsmåter og omfang, men de bygger på de samme ontologiske 
og epistemologiske antagelsene (Saunders et al., 2016). Saunders et al. (2016) trekker frem 
casestudie som en passende forskningsstrategi ved kvalitativ metode. Ved bruk av en slik 
strategi får man mulighet til å studere et fenomen grundig og i dybden i dets naturlige 
kontekst (Yin, 2014). Vi anser dette som en hensiktsmessig strategi for å besvare vår 
problemstilling. I de følgende avsnittene gis en presentasjon av casestudie som 
forskningsstrategi og våre argumenter for å velge dette.  
Dersom hensikten i forskningen er å svare på hvordan eller hvorfor, vil en casestudie egne 
seg (Yin, 2014). Hovedforskningsspørsmålet vårt lyder Hvordan utføres gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter, og hvordan brukes risikostyring for å oppnå gevinstene? For å 
svare på hovedforskningsspørsmålet ønsker vi å besvare følgende tre forskningsspørsmål 
Hvordan er prosessen for gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter?, Hvilke 
styringsmekanismer benyttes i risikostyring for gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter? og Hvordan er balansen mellom ulike styringsmekanismer i 
risikostyringen knyttet til gevinstrealisering? Ettersom vi ønsker svar på hvordan, vil en 
casestudie være egnet som forskningsstrategi (Yin, 2014). 
Ettersom bruk av casestudie gjør det mulig å studere et fenomen i sin naturlige kontekst, er 
en slik forskningsstrategi passende dersom det ikke er en tydelig grense mellom fenomenet 
som studeres og konteksten det befinner seg i (Yin, 2014). Dette gjør at en forståelse av 
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konteksten er viktig ved gjennomføring av en casestudie (Saunders et al., 2016). Ved en 
casestudie hentes det inn mye informasjon gjennom detaljert og omfattende datainnsamling 
(Johannessen et al., 2011). Det benyttes gjerne flere datakilder, noe som bidrar til et detaljert 
bilde av caset som studeres (Johannessen et al., 2011). Vi ønsker gjennom vår studie å oppnå 
en dybdeforståelse omkring gevinstrealisering og risikostyring i digitaliseringsprosjekter. Vi 
mener en forståelse av konteksten er helt nødvendig dersom vi skal få et korrekt bilde av 
caset vi studerer. Muligheten til å gå i dybden og studere fenomenet vi er interessert i, i en 
naturlig kontekst, var for oss et argument for å velge en casestudie som forskningsstrategi.  
Videre passer en forklarende casestudie godt med en abduktiv tilnærming. Der går man frem 
og tilbake mellom teori og empiri ved å bruke teoretiske begreper for å teste anvendeligheten 
deres i casestudien, for så å bygge og verifisere en forklaring (Saunders et al., 2016). 
Forskningen vår startet med å innhente teori om konseptene vi ønsket å studere. Etter første 
datainnsamling gikk vi tilbake til teorien og prøvde tilpasse denne på bakgrunn av funnene i 
datainnsamlingen, før vi igjen gjennomførte ny datainnsamling. Dette gir en kontinuerlig 
prosess for å styrke vår forskning.  
Ved strukturering av en casestudie skilles det primært mellom enkeltcasedesign og 
flercasedesign. Enkeltcasestudie brukes når analysen omhandler et studieobjekt, eksempelvis 
en person, en gruppe, et prosjekt eller en organisasjon (Saunders et al., 2016). Ved å velge et 
enkeltcase får forskerne mulighet til å observere og analysere et fenomen som få har vurdert 
før (Saunders et al., 2016). Et flercasestudie analyserer mer enn ett case og muliggjør 
sammenligninger mellom casene. Et slikt casedesign krever som regel tilgang til flere 
ressurser og mer tid enn et enkeltcasestudie, og anses dermed som mer robust (Yin, 2014).  
Vi ønsker å studere hvordan gevinstrealisering og risikostyring gjennomføres i et 
digitaliseringsprosjekt, og et enkeltcasedesign brukes for å studere caset 
digitaliseringsprosjekt. Et enkeltcasedesign velges blant annet på grunnlag av ressurs- og 
tidsbegrensninger, og fordi vi ønsker å få en dyp forståelse av situasjonen i et 
digitaliseringsprosjekt gitt den tiden vi har til rådighet. Generelt ved bruk av 
enkeltcasestudier kan ikke resultatene generaliseres, men de kan bidra til å utvikle nye 
teorier som kan legge grunnlag for videre forskning (Saunders et al., 2016).  
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3.3.3 Forskningsobjekt 
Forskningsobjektet for denne masteroppgaven er et internasjonalt energiselskap, som vi har 
valgt å omtale som Energi ASA. Samtidig som konkurransedyktighet er en sentral pilar for 
selskapet, står også sikkerhet og miljøhensyn frem som viktige kjerneverdier. De senere 
årene har forskningsobjektet igangsatt ulike digitaliseringsprosjekter i flere ledd av 
virksomheten. Bakgrunnen for denne storsatsingen på digitale løsninger var å være i stand til 
å nå målsetningene i større grad enn tidligere. På et overordnet nivå knytter målsetningene 
seg tett til kjerneverdiene og inkluderer økt verdiskaping, økt sikkerhet og reduserte 
klimautslipp. Caset som undersøkes i masteroppgaven er et av digitaliseringsprosjektene 
som er satt igang. Teknologien som skal utvikles og implementeres gjennom 
digitaliseringsprosjektet kalles for digital tvilling. En digital tvilling er et fenomen som 
benyttes i flere ulike sammenhenger og av ulike virksomheter, og det kan forklares som en 
digital representasjon av en enhet eller system i den virkelige verden (Gartner, u.å.). En 
digital tvilling inneholder ideelt sett all informasjon om enheten eller systemet. Det er ikke 
bare en mekanisk eller geometrisk representasjon, men det inkluderer også eksempelvis 
produktdata, sensordata og programvare (Gartner, u.å.). Digitale tvillinger baserer seg på 
innsamling og analyse av store mengder data og denne prosessen kan strekke seg over hele 
enhetens eller systemets livssyklus (Gartner, u.å.).  
For å oppnå et bredt perspektiv er data samlet inn fra ulike avdelinger og roller i prosjektet. 
Figur 7 viser et forenklet organisasjonskart for digitaliseringsprosjektet. 
 
Figur 7: Forenklet organisasjonskart for digital tvilling-prosjektet 
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Prosjektet består av en utviklingsdel som skal utvikle den tekniske løsningen digital tvilling. 
I tillegg skal løsningen implementeres på ulike enheter i virksomheten. Det finnes også 
støttesentre i virksomheten som bistår både utviklings- og implementeringsdelen i arbeidet.  
3.3.4 Datautvalg 
I kvalitativ forskning studerer en vanligvis et lite utvalg, da en ønsker å studere et fenomen i 
dybden (Miles, Huberman & Saldaña, 2014). Det er vanlig å benytte et ikke-
sannsynlighetsutvalg ved kvalitativ datainnsamling (Saunders et al., 2016). Ikke-
sannsynlighetsutvalg gir flere alternative teknikker for å velge utvalg, der de fleste innebærer 
en subjektiv vurdering (Saunders et al., 2016). En subjektiv vurdering innebærer at 
datautvalget velges med hensikt, fremfor et tilfeldig utvalg, noe som kan være 
hensiktsmessig for å besvare forskningsspørsmålet vårt best mulig (Miles et al., 2014).   
For å gjennomføre datainnsamlingen fikk vi tilgang til virksomheten gjennom et 
forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Energi ASA og Norges Handelshøyskole. I 
et oppstartsmøte fikk vi kontakt med lederen for støttesenter A i Energi ASA, som også ble 
vår kontaktperson i det videre arbeidet. I et møte med denne personen diskuterte vi mulige 
intervjuobjekter, og han var behjelpelig med å sette opp avtaler for å få gjennomført 
intervjuene. 
3.4 Datainnsamling 
Data som benyttes når et forskningsspørsmål skal besvares, kan karakteriseres som enten 
primærdata eller sekundærdata. Primærdata er data som samles inn av forskeren selv med 
hensikt om å besvare det aktuelle forskningsspørsmålet (Saunders et al., 2016). 
Sekundærdata er på sin side data som allerede er samlet inn til et annet formål, men som 
likevel kan være tilstrekkelig til å svare på forskningsspørsmålet (Saunders et al., 2016). For 
å svare på vårt forskningsspørsmål har vi hovedsakelig benyttet primærdata. I tillegg er det 
benyttet noe sekundærdata i form av dokumenter og rapporter for å utfylle funnene. I det 
følgende vil vi gi en beskrivelse av hvordan primær- og sekundærdata er samlet inn. 
3.4.1 Primærdata 
Hovedtyngden av data som benyttes i oppgaven er samlet inn gjennom intervjuer. Yin 
(2014) beskriver intervju som en av de viktigste kildene til data i en casestudie. Begrepet 
intervju er en bred betegnelse som omfavner flere ulike typer intervju (Saunders et al., 
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2016). Et typisk skille mellom intervjuer baserer seg på grad av struktur i intervjuet, der 
intervjuer kan gå fra å være fullstendig strukturerte til fullstendig ustrukturerte (Saunders et 
al., 2016). En mellomting, der det er en viss grad av struktur, men likevel åpent for å tilpasse 
spørsmålene underveis, omtales som semi-strukturerte intervjuer (Saunders et al., 2016). 
Intervjuene som er avholdt i forbindelse med denne masteroppgaven kan karakteriseres som 
semi-strukturerte. Slike intervjuer utføres med utgangspunkt i en liste med nøkkelspørsmål 
og tema man ønsker å dekke, samtidig som det er åpent for å tilpasse antall spørsmål og 
rekkefølgen på de etter hvordan samtalen flyter (Saunders et al., 2016). Semi-strukturerte 
intervjuer egner seg når man ønsker å oppnå en dyp forståelse av caset, ettersom man kan be 
intervjuobjektene utdype enkelte temaer og forklare seg grundig (Saunders et al., 2016). 
Dette er en fordel dersom spørsmålene man ønsker svar på enten er komplekse eller åpne 
(Saunders et al., 2016). Bakgrunnen for å benytte denne datainnsamlingsmetoden var et 
ønske om å oppnå en dyp forståelse av risikostyring og gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter, og dette er et tema det finnes lite eksisterende data om.  
Det ble gjennomført seks intervjuer med totalt syv respondenter. Intervjuene ble gjennomført 
i oktober 2019. Respondentene representere ulike nivåer og avdelinger i 
digitaliseringsprosjektet, med ulike geografiske områder og ulike funksjoner. Grunnet stor 
geografisk spredning ble samtlige intervjuer gjennomført som online videomøter på 
Microsoft Teams. En oversikt over gjennomførte intervju finnes i appendiks A. Det var også 
planlagt et ytterligere intervju som ikke kunne gjennomføres på grunn av sykdom hos 
respondenten. 
I forkant av intervjuene hadde vi lest oss grundig opp på de teoretiske konseptene 
digitaliseringsprosjekter, gevinstrealisering og risikostyring, i tillegg til det teoretiske 
rammeverket Simons’ (1995) Levers of Control. På bakgrunn av teorien var det utarbeidet en 
intervjuguide som uttrykte hovedspørsmålene og temaene vi ville få svar på gjennom 
intervjuene. Intervjuguiden inkluderte også tilleggsspørsmål som kunne være aktuelle å 
spørre dersom vi ønsket ytterligere informasjon om enkelte temaer underveis i intervjuet. En 
grundig forberedelse og forståelse av fenomenet vi var interessert i gjorde det lettere å følge 
opp intervjuobjektenes svar og stille passende oppfølgingsspørsmål (Saunders et al., 2016). 
Et eksempel på intervjuguide finnes i appendiks B.  
Det ble ved starten av alle intervjuene spurt om tillatelse til å ta lydopptak. Dette gjorde at vi 
underveis kunne konsentrere oss om intervjuobjektet og fokusere på samtalen, noe som bidro 
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til at vi kunne stille relevante oppfølgingsspørsmål. Så snart intervjuene var ferdig, ble de 
transkribert og analysert for å oppnå best mulig nytte av de (Saunders et al., 2016).  
3.4.2 Sekundærdata  
Sekundærdata kan bidra til ytterligere informasjon om objektet som studeres, og slik være til 
god hjelp for å svare på forskningsspørsmålene (Saunders et al., 2016). Sekundærdata som er 
benyttet i denne studien ble tilsendt fra vår kontaktperson i Energi ASA. Dette inkluderte 
interne dokumenter og rapporter til digitaliseringsprosjektet. Det ble også innhentet offentlig 
tilgjengelig informasjon relatert til virksomheten og digitaliseringsprosjektet. Informasjonen 
har bidratt både til utarbeiding av intervjuguide, og til å støtte opp informasjon fra 
intervjuene. En oversikt over disse vises i appendiks C.  
3.5 Dataanalyse  
Det finnes mange ulike metoder å analysere data på, og Miles et al. (2014) anbefaler å se på 
kvalitative dataanalyser som en kontinuerlig, iterativ prosess. Analyseprosessen starter 
allerede underveis i innsamlingsprosessen, og derfra er det en gjentakende prosess mellom 
datainnsamling og ulike elementer av dataanalyse. Dette vises i figur 8 der det er en 
kontinuerlig flyt mellom datainnsamling og de tre analyseaktivitetene datakondensering, 
datafremvisning og konklusjonstrekking og -verifisering. Ved denne frie metoden kan 
forskeren få en dypere forståelse og trekke bedre slutninger fra analysen av data (Miles et al., 
2014).  
 
Figur 8: Sammenkobling mellom datainnsamling og elementer av dataanalyse i 
kvalitativ forskning (Miles et al., 2014) 
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Datakondensering er prosessen ved å velge, fokusere, forenkle, abstrahere og transformere 
data (Miles et al., 2014). Dette er noe som skjer kontinuerlig gjennom forskningen, selv før 
dataen faktisk er samlet inn. Datafremvisning handler om presentere den komprimerte dataen 
på en organisert måte slik at en kan trekke konklusjoner og utføre handlinger. Gode 
fremvisninger er en viktig faktor for å gjøre den kvalitative analysen mer robust (Miles et al., 
2014). I kvalitativ forskning trekkes og verifiseres konklusjoner helt fra starten av 
datainnsamlingen. Dette gjøres ved tolkning av observerte mønstre og forklaringer gjennom 
forskningen, samtidig som en opprettholder en viss åpenhet og skepsis (Miles et al., 2014). 
Prosessen gjennomføres i flere omganger, der det ikke er noen streng rekkefølge.  
I samsvar med Miles et al. (2014) iterative analyseprosess ble vår datainnsamlingsprosess 
gjentatt flere ganger. Før datainnsamlingen opprettet vi en liste med koder basert på vårt 
teoretiske rammeverk. Etter hvert intervju ble dataene transkribert, kodet og tolket, slik at 
man ved neste intervju fikk mer definerte og forbedrede spørsmål for innhenting av nyttig 
informasjon. Etter datainnsamlingen ble en tematisk analyse gjennomført, der vi 
kategoriserte informasjonen ved hjelp av deskriptiv koding (Saunders et al., 2016). 
Deskriptiv koding vil si at man tildeler et ord eller en kort frase for å oppsummere dataene 
(Miles et al., 2014).  
For å presentere funnene benyttes førsteordens- og andreordensanalyser (Gioia, Corley & 
Hamilton, 2012). Førsteordensanalysen gir en stemme til informantene ved å inkludere 
informantenes språk gjennom sitater (Gioia et al., 2012). Analysen presenterer tykke 
beskrivelser som uttrykker det emiske perspektivet (Gioia et al., 2012). 
Andreordensanalysen samler informasjonen fra førsteordensanalysen i et høyere perspektiv 
ved å kategorisere funnene etter temaer som analyseres på bakgrunn av eksisterende teori. 
Ved å koble funnene sammen med eksisterende teori uttrykkes et etisk perspektiv (Kakkuri-
Knuuttila et al., 2008). Gioia et al. (2012) argumenterer for at en kombinasjon av første- og 
andreordensanalyse forener informantens og forskerens stemmer på en måte som legger til 
rette for robuste koblinger mellom den empiriske dataen og utviklingen av nye konsepter. 
Dette gir samtidig en type innsikt som kjennetegner kvalitativ forskning (Gioia et al., 2012). 
Det benyttes også visuelle verktøy som figurer for å presentere funnene. Figurene gir 
mulighet for å presentere funn på relativt liten plass. 
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3.6 Evaluering av valgt forskningsmetode 
Ved evaluering av valgt forskningsmetode er validitet og reliabilitet to sentrale begreper som 
kan bidra å vurdere egnetheten og kvaliteten av studien (Saunders et al., 2016). På grunn av 
ulikheter mellom kvantitativ og kvalitativ forskning, er det ulikheter mellom hva som anses å 
være viktige elementer for å sikre høy reliabilitet og validitet i de ulike metodene (Saunders 
et al., 2016). Validitet refererer generelt til hvorvidt valgte data og analysemetoder er 
passende til å besvare forskningsspørsmålet, samt hvor generaliserbare funnene er (Saunders 
et al., 2016). Reliabilitet handler på sin side generelt om konsistens og mulighet for 
replikasjon av forskningen (Saunders et al., 2016). Ved å være klar over faktorer som kan 
true studiens validitet og reliabilitet kan man ta hensyn til disse, og følgelig øke kvaliteten på 
forskningen. I det følgende vil vi presentere hvilke hensyn som er tatt for å sikre høyest 
mulig grad validitet og reliabilitet i denne masteroppgaven.  
3.6.1 Validitet  
I fortolkende kvalitativ forskning mener Lukka og Modell (2010) at det er to sentrale 
aspekter tilknyttet validitet som må vurderes, nemlig autentisitet og plausibilitet. Autentisitet 
handler om hvorvidt forskeren klarer å formidle funnene sine slik at disse fremstår som 
genuine overfor leseren (Golden-Biddle & Locke, 1993; Lukka & Modell, 2010). 
Plausibilitet handler om hvor troverdige forklaringene er gjennom at de virker sannsynlige 
og gir mening for leseren (Lukka & Modell, 2010). 
Forskningens autentisitet og plausibilitet kan knyttes opp mot det Lukka og Modell (2010) 
mener er hovedutfordringen ved å validere fortolkende forskning, nemlig å balansere bruken 
av emiske og etiske perspektiver. I dette argumenterer de for viktigheten av å bevare verdien 
til forskningsobjektets emiske forståelser, samtidig som man gjør disse forståelsene 
sannsynlige i tråd med de teoretiske prinsippene som brukes (Lukka & Modell, 2010). Lukka 
og Modell (2010) mener at dette best kan oppnås ved en abduktiv tilnærming, der man går 
frem og tilbake mellom teoriutvikling og datainnsamling.  
En av metodene som kan benyttes for å øke autentisiteten i en studie er å utforme en 
fremstilling med rike beskrivelser som gir et troverdig uttrykk for at forskeren selv har vært 
der (Golden-Biddle & Locke, 1993). For å overbevise om vår egne tilstedeværelse 
presenteres en førsteordensanalyse i kapittel 5 som gir en omfattende fremstilling og 
inkluderer en mengde sitater fra intervjuobjektene. Sitatene gjør det mulig å presentere 
 46 
såkalte tykke beskrivelser. Funnene er her forsøkt fremlagt på en minst mulig fortolkende 
måte og gir uttrykk for emiske perspektiver (Lukka & Modell, 2010).  
En trussel til forskningens plausibilitet er faren for at forskningsbidraget enten virker 
irrelevant fordi det ikke bidrar med noe nytt, eller fremstår som ugjenkjennelig for leseren 
(Golden-Biddle & Locke, 1993). For å gjøre funnene plausible har vi i kapittel 6 koblet de 
empiriske funnene sammen med eksisterende teorier. På denne måten uttrykkes et etisk 
perspektiv (Lukka & Modell, 2010), som danner grunnlaget for å besvare 
forskningsspørsmålene med et godt teoretisk grunnlag. Videre benyttes en velkjent 
metodeteori i form av Simons’ (1995) rammeverk. Ved å benytte et velkjent rammeverk 
forsøker vi å gjøre innholdet gjenkjennelig for leseren, og dermed øke forskningens 
plausibilitet (Golden-Biddle & Locke, 1993). Samtidig ønsker vi ikke at forskningsbidraget 
skal virke uoriginalt og kjedsommelig for leseren, noe Golden-Biddle og Locke (1993) 
trekker frem som en trussel mot plausibiliteten. For å unngå dette benytter vi Simons’ (1995) 
rammeverk i en ny kontekst – en risikostyringskontekst. Ved å benytte et velkjent 
rammeverk i en ny kontekst ønsker vi at forskningsbidraget skal virke gjenkjennelig for 
leseren, men samtidig bidra med noe nytt til disiplinen (Golden-Biddle & Locke, 1993). 
Dette kan styrke forskningens plausibilitet (Golden-Biddle & Locke, 1993).  
3.6.2 Reliabilitet  
Ved vurdering av reliabilitet er det vanlig å skille mellom intern og ekstern reliabilitet 
(Saunders et al., 2016). Intern reliabilitet handler om å sikre konsistens gjennom 
forskningsprosjektet (Saunders et al., 2016). Ekstern reliabilitet handler på sin side om i 
hvilken grad datainnsamlingsteknikker og analyseprosedyrer ville gitt sammenfallende 
resultater dersom studien ble gjentatt på et senere tidspunkt (Saunders et al., 2016). Ved 
kvalitativ forskning er det ikke nødvendigvis et mål å kunne gjenskape studien på et senere 
tidspunkt da man ofte, slik som i denne oppgaven, studerer aktørers unike sosiale oppfatning 
i en kontekst (Saunders et al., 2016). Det kan likevel være nyttig å forklare fremgangsmåten i 
detalj slik at det vil være mulig å gjenskape lignende casestudier i lignende settinger senere. 
Ved studier som baserer seg på semi-strukturerte intervjuer mener Saunders et al. (2016) at 
det spesielt er fire trusler til reliabiliteten som bør hensyntas underveis i forskningen. Disse 
er deltakerfeil, deltakerbias, forskerfeil og forskerbias.  
Deltakerfeil er enhver faktor som har innvirkning på måten en respondent svarer (Saunders 
et al., 2016). For å redusere faren for deltakerfeil sendte vi ut en mail med informasjon om 
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temaene tilknyttet intervjuet i forkant, noe som ga intervjuobjektene en sjanse til å forberede 
seg. Tidspunkt for intervjuene ble satt opp av vår kontaktperson i Energi ASA, som hadde 
innsikt i kalenderne til intervjuobjektene. På den måten var det mulig å finne et beleilig 
tidspunkt. Videre ble intervjuene gjennomført som videomøter over nett slik at 
intervjuobjektene ikke behøvde å reise eller bruke tid på å finne lokaler for intervju. Det ble 
satt av god tid til intervjuene, samtidig som vi passet på å ikke kreve unødvendig lang tid. 
Denne balansen ga oss mulighet til å rekke over alle teamene, samtidig som det ikke ble 
unødvendig langvarig og kjedsommelig for intervjuobjektene. Underveis i intervjuene virket 
det ikke som at intervjuobjektene var stresset eller hadde dårlig tid (Saunders et al., 2016).  
I følge Saunders et al. (2016) er deltakerbias faktorer som kan frembringe en falsk respons 
fra intervjuobjektet. I informasjonsmailen sendt i forkant ble det tydelig gjort klart at svarene 
ville bli anonymisert i fremstillingen, noe som også ble gjentatt innledningsvis i intervjuene. 
Ettersom intervjuene ble avholdt over videomøte, kunne intervjuobjektene selv velge et 
passende sted å gjennomføre intervjuet. Dersom det er en sjanse for at respondentenes svar 
kan overhøres, er det en risiko for at deltakerne velger å gi svar på bakgrunn av hva de tror 
andre vil høre (Saunders et al., 2016). At deltakerne selv kunne velge et privat sted, kan 
bidra til å redusere denne risikoen. Vi fikk inntrykk av at alle intervjuobjektene hadde valgt 
seg lukkede rom der det virket å være få forstyrrelser fra omgivelsene. Intervjuobjektenes 
svar kan også påvirkes negativt hvis deltakeren føler seg tvunget til å delta i intervjuet 
(Saunders et al., 2016). For å unngå dette ble det tydelig formidlet både i informasjonsmailen 
og innledningsvis i intervjuet at all deltakelse var frivillig, samt at formålet med intervjuene 
var å opprette en forståelse, ikke å bedømme.  
Forskerfeil kan forklares som enhver faktor som påvirker forskerens oppfatning av dataene 
(Saunders et al., 2016). Saunders et al. (2016) trekker frem dårlig forberedelse til intervjuene 
som en faktor som øker risikoen for forskerfeil. For å hindre dette satt vi oss i forkant av 
intervjuene godt inn i litteratur om de relevante teoretiske konseptene, samt tilgjengelige 
dokumenter og informasjon om Energi ASA, deres digitaliseringsprosjekter, og 
organisering. Det at vi fra før har lite erfaring med å holde intervjuer kan ses på som en 
trussel mot reliabiliteten. På den annen side var vi oppmerksom på denne svakheten, og det 
førte til at vi gjennomførte grundige forberedelser. Vi satt av god tid til å utarbeide og 
forberede gjennomtenkte intervjuguider. Etter hvert intervju ble tanker knyttet til intervjuet 
skrevet ned, og intervjuguiden ble revidert til neste intervju dersom vi så behov for dette. På 
bakgrunn av intervjuobjektets rolle ble intervjuguiden tilpasset, spesielt med tanke på 
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forventninger om at de ulike respondentene kunne gi oss utdypende innsikt innenfor ulike 
områder. Som nevnt tidligere ble det tatt lydopptak av intervjuene, disse ble transkribert så 
fort som mulig etter intervjuene for å sikre at transkriberingen ga et rettmessig uttrykk av 
informasjonen og intervjusituasjonen.  
Forskerbias er enhver faktor som kan føre til skjevhet i forskerens forståelse og tolkning av 
funnene (Saunders et al., 2016). Saunders et al. (2016) trekker frem at forskerens standpunkt 
og subjektive meninger kan påvirke forskerens tolkning av funnene dersom disse legges til 
grunn fremfor et objektivt grunnlag. For å redusere denne trusselen ble kodingen av 
intervjuene først gjort individuelt av begge forskerne, før vi sammenlignet kodingene for å 
vurdere om vi tolket data likt. Tidlig i forskningsprosessen opparbeidet vi oss en 
bakgrunnskunnskap gjennom litteratursøk, noe som kan spille inn på hvordan data tolkes. 
Det vil alltid være en fare for en skjevhet i tolkningene av data på bakgrunn av et ønske om å 
finne interessante funn (Saunders et al., 2016). Vi har vært denne faren bevisst, og tror derfor 
vi har klart å moderere sjansen for denne typen bias. Det er likevel alltid en fare for at vi kan 
ha oppfattet ting ulikt fra hva som har blitt ment (Saunders et al., 2016). 
3.7 Etiske betraktninger 
Forskningsetikk er et kritisk aspekt å hensynta i enhver forskningsprosess, og 
problemstillinger knyttet til dette vil være viktig gjennom hele forskningsprosessen 
(Saunders et al., 2016). Forskningsetikk referer til forskerens atferd overfor rettighetene til 
de som blir gjenstand for forskningen, eller som blir berørt av den (Saunders et al., 2016). 
Saunders et al. (2016) argumenterer for at det er spesielt viktig å ta hensyn til etiske 
problemstillinger i forskning som involverer menneskelige deltakere. Selv om all forskning 
vil oppleve en tilstedeværelse av etiske problemstillinger, mener Saunders et al. (2016) at 
bruk av kvalitative metoder kan føre til et bredere spekter av etiske hensyn som må tas 
sammenlignet med ved kvantitativ metode.  
Å ta hensyn til deltakerne i casestudien er et helt grunnleggende element i god 
forskningsetikk (Yin, 2014). Dette innebærer å skaffe frivillig, informert samtykke fra 
intervjuobjektene, sikre konfidensialitet og beskytte personvernet til deltakerne i studien 
(Yin, 2014). I forkant av intervjuene sendte vi et informasjonsskriv til intervjuobjektene med 
informasjon om formålet med studien, at det var frivillig å delta, og hvordan 
personopplysninger ville bli behandlet og oppbevart. Informasjonsskrivet inneholdt også en 
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samtykkeerklæring hvor intervjuobjektene ved å signere samtykket til å delta i intervjuet, og 
at opplysningene kunne behandles slik som opplyst. Siden alle intervjuene ble utført via 
videomøte, oversendte intervjuobjektene et signert intervjuskjema i etterkant av intervjuene. 
En beskrivelse av forskningsprosjektet og utkast på intervjuguide er sendt inn til Norsk 
senter for forskningsdata (NSD) som har vurdert behandlingen av personvernopplysninger til 
å være i samsvar med regelverket. Anonymisering er overholdt ved å gi virksomheten et 
fiktivt navn, og ved at intervjuobjektene ikke nevnes ved navn. Ettersom vi har fått innsyn i 
interne dokumenter har vi i tillegg underskrevet en konfidensialitetsavtale med 
virksomheten. I forbindelse med denne masteroppgaven har vi altså inngått flere avtaler med 
ulike parter, og for å holde en god etisk standard er det viktig å holde løfter som har blitt gitt 
(Saunders et al., 2016). Dette er noe vi har vært opptatt av gjennom hele 
forskningsprosessen.  
3.8 Oppsummering av metodiske valg 
I dette kapittelet har vi gjort rede for de metodiske valgene som ligger til grunn for å besvare 
hovedforskningsspørsmålet for oppgaven. Basert på beskrivelsene gitt gjennom kapittelet, 
oppsummerer tabell 1 metodevalgene i vår forskning.  




4. Empiriske funn 
Dette kapittelet vil presentere førsteordensanalysen av dataen som er samlet inn. 
Førsteordensanalysen vil, i den grad det er mulig, presenteres kronologisk og i takt med 
hvordan prosjektet har forløpt seg i virksomheten. Kapittelet forsøker å presentere funnene 
uten noen form for tolkning, der sitater benyttes som bevis (Corley & Gioia, 2004). Først vil 
en overordnet beskrivelse av hele digitaliseringsprosjektet presenteres, før en dypere 
beskrivelse gis av hvordan gevinstrealisering og risikostyring knyttet til dette utføres i to 
ulike deler av digitaliseringsprosjektet.  
I 2017 ble det opprettet en stilling som leder for digital tvilling-prosjektet i Energi ASA. Fra 
starten var det ikke tydelig definert hvilke oppgaver denne stillingen førte med seg eller hva 
man ønsket å få ut av prosjektet. Bakgrunnen var hovedsakelig et ønske om å ta del i en 
digitaliseringstrend man hadde observert, som prosjektleder for digital tvilling beskriver: 
Prosjektet startet jo med at vi fikk det her i fanget da, eller jeg fikk det i fanget. Og så 
var det veldig dårlig definert i utgangspunktet i starten. For det var en sånn hype – 
det var veldig høyt på “hype-cycle´en”. […] Men det var veldig dårlig definert hva 
digital tvilling var. Så vi brukte egentlig ni måneder på å beskrive elefanten. 
Omtrent på samme tid fikk leder for enhet A beskjed om å levere en digital tvilling for sin 
enhet uten noe særlig mer informasjon, som han forklarer: 
Jeg kom inn på prosjektet i høsten 2017, og fikk oppgaven med å levere en digital 
tvilling. Det sto på en PowerPoint “Digital tvilling på [enhet A]”. Vær så god, sett i 
gang. Det høres veldig sprøtt ut, men det var akkurat sånn det var. Noen hadde hørt 
begrepet, og trodde på konseptet. […] Hva i all verden er en digital tvilling? Det var 
kanskje det første jeg prøvde å finne svaret på da. 
I intervjuene fremkommer det at det blir sett potensiale til forbedringer innenfor alle de tre 
hovedområdene i strategien til Energi ASA ved bruk av digital tvilling. Herunder økt 
verdiskapning, økt sikkerhet og reduserte klimautslipp. På spørsmål om Energi ASA ser for 
seg å kunne realisere både kvantitative og kvalitative gevinster fra bruken av digital tvilling, 
svarer leder for enhet A at den overordnede selskapsstrategien virker retningsgivende for 
hvilke mål man jobber mot: 
 Vi jobber i henhold til strategien til selskapet da.  
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Første steg på veien i prosjektet var å definere hva fenomenet digital tvilling egentlig var for 
Energi ASA og hvordan dette skulle utnyttes for å skape verdi. Det har hele tiden vært en 
enighet i virksomheten at bruk av den digitale løsningen kan føre med seg store gevinster, og 
tidlig i prosjektet ble det utviklet et overordnet business case. Business case blir benyttet i 
Energi ASA som et virkemiddel for å formulere og kommunisere målsettinger med 
prosjekter. Ved oppstart av digital tvilling-prosjektet var målsettinger formulert på et lite 
konkret nivå i business caset. På dette stadiet var det problematisk å formulere noen tydelige 
forventede gevinster på et nivå som gjorde at de kunne følges opp. Det ble også utarbeidet en 
overordnet risikomatrise som ga uttrykk for oppside- og nedsiderisikoer i prosjektet. Dette 
inkluderte risikofaktorer og handlinger knyttet til disse. Men også denne ga kun et 
overordnet bilde. Det var et behov for å utforske potensialet før man formulerte konkrete 
forventninger om gevinster, som prosjektleder for digital tvilling beskriver: 
Vi hadde jo selvfølgelig noe business case der, som var veldig sånn top-down. “Vi 
skal effektivisere med noen prosenter her og noen prosenter der”. Hvis du setter en 
liten prosent på produksjonseffektiviteten til [enhet A], så får du et stort tall. […] 
Man hadde på en måte troen på at det her kunne vi få noe verdi ut av. 
Også leder for enhet A beskriver en utforskende mentalitet i startfasen: 
For når vi startet med dette her så var det veldig sånn at lederne våre sa “Vi tror på 
konseptet, bare sett i gang og lever”. I og med at dette her er innovasjon, altså det er 
ingen som har gjort noe lignende før, […], så var det litt sånn prøving og feiling. […] 
Sakte, men sikkert da, underveis i arbeidet, så så vi kanskje litt tydeligere hva 
gevinstpotensialet var. 
Digitaliseringsprosjektet blir finansiert av fire enheter i Energi ASA som er under utbygging 
og som tror på at teknologien kan bidra med økt verdi. Enhetene blir også omtalt som både 
forretninger og sluttbrukere. Som prosjektleder for digital tvilling forklarer, ble 
bruksområdet for digital tvilling etterhvert definert av disse enhetene:  
Vi har hele tiden hatt kontakt med sluttbrukeren underveis for å definere oppgaven 
for hva vi skal levere som prosjekt. For det er jo sånn at det er forretningen som 
bestiller dette. Du kan på mange måter si at selv om vi er et prosjekt internt i [Energi 
ASA], så kunne du egentlig sett på oss som om vi var en ekstern aktør som kom inn 
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og solgte et produkt. [...] Så de betaler, de finansierer oss for å utvikle dette 
produktet.  
Fra starten ble det inkludert en ekstern aktør for å utvikle den digitale løsningen. Ettersom 
det var utallige eksisterende datasystemer den nye løsningen skulle integreres med, ble det 
sett på som nødvendig å gjøre mye utviklings- og tilpasningsarbeid internt. Etterhvert ble det 
derfor opprettet kontakt med en avdeling internt i selskapet som jobbet med 
softwareutvikling som kunne benyttes i digital tvilling-prosjektet. Avdelingen besto på den 
tiden av tre utviklere, men har i dag ekspandert til omtrent tyve. Disse sitter i dag med 
hovedarbeidet tilknyttet utvikling og forbedring av den digitale tvillingen. For å i det hele 
tatt kunne snakke om fenomenet som digital tvilling, var det i oppstarten nødvendig å 
etablere en viss grunnpakke. Slik leder for utviklingsteamet beskriver: 
[…] du må få etablert en eller annen form for grunnpakke for å i det hele tatt begynne 
og kunne si at du snakker om noe som skal være en digital tvilling. Så man brukte 
nok en periode på å liksom etablere den grunnpakken før man kunne gå ut og 
involvere sluttbrukerne. 
Så snart en grunnpakke for løsningen var etablert, ble sluttbrukerne inkludert slik at deres 
behov tidlig sto i fokus. Dette skjedde gjennom blant annet en rekke workshops der 
sluttbrukerne fikk anledning til å uttrykke behov og ønsker omkring løsningen. Utviklingen 
herfra kan beskrives som eksperimentell, der man inkluderte sluttbrukere og tok i bruk 
løsningen mens den fortsatt var under utvikling. Leder for enhet A forklarer:  
[…] og vi begynte da å nærme oss sluttbrukerne, og spørre “Hva synes dere om 
dette?”, “Hva vil dere ha?”, og så videre. Vi begynte å kjøre workshoper og sånn. Og 
fikk etablert det som da er en brukerstyrt utvikling med kontinuerlig leveranser av ny 
funksjonalitet. 
Også prosjektleder for digital tvilling beskriver viktigheten av å utvikle et produkt som 
møter sluttbrukernes behov: 
Altså det fokuset vi har hatt helt fra starten har jo vært at dette skal være 
kundedrevet. Det vil si at det er jo drevet av forretningen og kunden og sluttbrukeren. 
Vi skal på en måte ikke sitte på IT-siden og lage noe som ingen har bruk for. Så vi 
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har hatt et veldig stort fokus på det, og ganske tidlig kjørte vi masse workshops med 
sluttbrukerne. 
Selv om brukernes behov står i fokus gjennom utviklingen, er det en utfordring å 
implementere den ferdige løsningen i arbeidshverdagen til sluttbrukerne. Prosjektleder for 
digital tvilling forklarer: 
Det er jo folk vi snakker om. Det er jo de folkene som da treffes av alle de her ulike 
verktøyene, skal jo på en måte ha tid til å konsumere det. […] Ergo så ønsker man å 
gjøre en styrt implementasjon, og det krever jo mye planlegging og koordinasjon.  
For å bidra til en vellykket implementering er det opprettet et støttesenter A i Energi ASA. 
Denne avdelingens oppgave er å utvikle retningslinjer for hvordan implementeringen kan 
gjennomføres, samt å støtte de ulike enhetene i implementeringsarbeidet. Tanken er at en 
felles støtteavdeling kan bidra med ekspertise og å utvikle en metodikk som kan benyttes på 
tvers i virksomheten, slik prosjektleder for digital tvilling forteller:  
Hvordan skalerer man opp, og hvordan gjør man implementasjon, hvordan får man til 
adapsjon? Der tror jeg det er mye å hente. Altså der har vi på en måte ikke noe godt 
system. Det er jo på en måte det [driftsleder for støttesenter A] og teamet prøver å 
bygge opp en metodikk for. 
Alt arbeidet med digitaliseringsprosjektet skjer i dag internt i Energi ASA. Selv om 
prosessen helt fra startfasen av utvikling og frem til ferdig implementering defineres som ett 
prosjekt, observeres det et tydelig skille i prosjektet mellom utviklingsdelen og 
implementeringsdelen. Det er ulike deler av virksomheten som har ansvaret for utvikling og 
implementering, og prosessene foregår i stor grad adskilt. Resten av kapittelet vil derfor gi 
en grundigere beskrivelse av digitaliseringsprosjektets prosess innenfor de to gruppene med 
hovedfokus på hvordan de adresserer gevinster, samt styrer risiko knyttet til dette. 
Utviklingsgruppens oppgave i digitaliseringsprosjektet er å utvikle softwaren og 
funksjonaliteten som gir den digitale tvillingen. Denne gruppen sitter relativt samlet 
geografisk. De som jobber med implementering skal på sin side ta i bruk den digitale 
tvillingen ulike steder i virksomheten. Her er det i noen tilfeller stor geografisk spredning 
ettersom løsningen har et bredt bruksområde og implementeres i ulike enheter. Det er 
samtidig tydelig at skillet mellom utvikling og implementering ikke er definitivt, og det 
foregår en kontinuerlig kontakt mellom de to delene av prosjektet. Figur 9 illustrerer 
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tidslinjen fra starten av digitaliseringsprosjektet i 2017, og hvordan de to delene har vært 
inkludert. Personene inkludert i de ulike delene kan ses fra organisasjonskartet i figur 7 vist i 
del 3.3.3. For enkelhets skyld forkortes Leder for digital tvilling enhet A som vist i figur 7 til 
Leder for enhet A når den omtales i kapittel 4 og 5. Tilsvarende gjelder for de andre enhetene 
som omtales.  
 
Figur 9: Tidslinje for digital tvilling-prosjektet 
4.1 Utvikling 
Utviklingen av teknologien bak digital tvilling startet en stund før det ble opprettet et 
offisielt prosjekt for digital tvilling i Energi ASA. Leder for utviklingsteamet forklarer:  
Mye av det digital tvilling-prosjektet baserer seg på et prosjekt jeg startet i 2016, i 
forbindelse med lansering av et produkt fra Microsoft som heter Hololens. Så i 2016 
fikk jeg lov til å etablere et lite team som skulle vise om det var verdi for selskapet å 
bruke den her form for type teknologi.  
Etterhvert som utviklingsteamet så at teknologien til Hololens og Microsoft kunne bidra med 
verdi for selskapet, ble flere ulike deler av Energi ASA interessert i teknologien og hvilke 
bruksområder den hadde. Blant annet ble prosjektleder for digital tvilling oppmerksom på 
utviklingsteamet som jobbet med dette. Han så at denne teknologien kunne bidra i 
utviklingen av digital tvilling. Det ble derfor opprettet et samarbeid ved at utviklingsteamet 
ble inkludert i arbeidet med digital tvilling. Prosjektleder for digital tvilling forklarer:  
Parallelt med det at vi jobbet med å forstå den oppgaven, så jobbet det et team med å 
utvikle augmented reality ved bruk av Hololens til Microsoft […] de var et lite team 
som jobbet med det. Og i 2018 fortsatte vi den reisen med å ta de inn i digital 
tvilling-prosjektet.  
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Herfra fortsatte utviklingen av en software knyttet til den digitale tvillingen. I starten ble 
dette sett på som et lite prosjekt, og utviklingsteamet ble forespeilet at det bare ville være en 
liten tilleggsoppgave for dem å få i stand den digitale tvillingen. Etterhvert forsto man både 
mulighetene og kompleksiteten i det, og man så at dette ville få større betydning enn først 
antatt. Leder for utviklingsteamet forklarer: 
Og da hadde egentlig et annet prosjekt som hadde spunnet ut, som skulle se litt på det 
“Hva er en digital tvilling for [Energi ASA]?”, kommet dit at de begynte å bli enige 
om hva det skulle være. Også kom de tilbake til oss og spurte om vi kunne ta det som 
en liten sånn ekstraoppgave å lage den digitale tvillingen. Den gangen så ble det 
presentert som et sånt ett til to måneders prosjekt. Bare å få opp det. I dag så ser vi 
vel på det som et sånn fem til ti års prosjekt, for å si det sånn. Så man har gått i 
kontinuerlig læring da med det her.  
Fra starten av prosjektet var man mest opptatt av å utforske mulighetene denne teknologien 
ga, og det var lite konkret definerte forventninger om gevinster man ønsket å oppnå. Det ble 
riktignok laget et business case fra ledelsen, men dette hadde et ganske overordnet fokus på 
gevinstene i form av enkle estimater. Det var prosjektleder for digital tvilling sitt ansvar å 
utarbeide dette business caset som var overordnet for hele digital tvilling-prosjektet. For å få 
til dette var det behov for mer detaljerte business case fra sluttbrukerne. Prosjektleder for 
digital tvilling forklarer at han derfor forsøker å få de ulike forretningsområdene til å utvikle 
egne business case som beskriver hva digital tvilling kan bidra med av verdi for deres enhet. 
I business casene uttrykkes bruksområder til den digitale tvillingen, hvilke arbeidsoppgaver 
som skal endres som følger av løsningen, og dermed hvordan prosjektet kan bidra med verdi. 
Dette bidrar til at utviklingsteamet forstår hva de skal utvikle på bakgrunn av behov og 
bruksområde. Denne tilnærmingen har ført til at business casene som utvikles i prosjektet i 
dag tar utgangspunkt i sluttbrukernes behov, og dermed utformes med et såkalt bottom-up-
fokus. Som prosjektleder for digital tvilling forklarer:  
Så har jo jeg som prosjektleder selvfølgelig et ansvar for å sammenstille det her i et 
business case og få det her frem for å få besluttet prosjektet. Men egentlig her så er 
det jo kunden, forretningen som bestiller dette, som må ha en god tanke og en god idé 
om hvorfor “Hvorfor bestiller jeg det her?”, “Hvorfor gjør vi det her?”. [...] Så de 
forretningsområdene som kommer til oss og sier at “Nå vil vi ha utviklet det her”, så 
må jo jeg spørre dem “Ja, hva er business caset? Hvorfor skal du gjøre det?”. Så det 
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har jo hvert forretningsområde utviklet en god beskrivelse av, eller noen har klart å 
lage en god beskrivelse, ikke alle, men det er på en måte det jeg prøver å få de til å 
gjøre, før vi begynner å utvikle noe.  
Også fagperson for gevinstrealisering forklarer at formål og gevinster har blitt mer definert 
etterhvert som sluttbrukere har vært med på å definere hva digital tvilling skal bidra med av 
verdi:  
De [gevinstene] har blitt modnet underveis. Det startet ut med et business case som 
var veldig sånn, så og så mange prosent av vedlikeholdskostnaden, så og så mange 
prosent av capex skal ned, og så videre. Også etterhvert som prosjektet har modnet 
seg frem, så har de enkelte forretningsområdene kommet med egne business case 
som det ligger mer tanke bak enn en sånn veldig brief start.  
Det uttrykkes at så lenge løsningen utvikles på bakgrunn av behov, vil det sannsynligvis føre 
med seg gevinster på en eller annen måte. Tanken bak dette er at dersom én sluttbruker 
ønsker en løsning fordi den ser et behov, så vil en løsning som dekker behovet mest 
sannsynlig føre med seg verdi. Leder for enhet A forklarer: 
Det var ikke så veldig tydelig hva gevinster vi ønsket å oppnå. Og vi følte det som en 
veldig heldig situasjon da, at ledelsen hadde så klokketro på konseptet og vår 
leveranseevne. Så vi brukte ikke så mye tid på det [å definere og formidle ønskede 
gevinster]. Vi var tettere på brukerne da, og spurte “Her er det noen tekniske 
muligheter, dere kan få alle data dere vil, i hvilken form dere vil. Hva ønsker dere?”. 
[…] Hvis en bruker ønsker seg det, så vil det med stor sannsynlighet gi en verdi. 
Det er en konsensus om at bruk av digital tvilling kan føre til gevinster gjennom for 
eksempel effektivisering og tidsbesparelser. Flere av intervjuobjektene forteller om hvilke 
gevinster man forventer, og leder for enhet A og leder for enhet B forklarer henholdsvis: 
Alle forstår at med informasjon lett tilgjengelig, som er det [den digitale] tvillingen er 
tuftet på, så får du bedre beslutninger. Og bedre beslutninger hjelper deg da til høyere 
produksjon, sikrere arbeid, mer effektiv prosjektgjennomføring og så videre.  
En av de tingene vi ønsker å bruke digital tvilling til, det er å sørge for at vi gjør ting 
riktig første gang. At vi bruker 3D-modellen og informasjonen vi har tilgjengelig, og 
at vi får tilgjengeliggjort informasjon på en sånn måte at vi gjør ting riktig første 
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gang. Så slipper vi å gjøre ting om igjen, begynne å reparere og fikse før vi kan få 
satt ting i drift da. Så det er et av formålene. Men en annen ting er jo selvfølgelig det 
generelle med at du gjør data, det vil si informasjon, tilgjengelig når som helst, hvor 
som helst, til de som måtte trenge det.  
Samtlige av intervjuobjektene forteller samtidig at det å definere konkret hvilke gevinster 
man forventer av digitaliseringsprosjektet har vært krevende. Det poengteres også at det kan 
være komplisert å foreta målinger av gevinstene. Det kan være vanskelig å vurdere hvor mye 
tid man sparer på å oppdage en feil tre måneder før man ville gjort uten den digitale 
tvillingen. Leder for utviklingsteamet forklarer problematikken:  
Det er veldig vanskelig å måle sånne ting, fordi at det er en sånn kontinuerlig 
forbedringsprosess. Og det at jeg oppdaget det nå, i stedet for at jeg oppdager det om 
tre måneder – hvor mye sparte jeg nå på det? Det blir en veldig sånn synse-sak. 
Samtidig poengteres det at dersom gevinstene faktisk skal realiseres, er det nødvendig med 
planer for hva den sparte tiden skal brukes til. Prosjektleder for digital tvilling forklarer:  
For det går mye på å effektivisere hverdagen. Spare tid. [...] Men så er nå det greit, at 
du sparer masse tid, men når du skal jobbe med verdirealisering så må du jo gjøre 
noe av den tiden du sparer til noe annet. Og hvis du tilbringer den tiden i kaffebaren 
så har du på en måte ikke spart noe sånn sett.  
Til tross for en bevissthet rundt problemer med å definere og måle gevinstene, uttrykker 
respondentene at det er liten tvil om at den digitale tvillingen vil føre til verdi for Energi 
ASA. Det nevnes en mengde bruksområder og tiltak som vil bidra til økt lønnsomhet. Leder 
for utviklingsteamet beskriver sitt synspunkt på verdien av digitaliseringsprosjektet slik:  
[...] hvis digitaliseringen er med å bidra både i direkte risikoreduserende effekt, 
direkte tidsbesparelser, direkte effektivisering av drift og planlagte operasjoner, så 
kan du begynne å summere opp det her. Og da fort havner du på gigantiske tall. I 
prinsippet så havner du nesten ofte på sånne tall som [gjør at] du sitter der, og du 
lurer på “Hvorfor sitter vi og diskuterer det her?” Fordi egentlig er det bare så 
lønnsomt at vi må jo bare gjøre det. Det er liksom bare tull og tøys å sitte og 
diskutere det. Det koster mer å diskutere det enn å gjøre det. 
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Det kommer også tydelig frem i intervjuene at tapet ved å feile med prosjektet i pengesum 
anses å være så liten at det at man ikke skulle tørre å prøve ses på som en større risiko. I 
tillegg til direkte gevinster i driften, forventer Energi ASA sideeffekter av 
digitaliseringsprosjektet. For eksempel i form av at det bygger kultur internt i selskapet, eller 
tiltrekker seg ung og nyutdannet arbeidskraft som vil ønske å arbeide i en bedrift som tør å 
satse på nye teknologiske områder. Leder for enhet A beskriver denne tankegangen: 
Det er jo ikke noen stor risiko i å bruke penger på digitalisering. Sånn som vi har 
snakket, så er dette relativt lite penger i [Energi ASA]-sammenheng. Nå høres det jo 
kanskje litt sånn breialt ut. Men hvis vi setter i gang et digitalt prosjekt og sløser vekk 
noen millioner, også ser vi at vi ikke får noen gevinster ut av det, så er det ikke 
verdens undergang. Det er kanskje en større risiko at vi ikke gjør noen ting. Det at 
våre konkurrenter da vil komme forbi oss. Så det at vi driver med digitalisering, at vi 
bruker penger på det, at vi har læring, at vi bygger kultur og så videre, det er egentlig 
bare oppside. […] Så det er ikke krise å bomme. Vi har til og med hatt 
beslutningstakere som har sagt det at “Hvis dere treffer blink med alle de digitale 
prosjektene, så har dere ikke vært tøffe nok i å velge de”. 
Til tross for denne tankegangen, er det en risiko for at teknologien som utvikles ikke møter 
behovene eller kan implementeres i de ulike enhetene slik man har tenkt. Det er derfor et 
fokus på hvordan man hensyntar risiko i utviklingen for å være i stand til å realisere 
gevinstene. Selv om det tas ulike hensyn for å håndtere risiko forklarer leder for støttesenter 
B at det ikke er krav til å gjennomgå en fast prosess når man vurderer risiko knyttet til 
gevinstrealisering. På spørsmål om det er en fast prosess i digital tvilling-prosjektet for 
hvordan risikostyring knyttet til gevinstrealisering skal gjennomføres, svarer han: 
 Risikostyringsdelen, nei. 
Både leder for støttesenter B og leder for enhet A nevner at det generelt i selskapet er en 
egen definert prosess for risikostyring. Likevel uttaler flere av intervjuobjektene at de ikke 
vurderer risikoene i digital tvilling-prosjektet til å være store nok til å benytte de omfattende 
risikostyringsverktøyene som tradisjonelt benyttes i selskapet. Prosjektleder for digital 
tvilling forklarer: 
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Vi har jo PIMS, sånn risikoverktøy, som man bruker i de store kapitalprosjektene. 
Men det blir litt som å skyte spurv med kanon. Hvertfall, vi har ikke tatt det i bruk 
her, i et sånt IT/softwareutviklingsprosjekt. 
Som tidligere nevnt har prosjektet fra start blitt drevet med et fokus på brukernes behov, og 
en metode som er benyttet i dette arbeidet er hyppige brukerworkshops. Gjennom disse 
workshopene har utviklingsteamet fått innspill på hvilke behov som er hos sluttbruker. Dette 
skal muliggjøre at produktet som utvikles i størst mulig grad møter disse behovene. Som 
henholdsvis både prosjektleder for digital tvilling og leder for enhet B beskriver:  
Vi fikk inn mange use case: “Hva er det egentlig dere vil bruke tvillingen til?”, “Hva 
kan dere bruke det til?”, “Hva gir verdi for dere?”. Også har kunden da tatt alle de 
use casene som vi fikk inn da og prioritert dem, og gruppert dem, og kanskje massert 
dem litt. Også har vi på en måte fått det som en bestilling.  
[…] jeg vet ikke hvor mange sånne workshops vi har hatt, men det er veldig mange. 
Så det er en strategi vi har vært veldig fokusert på. At de [sluttbrukere] er aktivt med 
i defineringen av hvilken funksjonalitet vi må ha da. 
I tillegg til workshops, har sluttbrukerne mulighet til å kontakte leder for utviklingsteamet 
når det måtte passe. Det arrangeres også halvårsmøter med sluttbrukerne, for å bidra til økt 
engasjement og for å utvikle forbedringstiltak. Leder for utviklingsteamet forteller om 
kontakten han har med sluttbrukerne:  
En av måtene det fungerer på er at de bare ringer meg når de trenger. Jeg er ganske 
fleksibel på det området der, så det har fungert bra. Samtidig så er det det at vi har 
sånne faste møtesesjoner med en del av de. [Prosjektleder for digital tvilling] har 
kanskje nevnt at vi har en del halvårsmøter med sluttbrukere, og prøver få opp 
hyppigheten på det.  
Det er likevel ikke alle sluttbrukere som er like engasjert i den nye teknologien, og 
engasjementet har vært størst blant et knippe sluttbrukerne med interesse og iver for ny 
teknologi i selskapet. Leder for utviklingsteamet forklarer:  
[Workshopene] har vært, til en viss grad, en god suksess. Men mye har vært drevet 
basert på en håndfull ildsjeler altså. Som liksom liker å jobbe med teknologi, og liker 
å jobbe med digitale ting, og ser muligheter […]  
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Utviklingsteamets arbeidsmetodikk blir omtalt som agil. Denne metoden legger godt til rette 
for kontinuerlig samarbeid og tilbakemeldinger fra sluttbrukerne, ettersom den baserer seg 
på en iterativ utviklingstilnærming. Sluttbrukerens behov og ønsker står hele tiden i 
hovedfokus, og på grunn av dette gjør man raskt endringer dersom det er nødvendig. Leder 
for utviklingsteamet forklarer arbeidsmetoden nærmere: 
I selskapet så har vi et prinsipp på IT-siden, i softwareutvikling, at vi skal jobbe agilt 
som det heter. Jeg vet ikke om dere har vært innom sånn type metodikk, men scrum 
og agile metodikken ligger i grunnrøttene her da. Så man har en backlogg som er 
prioritert ut i fra kundene over typiske epics og features og funksjonaliteter man 
ønsker å få inn, hvor kundene er med å prioritere. Også kjører vi sprinter da ut i fra 
det, som for oss per nå er tre uker av gangen. Og for hver tredje uke da, så må teamet 
vise hva vi har levert nå av nye ting i løpet av den perioden, og anbefale hva man 
skal jobbe med de neste tre ukene. Så det er en sånn review-prosess hvor de da må 
vise frem, og de får feedback på det. Om dette er godt nok, eller ikke godt nok, eller 
bør vi gjøre noe videre på dette her. Eller bør vi stoppe å gjøre noe på det og vri 
fokuset over på andre ting. […] Og hvis ting har utviklet seg enten ved at det har 
dukket opp ting som er viktigere, så kan det hende at vi bare parkerer det og sier 
“Nei, nå har det dukket opp andre ting som er viktigere, som har en høyere 
forretningsverdi og vi omprioriterer det i stedet”. Vi prøver alltid å kunne vri oss i 
forhold til en prioritering sammen med sluttbruker. 
I utviklingsteamet har de en holdning om at det er bedre å feile, fremfor å ikke tørre og 
prøve. En ønsker å prøve ut ulike tekniske løsninger fortløpende, slik at teamet kan finne feil 
tidlig i prosessen ved utvikling av et nytt produkt. Dette er en del av den agile 
arbeidsmetodikken. Siden det arbeides med ulike tekniske løsninger er utviklingsarbeidet 
avhengig av en kontinuerlig overvåking av risiko. Leder for utviklingsteamet forklarer 
hvordan de tilnærmer seg oppgaven ved å teste ut ulike alternative løsninger: 
Vi har en sånn der holdning at vi skal “fail fast”. Ved at hvis vi ser at ulike løsninger 
har ulikt nivå av risiko for å klare å få det til eller ikke, så prøver vi å vurdere. Hvis vi 
ser da noen som har høyere risiko med at vi ikke får det til, men samtidig en mye 
større oppside enn å gjøre det på en annen måte, så prøver vi å gjøre en test på det så 
tidlig som mulig. For å sannsynliggjøre at det er en risiko vi klarer å håndtere. Og det 
er jo også noe som ligger i den iterative prosessen hver tredje uke. At “Okei, vi 
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planlegger å jobbe med det. Hvilke risikoer er det vi har for om vi klarer å få 
gjennomført det her? Og hva må til, og hva er showstoppere for at vi ikke får 
fortsette denne veien?”. Det ligger i den metodikken vi jobber da, at vi alltid 
adresserer risiko.  
Til tross for stor frihet i utviklingsarbeidet finnes det også enkelte ufravikelige prosedyrer. 
For å kunne jobbe med utvikling av software i Energi ASA, stilles det noen krav til de 
ansatte. Disse kravene og prosedyrene de ansatte må følge kommuniseres gjennom ulike 
obligatoriske kurs, samt noen dokumenter som uttrykker rammer for hvordan arbeidet skal 
utføres. Som leder for utviklingsteamet forklarer:  
I [Energi ASA] da så foregår det en del sånn mandatory kursopptrening da. Så det 
kommer stadig sånne nye e-læringskurs som alle ansatte og alle innleide må ta. Og vi 
har også en del sånn styredokumentasjon, tekniske krav-dokumentasjon og så videre, 
som setter føringer på hvordan ting skal gjøres og som man må gjøre seg kjent med. 
Sånn som at alle som jobber med IT-utvikling i selskapet skal være noe vi kaller for 
Sertified Developer. Det betyr at da må man ha vært gjennom et opplegg for å bli 
informert om alle disse kravene og reglene som gjelder, og forplikter seg til å følge 
dem. Og uten å ha det så har du egentlig ikke lov til å jobbe med system- eller 
softwareutvikling i selskapet. 
I tillegg er de ansatte nødt til å gjennomføre risikoevalueringer knyttet til sikkerhetsmessige 
og juridiske hensyn. Leder for utviklingsteamet forteller om hvordan dette foregår: 
Altså da er det en prosedyre du må gjennom, og du må kjøre noen møter med ulike 
faginstanser og så videre da. Fortelle hva du tenker å gjøre, hvordan du tenker å gjøre 
det og har dere noen innspill på om vi ikke kan gjøre det på den måten og så videre. 
Vi har ganske mange sånne. Vi har det vi kaller for Security Risk Assessment. Vi har 
også noe vi kaller for Legal Risk Assessment, for det er ikke alltid at vi har lov til å 
gjøre ting basert på juridiske ting. […] så derfor er det i [Energi ASA] en del sånne 
litt seremonielle prosesser rundt sånne ting da. 
Så lenge de ansatte overholder de klare grensene som fremkommer gjennom kurs og 
styrende dokumenter, er det stor frihet til å løse arbeidsoppgaver slik man ønsker. Den agile 
arbeidsmetodikken i utviklingsteamet legger til rette for stor beslutningsmyndighet hos den 
enkelte utvikler, så lenge hovedfokuset er at løsningen skal møte sluttbrukerens behov. 
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Likevel er det utnevnt noen med en ledende rolle på teamnivå. Disse skal involveres når 
beslutninger skal tas, og de skal være enig i løsningene som velges. På spørsmål om det er 
noen klare regler for hvem som har beslutningsmyndighet internt i teamet, svarer leder for 
utviklingsteamet: 
Det er ikke noe veldig hierarkisk opplegg på det. Igjen må det ses litt på metodikk. Vi 
kjører denne scrum/agile-metodikken hvor vi sier at vi ønsker å få noe, en 
funksjonalitet eller feature, levert av et utviklingsteam. Og da er det litt opp til det 
teamet selv å finne ut hvordan de ønsker å løse den oppgaven. Det kan ikke vi legge 
oss så mye opp i. For da forventer vi at de følger disse interne kravene i forhold til 
det. Da er det mer internt i det teamet eventuelt at man setter noen sånne premisser 
om hvem som kan gjøre hva. I det teamet som jeg har, så har vi rundt sånn tolv til 
femten utviklere. Og da er det to stykker i det teamet som har en lead-rolle, som skal 
være involvert og enig i hvordan ting løses. Men alle er med å foreslå løsninger og 
sette løsninger ut, det er ingen som driver med detaljstyring på det området der.  
Videre er det et krav om at det alltid skal være minst to stykker i teamet som kjenner til 
hvordan ting løses. Dette kravet har ført til en arbeidsmetode i utviklingsteamet som de 
kaller par-programmering, der to stykker arbeider på samme oppgave samtidig. Bakgrunnen 
er at det alltid skal være noen som kan ta over en oppgave dersom en ansatt blir borte fra 
arbeidet. Leder for utviklingsteamet forklarer:  
Det er krav om at flere enn én skal ha vært innom det for å sikre at det er en 
forståelse av det. […] Jeg krever at minst to skal kjenne til alt, sånn alt rundt ulike 
ting. Sånn at hvis en forsvinner eller blir syk eller ett eller annet, så kan en annen dra 
det her videre. Som et resultat av det gjør vi veldig mye av det vi kaller for par-
programmering. Det vil si at man sitter to og to foran en PC, med ett tastatur. Så 
sitter den ene og ser på den andre skriver, også bytter de på. Og så sitter de og 
diskuterer hvordan de skal gjøre ting underveis.  
I tillegg til risikoevalueringene omkring sikkerhetsmessige og juridiske hensyn, er det en 
rekke tekniske hinder som må hensyntas i utviklingsarbeidet. Utviklingsteamet vurderer 
denne typen risiko til å være blant de mest relevante for dem å håndtere. Prosjektleder for 
digital tvilling forklarer hvordan risiko adresseres i arbeidet med å utvikle den digitale 
tvillingen:  
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Også har vi jo også risiko for selve produktutviklingen, i forhold til å klare å levere et 
produkt så er det jo mange tekniske hinder. [...] Vi har jo en del risker som vi 
diskuterer som går på type tekniske barrierer for å lykkes. Altså suksessfaktorer. Men 
det går jo mer på, sånn knyttet til vårt produkt da, sånn at vi skal levere et produkt 
som faktisk kan brukes. Så har vi en del tekniske risker som vi diskuterer veldig 
mye.  
Det holdes jevnlig ulike møter i utviklingsteamet der risiko diskuteres. Dette inkluderer 
møter underveis i prosessen for å se på forbedringspotensiale, men også møter i oppstarten 
av nye arbeidsoppgaver. Prosjektleder for digital tvilling og leder for utviklingsteamet 
beskriver henholdsvis:  
Vi har jevnlig sånne retro-møter der vi både ser tilbake på hvordan ting har gått, og 
hva vi har gjort, og hva vi kan forbedre. Og i de møtene så har vi også kjørt sånn risk 
assessment da. Men så har vi jo ukentlige møter der vi møter alle teamlead-personene 
i prosjektet, hvor på en måte risk skal opp og tas i den grad det er viktig da. 
Vi har alltid sånne design-møter. Når vi skal lage nye ting, så har vi et møte med de 
som skal jobbe med det. Hva er det vi tenker de skal oppnå? Og hva vet vi er 
risikoer? Og så får de komme med hva de ser av risikoer i det. Også lager vi en plan 
som best mulig grunnlag, som er basert på det. 
For å identifisere og kontrollere de ulike risikoene knyttet til utviklingen av produktet 
utarbeides det en liste med risikoer, samt egne etablerte risikotabeller. Ved behov for 
rapportering av risikoene, utarbeides det egne risikoplot manuelt. Som prosjektleder for 
digital tvilling beskriver:  
Internt i prosjektet så har vi jo noen templates. I forhold til Legal Risk Assessment og 
Security Risk Assessment, så er det sånn etablerte templates som vi skal fylle ut og 
holde oppdatert. Også har vi typisk brukt bare SharePoint-liste i forhold til risiko. 
[…] Derfor har vi en egen SharePoint-side der vi har risikoene liggende inne. Også 
lager jeg, hvis det på en måte etterspørres, så tar jeg det ut i et sånt risikoplot da. 
Manuelt.  
Alle oppgavene som skal gjøres av utviklingsteamet legges inn i programmet Azure 
DevOps. Gjennom dette programmet splittes målsetninger opp i konkrete oppgaver på ulike 
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nivåer. Det er definert roller på de ulike nivåene, der de ulike rollene har ansvaret for å 
definere oppgaven på sine respektive nivåer. På den måten er hele prosessen veldig 
transparent, og det blir tydelig hvilke oppgaver som skal bidra til å nå konkrete målsetninger. 
Oppgavene defineres ikke nødvendigvis som risikoreduserende tiltak, men alt man blir enige 
om at må gjøres noe med, inkluderes i dette systemet. Fremover ønsker prosjektleder for 
digital tvilling å kunne inkludere en oversikt over risikoene knyttet til ulike arbeidsoppgaver 
i Azure DevOps. Han forklarer nærmere: 
Det [risikostyring] har endret seg litt i og med at vi har endret de verktøyene. Spesielt 
det at vi introduserte den her Azure DevOps har på en måte gjort at vi har blitt mye 
mer transparent på oppgaven. Og på en måte også da alle utfordringene og risikoene 
rundt den oppgaven. Tidligere så hadde vi alt inn i SharePoint, og mange lister og 
greier der. Og derfor henger også den risikolisten egentlig igjen i SharePoint da. Men 
vi har ikke fått flyttet den over i Azure DevOps enda. Men oppgaven som sådan er 
definert i Azure DevOps, alle tasker, alt vi gjør, alle aksjoner ligger i Azure DevOps. 
Så vi vil nok flytte risikolisten inn der og. […] Så vil vi få alt inn i samme verktøy, 
og da vil du på en måte ha både aksjon og risikoen i samme verktøyet. Og det vil 
være bra. Da får vi knytningene, og i dag så har vi ikke den knytningen, det må jeg 
på en måte gjøre manuelt da.  
Den agile arbeidsmetoden i utviklingsteamet legger til rette for kontinuerlige endringer og 
tilpasninger i utviklingsarbeidet. Det påpekes at det til tider er en utfordring med en slik 
arbeidsmetodikk ettersom resten av selskapet ikke nødvendigvis jobber på samme måte. 
Spesielt når den ferdigutviklede digitale tvillingen skal implementeres i enhetene i selskapet 
kan dette føre til problemer. Disse enhetene er ofte mer vant til en arbeidsmetodikk som 
ligner vannfallsmetoden, der prosjekter er tydelig delt inn i adskilte faser. Forskjeller i 
arbeidsmetodene mellom ulike deler i selskapet kan gjøre det vanskelig å få til en sømløs 
implementeringsprosess, slik prosjektleder for digital tvilling forklarer:  
Så de [enhetene] har jo på en måte bestilt et verk hos oss, et produkt. Også når vi 
kommer tilbake, så er det ikke noe automatikk i at de er beredt på å ta det inn igjen. 
[…] I dette prosjektet mitt, jobber vi jo veldig agilt. […] Men forretningen, resten av 
selskapet, er jo ikke på en sånn metodikk. De er jo mer på store investeringsprosjekt 
der du gjør en voldsom planleggingsfase før du setter i gang å bygge noe. Så vi står 
litt i spagaten mellom det agile prinsippet og resten av selskapet som jobber etter 
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nærmest sånn vannfallsmetode. Det er óg en utfordring vi har som prosjekt internt i 
[Energi ASA], for vi har ikke type sånne planer for når ting er ferdig. Vi jobber jo på 
en måte stein på stein, og utvikler gjennom agile prinsipper. Også justerer vi kursen 
underveis etterhvert som vi klarer å lykkes med de ulike brikkene som skal til for å 
utvikle tvillingen videre.   
Prosjektleder for digital tvilling er tydelig på at det er enhetene selv som er ansvarlig for å 
realisere gevinstene fra den digitale tvillingen. Han begrunner dette med at det kreves 
endringer i arbeidsprosesser og rutiner, noe som er utenfor utviklingsteamets kontroll å 
påvirke, som beskrives:  
Når vi kommer i andre enden og vi har levert et produkt, så er det sånn at det er kun 
forretningen selv som kan ta ansvar for gevinstrealisering. Det er de som er 
ansvarliggjort til å gjøre det. Vi som prosjekt kan ikke gjøre noe, for vi har på en 
måte ikke noe påvirkning på deres arbeidsprosesser eller hvor mange folk de skal 
bruke, eller omorganiseringer, eller hva det måtte være for at de skal kunne gjøre en 
gevinstrealisering. Det er kun forretningen selv som kan gjøre det. Og er 
ansvarliggjort til å gjøre det. 
4.2 Implementering 
For å utnytte mulighetene digital tvilling gir, må det tas i bruk i virksomheten. Energi ASA 
er en stor virksomhet og implementeringen skjer derfor ulike steder i virksomheten som er 
mer eller mindre uavhengige av hverandre. Det er et stort fokus på at det ikke hjelper å 
utvikle en god løsning dersom den ikke tas i bruk på riktig måte. En vellykket 
implementering er derfor nødvendig for å realisere gevinstene som ønskes fra 
digitaliseringsprosjektet. Det arbeides med å legge til rette for en stadig mer sømløs og 
effektiv implementering, som leder for enhet A beskriver: 
[…] og vi ønsker ikke minst å gjøre en innsats nå for å få opp bruken. Så min 
hovedoppgave nå det er det vi kaller for innføring, eller implementation. Altså 
hvordan du får opp bruken. Hva er det vi trenger å gjøre av kursing og opplæring, 
produksjon av dokumentasjon, og you name it. For at brukerne skal bli kjent med 
funksjonaliteten og ta den i bruk sånn at vi får ut enda mer verdi. Vi har gjort en 
investering på mange titalls millioner og ønsker å få noe igjen for det. Jeg ser nok litt 
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det at du kan lansere verdens beste software, men det gir null verdi hvis ingen bruker 
den. Og det kan jo ha tusen grunner. 
Det finnes noen dokumenter som er utarbeidet for å bidra til at bruken av digital tvilling skal 
bli som tenkt. For eksempel er det utarbeidet en sjekkliste med punkter det er lurt å fullføre 
for å være i stand til å implementere løsningen best mulig. Denne listen er utarbeidet på 
bakgrunn av tidligere erfaring med den digitale tvillingen, der man har fått erfare hva som 
bør gjennomføres for at bruken skal bli en suksess, slik leder for enhet C forklarer:  
[Leder for enhet A] har jo laget en stor oversikt over alle ting vi må komme i mål 
med for at det her skal bli en suksess. Så det er på en måte en sånn sjekkliste, eller 
hva man skal kalle det. 
Denne listen er utformet for bruk på et overordnet nivå, og uttrykker punkter lederen for 
implementering på den aktuelle enheten bør følge opp. Det er også laget en brukermanual 
med punkter som beskriver de grunnleggende kunnskapene den enkelte brukeren må ha for å 
være i stand til å bruke løsningen i det daglige arbeidet. I tillegg til opplæring i forkant av 
bruk organiseres det møter mellom brukere og mellomledere, der erfaringer diskuteres for 
finne den beste veien for videre arbeid. Som leder for enhet C beskriver:  
Vi har i tillegg oppfølgingsmøter, nå prøver vi å få til månedlige, med teamet der 
nede da. Sånn at de kan på en måte stille spørsmål. Hvis de har kommet over noen 
problemer, så kan de på en måte melde det tilbake, så kan vi se på hva vi kan gjøre 
med det.  
I forbindelse med implementering er det noen praktiske hensyn som må tas. Blant annet vil 
bruken av digital tvilling føre med seg risiko fordi det innebærer å benytte elektroniske 
enheter i anleggsområder. Energi ASA har strenge og ufravikelige regler når det gjelder 
dette. Derfor må alle de elektroniske enhetene ATEX-sertifiseres. Leder for enhet A 
forklarer at ATEX-sertifisering innebærer at alt utstyr som benyttes i eksplosjonsfarlige 
områder må være sikret og godkjent. I tillegg er fallende gjenstander en av de vanligste 
årsakene til ulykker i slike anlegg. På bakgrunn av dette er det krav om å sikre de 
elektroniske enhetene med seler, slik at man reduserer risikoen for dette. Leder for enhet A 
forklarer hensynene som er tatt: 
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Du har ikke lov å ha med deg en elektronisk dings ut i felt, med mindre den er 
ATEX-sertifisert. Og en iPad er ikke ATEX-sertifisert, så derfor ble det satt i verk et 
prosjekt som resulterte i en innkapsling da. Et cover som du putter iPaden oppi, og 
dette coveret er sertifisert da. Og alle som går med iPad ute i felt nå når vi er i 
produksjon, de bruker dette coveret. 
En annen ting er jo at vi er livredde for fallende gjenstander. Det står for en ganske 
stor andel av ulykkene vi har hatt. Det er ting som detter ned, og er farlige da. Så hvis 
du får en iPad i hodet fra dekket ovenfor, så er det en risiko. Så i tillegg til at disse 
iPadene er kapslet inn, så er det og krav om at man har en bæresele på de. For hvis du 
skulle miste den, så skal den bli hengende da, rundt halsen din. 
Respondentene uttrykker at de ikke har sett behovet for tydelig definerte regler eller krav i 
alle ledd i implementeringsarbeidet. Så lenge de ansatte holder seg innenfor noen klare 
grenser som er satt, er det stor frihet til å løse oppgaven slik de selv ønsker, slik leder for 
enhet C forklarer: 
Sånn helt innad i det vi gjør da, sånn vi i digitalisering, så har vi ganske stor frihet 
egentlig til å forme løpet selv, vil jeg si. Så lenge det ikke går på akkord med noe. Vi 
kan aldri, aldri gjøre noe som kompromitterer enten fremdrift eller sikkerhet. Og hvis 
vi vil gjøre noe som koster oss penger, da må vi få godkjenning fra øvre hold for å si 
det sånn da. Men sånn akkurat hvordan vi styrer det, da står vi egentlig ganske fritt. 
Så det har vært greit.   
På spørsmål om hvordan risiko styres for å nå ønskede gevinster i digitaliseringsprosjektet, 
forklarer leder for enhet A at virksomheten som helhet har en god risikostyringsprosess, men 
at risikoene i digitaliseringsprosjektet anses som for små til å kunne vurderes på samme 
måte. Implementering av digital tvilling på enhetene er et tilleggsprosjekt utenfor den 
daglige driften. Leder for enhet A beskriver det slik:    
[Energi ASA] har en kjempegod risikostyringsprosess. Vi har et eget system som 
heter PIMS, der risikoer blir lagt inn. Vi skiller ikke mellom risiko og opportunity, vi 
kaller bare en risiko for en positiv eller en negativ risiko da. Altså med motsatt 
fortegn. Så vi har et system for risikoer. Og alle risikoer har en eier. Alle risikoer har 
aksjoner, altså mitigerende tiltak. Og alle mitigerende tiltak har en eier, og alle 
mitigerende tiltak har en frist. Og regelmessig da [for hele enhet A], så er det faste 
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riskmøter. Der du går gjennom risikoregisteret, diskuterer mitigerende tiltak, 
diskuterer status. Og i alle månedsrapporter så vil risikoregisteret ligge. Men det er så 
vidt meg bekjent kun en risiko fra digitaliseringsprosjektet som har nådd opp. Og den 
er nå løst. Det er litt konsekvensen da av disse risikoene for digitalisering som gjør at 
de er så veldig små, i forhold til alle de store risikoene, at de drukner litt i et sånt stort 
prosjekt.  
På spørsmål om det vurderes nøkkeltall knyttet til risiko i digitaliseringsprosjektet, forklarer 
leder for enhet A igjen at man ikke vurderer risikoene til å være store nok til dette. I tillegg 
har det vært vanskelig å følge opp risikoer knyttet til gevinstrealisering når det ikke har vært 
konkret definerte målsettinger for prosjektet. Han mener dessuten at digitaliseringsprosjekter 
som inkluderer innovasjon generelt bør ha litt friere tøyler uten samme gevinstkrav som 
tradisjonelle prosjekter. Leder for enhet A forteller: 
Knytting av KPIer sammen med risiko? Nei. Så lenge vi ikke har hatt tydelige KPIer 
og business case for dette her, så har det heller ikke vært fokus. […] Og hvis du leser 
litt litteratur om innovasjon da, så er det jo, spesielt de store virksomhetene sånn som 
Energi ASA, så er det ekstremt mange som kan skyte ned innovasjonsprosjekter. Det 
er den letteste sak i verden. Det å stoppe ting og skylde på at vi har ikke gjort sånn 
før, og det har vi ikke budsjettert, og vi har ikke noe som ligner. Ja, alt som du kan 
tenke deg da. Sånn at det er på den måten, så skal og bør innovasjonsprosjekter få lov 
til å ha litt friere tøyler. For man kan ikke pålegge den typer prosjekter den samme 
regime og det samme gevinstkravene da. 
Det er en bevissthet innad i digital tvilling-prosjektet om at den digitale tvillingen ikke er 
målet i seg selv, men at den kan føre til at man gjør ting bedre enn før. Leder for enhet B 
uttrykker dette:  
[…] det er jo ikke et mål i seg selv å digitalisere. Fordi at du skal jo gjøre det fordi du 
skal realisere verdier, du skal oppnå noe annet. Digitalisering i seg selv er ikke noe 
mål, det er et middel. Ja, så derfor så, jeg liker jo gjerne å se det som et tiltak. Altså 
som et middel, altså for å få til noe annet. 
På spørsmål om forslag til forbedringer i risikoarbeidet knyttet til gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjektet trekker leder for enhet A frem nytten et risikoregister kan bidra 
med. Det trekkes frem at dersom man står i en situasjon hvor man må prioritere mellom 
 69 
ulike oppgaver, så kan et risikoregister hjelpe til i valget. Videre legges det vekt på at dette 
kan være vel så nyttig selv om man hovedsakelig vurderer oppsiderisiko, ettersom man da 
kan vurdere hvilke oppgaver eller prosjekter som representerer størst gevinstpotensiale sett i 
sammenheng med sannsynlighet og kostnad. Leder for enhet A forklarer nærmere: 
Et risikoregister hjelper deg til å prioritere, hjelper deg til å jobbe med det som 
brenner mest. Så det er nyttig. Det er jo kanskje noe av det som vi strever med i de 
digitale prosjektene da. Det er mye mer muligheter, det er mye mer vi kan gjøre, enn 
det vi evner å gjøre. Sånn litt i forhold til prioritering av oppgaver og prioritering av 
prosjekter, tenke litt mer risikostyrt. Men det er veldig sånn på oppsiderisiko da. Hvis 
du har et prosjekt som har potensiale for å spare hundre millioner og et som har 
potensiale for å spare en milliard, med omtrent samme utviklingskostnader, så er jo 
kanskje det en opportunity da. Og et risikoregister kan hjelpe deg med det.  
Til tross for enkelte krav og noen veiledende dokumenter, nevner flere av intervjuobjektene 
at de savner tydeligere ansvar og struktur for implementeringsarbeidet. Henholdsvis leder for 
enhet A og leder for støttesenter B forklarer dette: 
Litt i forhold til gevinstrealisering da, så fokuserer vi veldig mye på å lage og bygge 
funksjonalitet, men fokuserer ikke så mye på alt rundt. Det som jeg sitter med i 
fanget nå da, med denne innføringsdelen. Det er ikke første gangen vi liksom har 
bare rullet ut teknologi, og ikke gjort noe mer da. […] Så litt mer fokus på alt rundt 
da, for å få ut verdi rett og slett.  
Også må de [sluttbrukerne] ta eierskap i implementeringen og gjennomføring av 
gevinstrealisering sammen med prosjektet. Så i sum så er det litt det samme som en 
del andre steder. Eierskap. Presisjon. Ta seg tid til å gjøre jobben i forkant, og vite 
“Hva er planen for gevinstrealisering, og hvordan skal det skje?”. Det går stort sett 
for fort. For å være ærlig, så er det vi sliter med at hvis en har en intensjon om å bare 
frigjøre masse og gjøre de tilgjengelig – og vipps, så skal oppetiden på anlegget bli 
bedre. Da mangler det ganske mye mellom der, som egentlig da er implementering 
eller realisering av de tingene som faktisk skal bli bedre. Og det må man kunne følge 
opp, og ikke minst da planlegge bedre for i forkant. Det er der vi sliter. 
Også fagperson for gevinstrealisering uttrykker at det er et behov for eierskap i 
implementeringsarbeidet for å oppnå ønskede gevinster:  
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Jeg tror at hvis de skal ta ut hele potensialet, så kreves det bedre eierskap i 
driftsorganisasjonen.  
Frem til nå har bruken av digital tvilling i stor grad vært eksperimentell der det har vært et 
stort fokus på å utvikle en god prototype og få noen sluttbrukere til å teste dette ut. Det er 
også enkelte steder i virksomheten som bruker løsningen aktivt. Som prosjektleder for digital 
tvilling forklarer:  
Så det har jo gått litt i sånn prototyping. Og noen first users for å teste dette her ut. 
Der [enhet A] har vært sentral. […] og vi har jo fortsatt ikke begynt å skalere dette 
opp, så vi er jo fortsatt i en mer sånn prototype/first users-fase. Men de fem assetene, 
eller [enhetene], som nå er inne og bruker dette, de bruker det jo aktivt. 
En viktig forutsetning for vellykket implementering er brukeraksept for løsningen. For å 
følge opp hvorvidt den digitale tvillingen benyttes finnes det derfor et internt system som 
sporer bruken og gir en oversikt over blant annet antallet unike brukersesjoner og antall 
timer brukt. Selv om dette ikke brukes som en indikator på hvorvidt implementeringen er 
vellykket, sier det noe om hvor stor villighet det er blant sluttbrukerne til å ta det i bruk. Det 
antas også at økt bruk og brukeraksept på sikt vil føre til større verdi. Leder for enhet A 
forteller:  
En måler jo hvor mange timer i hver måned [digital tvilling] er brukt for eksempel. 
Hvor mange som logger seg på hver måned. Og det har vi sånn live-dashboard på i 
Power BI, som vi kan følge fra dag til dag. Og antakelsen er da at jo større bruk, jo 
større verdi. Ikke nødvendigvis i kroner og øre, men en kan hvertfall se en trend da. 
Og det ønsker vi jo da å påvirke med dette innføringsprosjektet som jeg jobber mye 
med nå, det at vi prøver å få flere til å bruke [digital tvilling]. 
Fremover planlegges en mer strukturert utrulling av den digitale tvillingen, og en risiko som 
vurderes for den videre implementeringen er faren for at enkelte ansatte ikke ønsker å delta. 
Til tross for ønsket om økt brukeraksept har fokuset til nå hovedsakelig ligget på å inkludere 
de brukerne som er interessert selv. Leder for enhet C forklarer:   
Det er en litt høy brukerterskel. Du kan risikere at enkelte bare nekter. At enkelte 
bare “Nei, jeg vil ikke bruke type nye digitale verktøy”. Det er veldig vanskelig for 
oss å få med oss de folkene som bare har bestemt seg. Så vi prøver heller å legge 
 71 
energi i de som vil da. For vi tror at vi kan få veldig mye mer ut av de som er 
motivert, enn å på en måte bruke all energien på de som ikke har noe lyst.  
I noen deler av Energi ASA har man begynt å registrere hvorvidt bruken av digital tvilling 
fører med seg noen gevinster. Men på spørsmål om det er utviklet noen nøkkeltall for å måle 
gevinstene underveis, forklarer leder for enhet A at dette ikke har blitt gjort: 
Nei, det vil jeg ikke si.  
Det jobbes med å få på plass rutiner for å kunne følge opp gevinstene bedre, slik leder for 
enhet C forklarer: 
Altså vi har jo liksom ikke satt opp et mål om at vi må ha så og så mange findings, 
for egentlig håper vi jo på så få som mulig. Fordi det betyr jo at de har gjort den beste 
jobben de kan – jo færre avvik vi finner, jo bedre er det jo egentlig. Men det vi gjør 
da er at når vi finner sånne type findings om vi kaller det da, avvik, så registreres det. 
Og det skal sies at vi er litt midt oppe i en prosess der vi prøver å definere hvordan de 
best skal recordes, men vi har ikke helt landet det. 
En av metodene som til nå har blitt benyttet går ut på å sammenligne situasjonen etter 
innføring av den digitale tvillingen med tilsvarende arbeid uten bruk av digital tvilling. Leder 
for enhet B forklarer:  
Det vi prøver å måle litt på da, er å måle antall punch. Det betyr litt avvik i forhold til 
tegningsgrunnlag. Og hvis du er på en byggeplass og finner noe som er feil, finner 
kanskje et avvik, eller noe som må tas igjen senere. Så måler vi nå antall punch etter 
at vi har tatt i bruk digital tvilling, sammenlignet med prosjekter som ikke har brukt 
det i det hele tatt. For å se om det har utgjort noen forskjell. Så det er sånn, det er jo 
ikke noe verdimåler i seg selv, men det er en indikator på om det er gjort en forskjell. 
For det vi vet er at det her med antall punch i prosjektene våre, og kvaliteten av de, 
har mye å si. 
Dessuten beskriver leder for enhet B en problematikk omkring det å skulle tilskrive de 
oppnådde gevinstene til den digitale tvillingen: 
Men det er jo mange virkemidler som er med å bidra til om du får til å starte opp 
tidligere, eller om du får til å produsere mer enn du har lovet. Det er ikke bare digital 
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tvilling. Det er bare ett av innsatsmidlene. Sånn at hvor mye av gevinsten din skal du 
tilskrive digital tvilling? Det er litt vanskelig. 
Spart tidsbruk i en rekke arbeidsoppgaver er en av hovedgevinstene som nevnes ved bruk av 
digital tvilling. Det er samtidig enighet om at det å spare en masse tid i seg selv ikke er en 
gevinst dersom denne tiden brukes på unyttige alternativer. For å hente ut gevinstene er det 
derfor nødvendig å benytte den sparte tiden til noe verdiskapende. Leder for enhet A mener 
derfor han kun har myndighet til å servere et gevinstpotensiale, slik han forklarer:  
[ … ] hvis vi kan sannsynliggjøre at du sparer x antall tusen timer, så er det ikke min 
jobb å beslutte en nedbemanning av driftsorganisasjonen. Det er det ikke oss i 
digitaliseringsprosjektet som kan beslutte. Men vi kan si det at vi forventer å spare så 
mange tusen timer. Vær så god, her er en gevinst servert, hva vil du gjøre med den? 
Vil du at folk skal drikke mer kaffe? At de skal jobbe åtte timer i stedet for tolv? 
Eller vil du faktisk redusere driftsorganisasjonen på [enhet A]? Som jo er er en 
ganske svær, heftig beslutning som involverer fagforeninger, og det er retningslinjer 
og lover tror jeg på hva som er minimumsbemanning. […] Så på den måten så kan 
ikke jeg ta ut gevinsten, men jeg kan servere et gevinstpotensiale da. For hvis du tar 
vekk 5000 timer i en driftsorganisasjon, og ikke tar ned bemanningen, så har du ikke 
spart noen ting. Folk har bare bedre tid.  
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5. Diskusjon 
Følgende kapittel vil inneholde en andreordensanalyse av empirien presentert i kapittel 4. 
Hensikten med andreordensanalysen er å besvare forskningsspørsmålene i lys av de 
teoretiske konseptene og rammeverket som er presentert i kapittel 2 (Corley & Gioia, 2004).  
5.1 Gevinstrealisering i digitaliseringsprosjektet 
Det første forskningsspørsmålet Hvordan er prosessen for gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter? vil besvares ved å diskutere hvordan prosessen for 
gevinstrealisering har foregått i Energi ASAs digital tvilling-prosjekt. Diskusjonen vil ta 
utgangspunkt i de fem temaene knyttet til gevinstrealiseringsprosessen som fremkommer i 
figur 6, nemlig definering av gevinster, inkludering av sluttbruker, prosessens utforming, 
roller og ansvar, og realisering av gevinster. Dette utgangspunktet vil gjøre det mulig å 
beskrive prosessen for gevinstrealisering i digital tvilling-prosjektet i lys av tidligere 
litteratur.  
5.1.1 Definere gevinster  
Det er i gevinstrealiseringslitteraturen anbefalt å ha et proaktivt forhold til gevinstrealisering 
(Ashurst et al., 2008; Karlsen, 2017), og en likhet mellom flere gevinstrealiseringsmodeller 
er at ønskede gevinster skal defineres i første fase (Karlsen, 2017; PMI, 2016; Ward et al., 
1996). Forhåndsdefinering av gevinster trekkes frem som et kritisk moment for å kunne 
følge opp realiseringen av gevinstene (Ward & Daniel, 2012). I Energi ASA var det tidlig 
stor tro på at prosjektet ville føre med seg gevinster, og hele bakgrunnen for å sette i gang 
prosjektet var gevinstpotensialet ledelsen så i løsningen. Det fremkommer i intervjuene at 
bakgrunnen for digital tvilling-prosjektet er å i større grad være i stand til å nå de tre 
overordnede hovedmålene til Energi ASA. Disse er økt verdiskapning, økt sikkerhet og 
reduserte klimautslipp.  
Til tross for visjoner om at den digitale tvillingen ville bidra med verdi, var det i oppstarten 
nødvendig å få en oversikt over hva fenomenet digital tvilling egentlig var før det var mulig 
å definere konkrete gevinster. Intervjuobjektene forteller at prosjektets innovative utforming 
gjorde at de brukte mye tid i starten på å utforske potensialet. Det kan ofte være komplisert å 
utarbeide en omfattende liste over gevinster fra teknologiprosjekter, ettersom gevinstene kan 
være ustabile der noen dukker opp underveis mens andre svinner hen (Lin & Pervan, 2003). 
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Dersom bidraget fra prosjektet er usikkert, er det anbefalt å starte prosjektet med en 
forsknings- og utviklingsfase for å forstå potensialet omkring gevinstene, og hvorvidt de er 
oppnåelige (Ward & Daniel, 2012). For å utforske bruksområde i prosjektet ble det utviklet 
en prototype av den digitale tvillingen, noe Ward og Daniel (2012) anbefaler dersom en 
finner det vanskelig å definere ønskede gevinster. Det fremkommer i intervjuene at formålet 
var å tydeligere se hvilke arbeidsprosesser digital tvilling kunne brukes i. Flere av 
intervjuobjektene forteller at dette hjalp til å forstå mer konkret hva den digitale tvillingen 
kunne bidra med av verdi (Ward & Daniel, 2012). Man kan sammenligne oppstarten av 
digital tvilling-prosjektet med forsknings- og utviklingsfasen Ward og Daniel (2012) 
foreslår. Intervjuobjektene forteller at Energi ASA så behovet for en slik utforskende fase 
ettersom de ikke har jobbet med digitalisering i så stor skala tidligere, og dermed ikke visste 
hvilke muligheter som fantes. Det er verdt å merke seg at til tross for lite konkrete, 
finansielle gevinster i starten, ble ikke den innovative bruken av teknologien i Energi ASA 
frarådet. Slik fraråding er noe som i litteraturen trekkes frem som et problem flere 
organisasjoner opplever (Ward et al., 2008).  
I den grad gevinster var formulert i oppstarten av prosjektet, fremkom disse i et business 
case som var utviklet av ledelsen med et top-down-fokus. Et slikt business case er nødvendig 
i oppstarten av alle prosjekter i Energi ASA for å rettferdiggjøre antatte kostnader 
sammenlignet med forventede gevinster, noe som også anbefales i The Cranfield Process 
Model sin første fase (Ward & Daniel, 2012). Intervjuobjektene forteller imidlertid at dette 
business caset inneholdt vagt definerte gevinster, som eksempelvis prosentvis effektivisering 
på et overordnet nivå for hele enheter. Utgangspunktet for dette inkluderte forventninger om 
å kunne spare både på vedlikeholdskostnader og kapitalkostnader. Videre forteller 
intervjuobjektene at det etterhvert i prosjektet var mulig å utarbeide business case med mer 
konkrete gevinster. Business casene som ble utarbeidet etterhvert inneholdt også mer 
informasjon om hvilke aktiviteter eller tiltak som skulle være drivere til gevinstene, noe som 
anbefales i litteraturen (Karlsen, 2017; Ward & Daniel, 2012). Synliggjøring av drivere til 
gevinstene er noe Karlsen (2017) anbefaler å gjøre allerede i oppstarten av et prosjekt, men i 
Energi ASA ble dette gjort etterhvert som utviklingen av digital tvilling modnet. Arbeidet 
med å definere gevinster i prosjektet har foregått gradvis, og i dag finnes det egne business 
case for hver av enhetene som gir uttrykk for ønskede gevinster, og som er utviklet med et 
bottom-up-fokus. Det uttrykkes i intervjuene at en utvikling fra et top-down-fokus til et 
bottom-up-fokus har vært viktig for konkretiseringen av gevinstene i business caset. Et slikt 
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skift i fokuset har basert seg på stor grad av inkludering av sluttbrukere, noe som vil 
diskuteres nærmere i del 5.1.2. Dagens business case uttrykker nåverdiberegninger av 
forventede innsparinger og økning i inntekter som følge av bruken av digital tvilling. Dette 
kan kobles til den ene av de overordnede målsettingene, nemlig økt verdiskapning. Videre 
inkluderer dagens business case informasjon om hvordan bruk av den digitale tvillingen kan 
bidra til mindre klimautslipp og økt sikkerhet, noe som knytter seg til de to gjenstående 
overordnede målsetningene. Gevinstene som er av mer kvalitativ karakter er også til en viss 
grad tallfestet, men ikke like konkret som gevinstene som går direkte på økt verdiskapning. 
Dette kan ses i sammenheng med Sapountzis et al. (2009) sin påstand om at immaterielle 
gevinster ofte vil komme til uttrykk gjennom kvalitative måltall som kan være vanskelige å 
måle. 
5.1.2 Inkludere sluttbrukere 
Inkludering av sluttbrukere underveis i gevinstrealiseringsprosessen blir i litteraturen trukket 
frem som et viktig moment (Karlsen, 2017), spesielt i teknologiprosjekter (Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1998). Samtlige av intervjuobjektene uttrykker at inkludering av 
sluttbruker har vært et viktig poeng i digital tvilling-prosjektet. Remenyi og Sherwood-Smith 
(1998) mener inkludering av interessenter er et moment som legger til rette for kontinuerlig 
læring. Gjennom å inkludere ulike interessenter er man i stand til å utvikle produktet i 
fellesskap med ulike tanker og innspill når man på forhånd ikke vet hvilke muligheter som 
foreligger (Remenyi & Sherwood-Smith, 1998), noe intervjuobjektene forteller har vært 
viktig i utviklingen av digital tvilling. På den måten kan man se elementer fra prosessen 
Remenyi og Sherwood-Smith (1998) omtaler som Active Benefit Realization i 
gevinstrealiseringsprosessen i digital tvilling-prosjektet. Også en studie utført av Kujala, 
Kauppinen, Lehtola og Kojo (2005) viser at å involvere sluttbrukerne tidlig i utviklingen av 
teknologien bidrar til prosjektets suksess. Det fremkommer at det i digital tvilling-prosjektet 
har vært viktig å ha en brukerstyrt utvikling med kontinuerlig leveranse av ny funksjonalitet. 
Dette er i tråd med et av argumentene til Remenyi og Sherwood-Smith (1998) for aktiv 
deltakelse fra sluttbrukere, ettersom det reduserer sjansen for at sluttbrukerne blir overrasket 
over produktet når dette er ferdig. Inkludering av sluttbrukere kan føre til et redusert behov 
for tilpasninger etter implementering ettersom sluttbrukere kjenner produktet (Remenyi & 
Sherwood-Smith, 1998).  
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Mye interaktivitet med sluttbrukere kan ses i sammenheng med den agile arbeidsmetodikken 
som uttrykkelig benyttes i utviklingsdelen av prosjektet. Tett samarbeid mellom ulike deler 
av et prosjekt er i samsvar med prinsippene til agile prosjekter (White, 2014). Et annet 
prinsipp fra den agile metodikken er å gjennomføre løpende avveininger for å kunne 
respondere på endringer som oppstår (Ashurst et al., 2008; White, 2014). Det uttrykkes i 
intervjuene at det i utviklingsarbeidet med digital tvilling har vært viktig å foreta avveininger 
mellom ulike utviklingsalternativer underveis på bakgrunn av sluttbrukers behov, og 
hvordan det vil slå ut i gevinstrealiseringen. Business casene som er utviklet fra brukerne 
underveis i prosjektet har bidratt til å gi utviklerne et tydelig bilde av hvilke behov som skal 
dekkes, og har dermed vært retningsgivende i den videre utvikling av teknologien. 
5.1.3 Prosessens utforming  
Litteraturen foreslår ulike alternativer for utforming av gevinstrealiseringsprosessen 
(Karlsen, 2017; Ward et al., 1996). Noen foreslår en iterativ prosess med mulighet til å gå 
frem og tilbake mellom fasene, mens andre foreslår en stegvis prosess med adskilte faser 
(Terlizzi et al., 2017). I digital tvilling-prosjektet har prosessen med å identifisere, planlegge, 
tilpasse og evaluere gevinster vært en kontinuerlig og gjentakende prosess, og det kan derfor 
i stor grad sammenlignes med gevinstrealiseringsmodellene som foreslår en iterativ prosess 
(Remenyi & Sheerwood-Smith, 1998; Ward et al., 1996). At gevinstrealiseringsprosessen er 
iterativ kan ses i sammenheng med den agile arbeidsmetodikken der et av prinsippene er å 
tilpasse prosessen underveis fremfor å følge en fast plan (White, 2014). Intervjuobjektene 
forklarer at den agile tilnærmingen til utviklingsteamet har gjort det mulig å foreta løpende 
avveininger og tilpasninger underveis i prosjektet dersom de har sett nye muligheter dukke 
opp.  
Den iterative prosessen skiller seg fra de stegvise modellene foreslått av eksempelvis 
Karlsen (2017) og PMI (2016). Man kan argumentere for at de stegvise 
gevinstrealiseringsmodellene egner seg bedre dersom prosjektet følger en tradisjonell 
prosjektprosess med adskilte faser. Karlsen (2017) sin gevinstrealiseringsmodell legger vekt 
på at en grundig gevinstplanlegging bør gjøres i forkant. En slik detaljert planlegging i 
forkant anbefales også i tradisjonelle prosjekter (Špundak, 2014). Digital tvilling-prosjektets 
innovative og agile utforming kan gjøre det komplisert å følge en stegvis 
gevinstrealiseringsprosess.  
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5.1.4 Roller og ansvar  
Avklaring av roller og ansvar fremkommer som et viktig element i flere 
gevinstrealiseringsmodeller (Karlsen, 2017; Ward et al., 1996), og har blitt trukket frem som 
noe som kan forbedre utfallet av prosjektet (Sapountzis et al., 2009; Zwikael & Smyrk, 
2012). I digital tvilling-prosjektet var det prosjektlederen som fikk det overordnede ansvaret 
med å definere gevinstene helt i starten av prosjektet. Fra det overordnede business caset 
fremkommer det hvem som har ansvaret for implementering på enhetene, men det er likevel 
uklart om noen har blitt utnevnt til å ha eierskap og ansvar for gevinstene. Flere av 
intervjuobjektene uttrykker ønsker om tydeliggjøring omkring roller og ansvar, og fra 
intervjuene fremkommer det at det er uklarheter omkring dette. Både prosjektleder for digital 
tvilling og leder for utviklingsteamet forteller at det er enhetenes ansvar å realisere 
gevinstene i implementeringen, ettersom det er de som sitter med myndighet til å endre 
arbeidsprosesser og det som måtte være nødvendig. Leder for enhet A mener på sin side at 
enhetene kun kan servere et gevinstpotensiale, men at beslutningen knyttet til å faktisk hente 
ut gevinstene ligger utenfor hans myndighet. Han påstår derfor at den faktiske realiseringen 
av gevinster må gjennomføres ved at noen på et høyere nivå beslutter endringer i 
arbeidsstokken og -rutiner. Lin og Pervan (2003) viser til en studie som fant at uklare 
ansvarsroller for oppfølgning av gevinstrealisering var en av hovedårsakene til at prosjekter 
feilet i å levere de planlagte gevinstene. Ward og Daniel (2012) deler dette synspunktet og 
mener det bør utpekes en “eier” til hver gevinst (eng. Benefit Owner) i prosjektets 
oppstartsfase. Et tydelig eierskap for gevinsten ansvarliggjør noen til å følge opp helt til 
gevinsten er realisert (Sapountzis et al., 2009; Ward & Daniel, 2012). Intervjuobjektene gir 
uttrykk for at et slikt eierskap til hver gevinst ikke finnes i digital tvilling-prosjektet i dag.  
5.1.5 Realisere gevinster  
En evaluering og oppfølgning av realiserte gevinster anbefales i flere 
gevinstrealiseringsmodeller (Karlsen, 2017; Ward et al., 1996). Det er verdt å merke seg at 
digital tvilling-prosjektet i dag fortsatt er i en fase der utvikling, implementering og 
realisering av gevinster foregår om hverandre. Dette er en naturlig konsekvens av den 
iterative utformingen av prosessen, som ble diskutert i del 5.1.3.  
Intervjuobjektene forteller at det ikke er utviklet noen nøkkeltall for å måle gevinstene 
underveis. Ward et al. (1996) foreslår å sammenligne oppnådde gevinster med 
forventningene som ble satt i forkant, noe som stiller krav om en forhåndsdefinert 
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benchmark. Enhetene jobber, i samarbeid med støttesenter A, med å få på plass bedre rutiner 
for oppfølging av gevinster, men hvordan dette skal gjøres er enda ikke bestemt. I 
intervjuene uttrykkes det dessuten en problematikk omkring hvor mye av de eventuelle 
gevinstene som skal tilskrives digital tvilling.  
Brukeraksept trekkes også frem i litteraturen som en viktig faktor for gevinstrealisering 
(Venkatesh, Morris, Davis & Davis, 2003). Frem til i dag har det hovedsakelig vært et 
knippe ivrige sluttbrukere som har vært interessert i å ta i bruk den digitale tvillingen. Det 
uttrykkes i intervjuene at det kan være komplisert å få med seg absolutt alle på den digitale 
endringen, da brukerterskelen er litt høy. For å få en oversikt over faktisk bruk av den 
digitale tvillingen er det derfor tatt i bruk et program med et dashbord som måler bruken i 
sanntid. Det uttrykkes i intervjuene at økt brukeraksept er kritisk for en vellykket 
implementering og for å faktisk realisere gevinstene, og at dette er noe som skal jobbes med 
fremover.  
Selv om intervjuobjektene forteller at det er mulig å se at den digitale tvillingen fører til 
tidsbesparelser og lettere tilgjengelig informasjon, uttrykkes det en bevissthet omkring 
nødvendigheten til å faktisk hente ut gevinstene. Som et av intervjuobjektene nevner vil ikke 
tidsbesparelser være en gevinst med mindre den sparte tiden benyttes til noe fornuftig. Dette 
kan ses i lys av tidligere litteratur som mener implementering av teknologi ofte vil være 
assosiert med behovet for betydelige endringer i organisasjonen (Ashurst et al., 2008; 
Gibson, 2003; Ward & Daniel, 2012). Til tross for et gjennomgående stort fokus på 
sluttbrukers behov i utviklingen av digital tvilling, forklares det i intervjuene at det ikke har 
vært et like stort fokus på hvilke organisatoriske tilpasninger som må gjøres når den digitale 
tvillingen skal implementeres. Det fremkommer at det i dag mangler en plan for hva den 
sparte tiden skal benyttes til, noe som i litteraturen pekes på som kritisk for realisering av 
gevinster (Karlsen, 2017; Ward et al., 1996). Eason (2001) mener man bør hensynta de 
nødvendige organisatoriske endringene som en integrert del av teknologiutviklingen for å 
være i stand til en større grad av vellykket implementering. Risikovurdering omkring de 
nødvendige organisatoriske endringene som følger av en teknologiimplementering kan virke 
å være en selvfølge, men tidligere har dette vist seg å være vanskelig og noe virksomheter 
ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til i praksis (Gibson, 2003). 
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5.1.6 Oppsummering første forskningsspørsmål  
Gevinstrealiseringsprosessen i Energi ASAs digital tvilling-prosjekt har både likheter og 
ulikheter med litteraturens gevinstrealiseringsmodeller. Prosessen har inkludert en 
omfattende utforskningsfase i starten av prosjektet, og det har vært et stort fokus på å drive 
utviklingen i kontinuerlig kontakt med sluttbruker med et gjennomgående fokus på deres 
behov. Prosessen omtales som iterativ, noe som kan ses i sammenheng med prosjektets 
innovative og agile utforming. Videre forstår vi det slik at det er uklarheter omkring roller og 
ansvar i gevinstrealiseringen, noe som har gjort det komplisert å følge opp gevinstene, og 
realiseringen av dem. Intervjuobjektene forteller at det ikke er på plass en innarbeidet rutine 
for å følge opp realiserte gevinster i ettertid, noe som gjør det vanskelig å fastslå hvorvidt 
gevinstene blir realisert (Ward & Daniel, 2012). Fra intervjuene får vi også en forståelse av 
at det kan være nødvendig med et større fokus på organisatoriske tilpasninger som følger av 
implementeringen, noe som har likheter med anbefalinger fra tidligere litteratur (Ashurst et 
al., 2008; Eason, 2001; Gibson, 2003). En oppsummering av funnene vises i figur 10.  
 
Figur 10: Nøkkelfunn gevinstrealiseringsprosessen i digital tvilling-prosjektet 
5.2 Ulike styringsmekanismer ved bruk av risikostyring i 
gevinstrealisering  
I denne delen vil vi forsøke å besvare vårt andre forskningsspørsmål Hvilke 
styringsmekanismer benyttes i risikostyring for gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter? Analysen vil ta utgangspunkt i modellen presentert i figur 6. 
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Intervjuobjektene uttrykker at det foregår lite formell risikostyring knyttet til 
gevinstrealisering i digitaliseringsprosjektet. Samtidig fortelles det om ulike aktiviteter og 
tiltak som gjennomføres for at utviklingen og implementeringen av den digitale tvillingen 
skal bli vellykket. Ut i fra et risikostyringsperspektiv med fokus på Simons’ (1995) fire 
styringsmekanismer mener vi derfor det foregår aktiviteter som kan karakteriseres som 
risikostyring, uten at dette uttrykkes eksplisitt når intervjuobjektene omtaler aktivitetene eller 
tiltakene. Den følgende delen vil analysere hvordan flere av de ulike aktivitetene som 
gjennomføres underveis i prosjektet kan defineres som risikostyringsmekanismer, innenfor 
Simons’ (1995) rammeverk. 
5.2.1 Trossystem  
Noe som går igjen i svarene fra intervjuobjektene er utsagn om stor tro på at digital tvilling-
prosjektet vil bidra med store verdier. Intervjuobjektene forteller at de ser mange muligheter 
for utviklingen og bruken av den digitale tvillingen. Tydelig kommunikasjon av muligheter 
og tro på suksess kan oppfordre til å utforske oppsiderisikoer som finnes i prosjektet. Energi 
ASAs storsatsning på digitalisering og verdiene det vil gi er også kommunisert gjennom 
flere kanaler, slik som årsrapporter og Energi ASAs hjemmeside. Det gjør at troen på de 
digitale satsningene også kommuniseres til eksterne aktører.  
Flere forteller hvordan toppledelsens tro er kommunisert til aktørene i prosjektet. Deltakelse 
fra toppledelsen er noe Simons (1995) trekker frem som et kritisk moment for vellykket bruk 
av trossystemet. Det kommer dessuten uttrykkelig frem i intervjuene at selskapsstrategien er 
retningsgivende i arbeidet med digital tvilling, og at denne er noe de jobber i henhold til. 
Dette er i tråd med Simons’ (1995) trossystem der et kjerneelement er hvordan formål spres 
til de ansatte og bidrar til god styring. Chevreux, Lopez og Mesnard (2017) trekker frem 
hvor viktig et kommunisert formål er for suksess. De mener at dersom gode formål er 
kommunisert godt, kan det gi de ansatte en indre motivasjon for arbeidet (Chevreux et al., 
2017).  
Intervjuobjektene forteller at de hovedsakelig ser oppsiderisiko ved digital tvilling-
prosjektet, og de uttaler at den største nedsiderisikoen ligger i å la være å prøve. Det blir 
også uttrykt at det er en kultur for å heller prøve en gang for mye framfor å la være. De 
ønsker å løpende teste ut nye idéer, slik at man er i stand til å utforske muligheter og finne 
eventuelle feil tidlig. Dette vitner om en risikokultur der de ansatte oppfordres til å utforske 
oppsiderisikoer. En slik risikokultur underbygges av Energi ASAs formulerte verdier som 
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fremmer innovasjon og nysgjerrighet. Agihna et al. (2018) mener det er nødvendig å 
håndtere strategisk usikkerhet ved å være raskt ute med å teste nye ting. Dette kan føre til 
større grad av suksess, ettersom omgivelsene er i konstant endring og man ikke vet hva 
fremtiden bringer (Agihna et al., 2018). Det uttrykkes i intervjuene at utviklingsteamet 
prioriterer nye løsninger utfra hvor stor oppsiderisikoen er. En slik holdning viser til at de 
ansatte søker muligheter, noe som kan bidra med kreativitet i utviklingen av produktet. Dette 
er viktig for prosjekter som jobber med innovasjon (Mumford, 2000). Det kan tolkes som at 
risikoappetitten for oppsiderisiko er svært høy i digitaliseringsprosjektet.  
Vi mener det er stor tilstedeværelse av risikostyringsmekanismer fra trossystemet i digital 
tvilling-prosjektet. Ettersom Energi ASA karakteriserer digital tvilling-prosjektet som 
innovasjon der de oppfordrer de ansatte til å bidra i utviklingen ved å komme med idéer og 
søke muligheter, kan utstrakt bruk av risikostyringsmekanismer fra trossystemet være godt 
egnet (Ward & Daniel, 2012). Ward og Daniel (2012) mener styring gjennom mekanismer 
fra trossystemet er hensiktsmessig dersom ledelsen ønsker å oppfordre de ansatte til å gjøre 
noe som er radikalt annerledes enn hva man er vant til. Noe som er tilfellet i digital tvilling-
prosjektet.  
5.2.2 Grensesystem 
Intervjuobjektene forteller at det ikke brukes mye tid på formell håndtering av risiko knyttet 
til gevinstrealisering, og at det ikke er krav om å følge en fast risikostyringsprosess. Dette 
begrunnes med at risikoene anses å være for små sammenlignet med andre prosjekter i 
Energi ASA. Samtidig fortelles det om enkeltstående krav og prosesser som må følges for å 
begrense nedsiderisikoen i prosjektet. Flere av de formelle reglene har karakteristikker og 
formål som gjør at de kan falle inn under et grensesystem i risikostyringen (Simons, 1995). 
Vi mener det finnes elementer fra begge Simons’ (1995) deler av grensesystemet, som 
inkluderer regler for god forretningsstyring og strategiske grenser, i digital tvilling-
prosjektet. 
Regler for god forretningsstyring handler i risikostyring om formelle regler og prosedyrer 
for risikostyringen. I utviklingen av den digitale tvillingen må utviklingsteamet gjennomføre 
risikovurderinger knyttet til sikkerhetsmessige og juridiske hensyn. Det er formelle krav til 
hvordan disse prosessene skal gjennomføres, og prosedyrene har til hensikt å redusere 
nedsiderisikoen i utviklingen av digital tvilling. Videre finnes det også noen styrende 
dokumenter som setter føringer på hvordan ting skal gjøres i utviklingsteamet. Dokumentene 
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kan sørge for at utviklerne handler på en måte som sørger for produktiv utnyttelse av Energi 
ASAs ressurser, og det kan redusere nedsiderisikoen for å utvikle et produkt som ikke er 
hensiktsmessig. Vi forstår det slik at de styrende dokumentene har et overordnet fokus, slik 
at det likevel er stor frihet for utviklerne til å løse konkrete oppgaver på eget initiativ 
(Simons, 1995). Det uttrykkes også et krav om at minst to stykker må kjenne til alt som 
arbeides med i utviklingen. Dette kravet kan virke forebyggende slik at verdifull informasjon 
ikke blir tapt, samtidig som det kan redusere nedsiderisikoen for uakseptabel atferd som kan 
skade utviklingsprosjektet (Simons, 1995).  
Både i utviklings- og implementeringsdelen foregår det opplæring for de ansatte som er 
inkludert i prosjektet. Det er satt regler for hvem som kan drive med IT-utvikling i Energi 
ASA. Det er et krav om at alle som jobber med IT-utvikling i selskapet må ha gjennomført 
opplæring og kurs som gir tittelen Sertified Developer. Det fremkommer i intervjuene at 
dersom man ikke har denne tittelen, vil man bli utestengt fra å drive med softwareutvikling i 
Energi ASA. En slik reaksjon er i tråd med Simons (1995) som mener at straff bør være 
tilstede i grensesystemet. Tydelige krav omkring hvem som kan drive med utvikling i digital 
tvilling-prosjektet er med på å redusere nedsiderisikoen i utviklingsarbeidet. I 
implementeringsdelen er en av de største nedsiderisikoene hvorvidt sluttbrukere er i stand til 
å ta i bruk løsningen slik det er tenkt. For å håndtere denne risikoen gjennomføres opplæring 
og kurs for bruk av digital tvilling. Det er også utarbeidet en brukermanual som beskriver de 
grunnleggende kunnskapene den enkelte bruker må ha for å være i stand til å bruke 
løsningen riktig, noe som bidrar til å sikre riktig kompetanse.  
For å unngå ulykker ved bruk av digital tvilling er det formulert noen strenge og ufravikelige 
regler som bidrar til å formidle handlinger som må unngås (Simons, 1995). Av 
sikkerhetsmessige årsaker må elektroniske enheter som tas i bruk i eksplosjonsfarlige 
områder være ATEX-sertifisert. I tillegg er det et ufravikelig krav om at de elektroniske 
enhetene også må være festet i en bæresele som skal redusere risikoen for ulykker på grunn 
av fallende gjenstander. Ved å definere klare regler for dette sikrer man at de ansatte ikke tar 
unødvendig risiko, men handler på en gunstig måte (Simons, 1995).  
Videre finnes det noen strategiske grenser i forbindelse med risikostyring i digital tvilling-
prosjektet. Business casene er utarbeidet i henhold til strategien og setter grenser for hvor 
mye kostnader som kan brukes i digital tvilling-prosjektet. En slik spesifisering uttrykker 
tydelige grenser de ansatte må holde seg innenfor.  
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Intervjuobjektene forteller ikke om noen definert risikoappetitt for nedsiderisiko. Dette kan 
ses i sammenheng med diskusjonen under del 5.2.1 hvor det fremkommer at flere av 
intervjuobjektene uttrykker at de hovedsakelig ser oppsiderisikoer i digital tvilling-
prosjektet. Samtidig forteller et av intervjuobjektene at de aldri kan gjøre noe som går på 
akkord med fremdrift eller sikkerhet. Og dersom de skal gjøre noe som koster penger, må 
dette godkjennes. Disse uttalelsene vitner om en bevissthet rundt nedsiderisiko, og en 
implisitt satt risikoappetitt for nedsiderisiko. Grensene vil forhindre at virksomhetens 
ressurser brukes på en uhensiktsmessig og lite produktiv måte (Simons, 1995). 
5.2.3 Diagnostisk styringssystem 
Diagnostisk risikostyring handler om hvordan risiko rapporteres. Det fremkommer i 
intervjuene at det finnes en definert risikostyringsprosess internt i Energi ASA. Denne 
risikostyringsprosessen er basert på ISO31000, men er tilpasset i organisasjonen. Dette er 
vanlig praksis for utvikling av risikostyringsrammeverk i virksomheter (Lundqvist, 2014). 
Til tross for at det finnes en definert risikostyringsprosess, informerer intervjuobjektene at 
det ikke er et krav om at denne skal benyttes i digital tvilling-prosjektet knyttet opp mot 
gevinstrealisering. At det ikke utføres formell risikostyring begrunnes i at risikoene knyttet 
til gevinstrealisering i digitaliseringsprosjektet ikke anses å være store nok til å følges opp i 
de omfattende risikostyringssystemene. Flere forteller at pengesummene som er investert i 
digital tvilling-prosjektet er små i Energi ASA-sammenheng. Det fortelles at når det først er 
bevilget penger, så ligger den største risikoen i å ikke tørre og prøve. 
I oppstartsfasen for digital tvilling-prosjektet ble det utarbeidet en risikomatrise som 
identifiserte oppside- og nedsiderisikoer som kunne påvirke hvorvidt prosjektet ville være i 
stand til å realisere gevinster. I tillegg til risikofaktorene ga denne risikomatrisen også 
uttrykk for hvilke aktiviteter som kunne påvirke hvorvidt risikoen slo ut. Det er verdt å 
nevne at disse truslene og mulighetene var definert på et svært overordnet nivå, noe som gjør 
det vanskelig å følge opp og vurdere endring. Jordan et al. (2013) anbefaler slike 
risikomatriser til styring i prosjekter, men kun dersom disse brukes aktivt av de ansatte til 
beslutningstaking. Gjennom intervjuene forstår vi det slik at denne risikomatrisen ikke 
følges opp i det daglige arbeidet. For at et styringssystem skal kunne brukes diagnostisk er 
det krav om at det er noe som utarbeides jevnlig, samt at det er noe som ledere følger opp 
periodisk og utarbeider tiltak på (Simons, 1995). Også Winch og Maytorena (2012) trekker 
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frem at noe av kjernen i de definerte risikostyringsstandardene er at risikostyringen foregår 
som en syklisk prosess.  
I sammenheng med risikovurderinger knyttet til sikkerhetsmessige og juridiske hensyn, 
finnes det konkrete maler som skal fylles ut og holdes oppdatert. Innenfor disse områdene 
drives det altså med risikostyring av diagnostisk karakter. Videre finnes det en liste over 
risikoer i SharePoint som prosjektleder for digital tvilling holder oppdatert. Denne listen 
benyttes som et verktøy for å presentere identifiserte risikoer, og kan på den måten 
karakteriseres som en form for risikohåndtering. Det gis ikke uttrykk for at det er noen fast 
oppfølgning og rapportering av denne listen. Prosjektleder for digital tvilling forklarer at han 
kan lage et risikokart basert på risikolisten, men dette gjøres manuelt og kun hvis det 
etterspørres.  
I dag benyttes et verktøy kalt Azure DevOps for å kartlegge oppgaver knyttet til 
utviklingsarbeidet av digital tvilling. Det nevnes i intervjuene at det er en diskusjon 
pågående om man skal inkludere risikoer i dette systemet, og slik synliggjøre en tettere 
kobling mellom handling og risiko. Dette kan legge til rette for å følge opp risikoer knyttet 
til arbeidsoppgavene jevnlig. Intervjuobjektene forteller at de ikke har kommet dit riktig 
enda. Dersom en slik sammenkobling med en jevnlig oppfølging lar seg gjøre, kan dette i 
større grad karakteriseres som en diagnostisk risikostyringsmekanisme. 
Til tross for at enkelte av verktøyene som benyttes i dag til en viss grad har diagnostiske 
elementer i seg, er det vanskelig å påstå at mekanismer fra det diagnostiske systemet 
benyttes i utstrakt grad for risikostyring i digital tvilling-prosjektet.  
5.2.4 Interaktivt styringssystem  
Både i utviklingsteamet og blant de som driver med implementering finnes det flere arenaer 
for diskusjon av risikoer. Eksempelvis fortelles det om møter og workshops på tvers av 
avdelinger og nivåer. Selv om intervjuobjektene selv ikke omtaler dette eksplisitt som 
risikomøter eller risikoworkshops (Mikes, 2016), mener vi innholdet de forteller om gjør at 
dette kan defineres innenfor et interaktivt styringssystem i risikostyringen. 
Intervjuobjektene forteller om flere arenaer for møter og diskusjon i arbeidet med 
utviklingen av den digitale tvillingen. Innad i utviklingsteamet er det mye diskusjon omkring 
de tekniske barrierene de står overfor for å klare og levere produktet som etterspørres. Ved 
oppstart av utvikling av nye løsninger avholdes møter, kalt design-møter, der risikoer knyttet 
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til hva man ønsker å oppnå, og tiltak for disse, diskuteres. Risiko knyttet til utvikling av den 
nye løsningen blir i disse møtene identifisert, analysert og evaluert, noe som minner om de 
tre første stegene i risikostyringsprosessen ISO31000 (IRM, u.å.). På bakgrunn av dette 
utarbeides en plan for hvordan utviklingen skal gjennomføres. Slik vi forstår det er det i 
disse møtene diskusjoner ansikt-til-ansikt mellom ledere og kollegaer i utviklingsteamet, noe 
om er i samsvar med en av karakteristikkene til interaktiv styring (Simons, 1995). Det 
nevnes også at utviklingsteamet jevnlig har møter hvor de ser tilbake på hvordan ting har 
gått, og hva som kan forbedres, noe som kan defineres som en form for risikohåndtering 
(Fraser & Henry, 2007; Mikes, 2016). Det interaktive styringssystemet har til hensikt å 
håndtere strategisk usikkerhet (Simons, 1995), og det kan forstås som at diskusjonsmøter i 
utviklingsdelen legger godt til rette for slik risikohåndtering (Fraser & Henry, 2007). At det 
er mye interaktivitet i digitaliseringsprosjektet kan skyldes den agile arbeidsmetoden. En agil 
metodikk baserer seg på periodiske møter (White, 2014), og det fremkommer fra intervjuene 
at det hver tredje uke gjennomføres et møte hvor utviklingsteamet diskuterer hvordan ting 
har gått, hvordan ting skal gjøres fremover og risikoene knyttet til dette. Videre uttrykkes det 
at utviklingsteamet kontinuerlig adresserer og overvåker risiko, noe som også er elementer i 
risikostyringsprosessen ISO31000 (IRM, u.å.). 
I tillegg til utstrakt bruk av interaktivitet internt i utviklingsteamet er det lagt til rette for 
interaktivt samarbeid på tvers av nivåer og avdelinger ellers i digital tvilling-prosjektet. 
Utviklingsteamet har fra tidlig i prosjektet hatt jevnlige workshops med sluttbrukerne for at 
de aktivt kan være med å definere funksjonalitet og forbedre produktet. Samtlige av 
intervjuobjektene trekker frem disse workshopene, så det fremstår som tydelig at disse har 
spilt en viktig rolle i utviklingen av digital tvilling. Det arrangeres også faste halvårsmøter 
med sluttbrukerne, der det diskuteres måter å forbedre funksjonaliteten til digital tvilling. I 
følge Simons (1995) sin definisjon faller dette innunder interaktiv styring da informasjon 
spres mellom ledere og ansatte på flere nivåer av virksomheten. Ved å gjennomføre disse 
sammenkomstene får utviklerne et tydelig innblikk i hvilke behov som må møtes gjennom 
produktutviklingen, noe som bidrar til å redusere nedsiderisiko for at utviklingen blir feil. 
Ikke minst kan sluttbrukerne identifisere nye mulige bruksområder, noe som kan åpne 
muligheter for ytterligere gevinster. På den måten fungerer disse interaktive arenaene både 
for å søke oppsiderisiko, og for å håndtere nedsiderisiko.  
I implementeringsarbeidet avholdes det flere møter med brukerne der det åpnes for å komme 
med tilbakemelding på hva som fungerer og ikke. På møtene diskuteres problemer som er 
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identifisert, og på bakgrunn av disse møtene forsøker man å finne den beste veien for det 
videre arbeidet. Disse møtene kan på mange måter anses å fungere som risikoidentifisering 
og -evaluering (Mikes, 2016), ettersom det gjør lederne oppmerksomme på hvilke endringer 
som eventuelt må gjøres for å i større grad være i stand til å realisere gevinster. Et viktig 
moment for Energi ASA, som også trekkes frem i litteraturen om det interaktive 
styringssystemet, er en åpen dialog som fører til læring og eksperimentering (Simons 1995).  
I forbindelse med implementeringsarbeidet er det utviklet en liste med punkter som 
anbefales å være på plass for å oppnå en vellykket implementering. På mange måter kan man 
se på punktene på listen som identifiserte risikoer. Intervjuobjektene forteller at risikoene har 
blitt identifisert gjennom interaktivt samarbeid mellom ansatte som jobber med 
implementeringen (Fraser & Henry, 2007; Mikes, 2016). Denne listen er utviklet på 
bakgrunn av tidligere erfaringer, og oppdateres jevnlig når det kommer innspill om nye 
behov. Et interaktivt styringssystem legger til rette for denne metoden for risikoidentifisering 
ettersom slike system egner seg når risikomomentene er i kontinuerlig forandring (Simons, 
1995). Oppfølging av listen skjer gjennom uregelmessige, men relativt hyppige møter der 
lederne for ulike enheter diskuterer risikomomentene. Slike møter er en av karakteristikkene 
ved det interaktive styringssystemet (Simons, 1995).  
Bedford (2015) finner at bruk av det interaktive styringssystemet har en positiv effekt på 
prestasjonen i virksomheter som fokuserer på eksplorerende innovasjon. På den andre siden 
mener Simons (1995) at det ikke lønner seg med overdrevent bruk av det interaktive 
styringssystemet da dette kan være svært kostbart. Han mener likevel det kan være 
hensiktsmessig med utstrakt bruk av det interaktive styringssystemet for en kortere periode, 
dersom det brukes for mindre deler av virksomheten (Simons, 1995). Ward og Daniel (2012) 
mener at dersom lederne ikke har mulighet til å utdype i detalj hva de forventer av gevinster, 
utover en overordnet visjon og noen eksplisitte mål, er det behov for interaktiv styring. Dette 
vil føre til at sluttbrukere kan bidra i arbeidet med å identifisere og håndtere risikoer. Den 
utstrakte bruken av det interaktive styringssystemet for å håndtere risikoer kan også skyldes 
den agile arbeidsmetodikken i utviklingsdelen (Agihna et al., 2018). En kan argumentere for 
at en agil arbeidsmetodikk legger til rette for utstrakt bruk av interaktiv risikostyring i 
digitaliseringsprosjekter siden en slik metodikk innebærer hyppige møter og kontinuerlige 
diskusjoner om strategiske usikkerhetsmomenter.  
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5.2.5 Oppsummering andre forskningsspørsmål 
Til tross for at intervjuobjektene selv uttrykker at de ikke gjennomfører risikostyring knyttet 
til gevinstrealisering, finner vi at det gjennomføres flere tiltak og aktiviteter som kan 
karakteriseres som risikostyring. Ulike alternativer vurderes på bakgrunn av oppsiderisiko, 
og definerte regler og grenser brukes for å redusere nedsiderisiko. Prosessen rundt 
risikostyring skjer i stor grad interaktivt, og det er få risikostyringsaktiviteter som har 
utpregede karakteristikker fra diagnostiske mekanismer. Figur 11 oppsummerer hvordan 
Simons’ (1995) fire styringssystemer benyttes i risikostyringen knyttet til gevinstrealisering i 
digital tvilling-prosjektet.  
 
Figur 11: Nøkkelfunn risikostyringsmekanismer 
5.3 Balanse mellom ulike styringsmekanismer i risikostyringen   
Denne delen vil forsøke å besvare det tredje forskningsspørsmålet Hvordan er balansen 
mellom ulike styringsmekanismer i risikostyringen knyttet til gevinstrealisering? I tillegg til å 
diskutere balansen som finnes i dag, vil vi inkludere litteratur som gir uttrykk for alternativer 
til dagens balanse. 
5.3.1 Balansen mellom de ulike styringsmekanismene 
Det observeres en overvekt av de positive styringsmekanismene til Simons (1995), herunder 
trossystemet og det interaktive systemet, i risikostyringen knyttet til gevinstrealisering i 
prosjektet. Det er også tilstedeværelse av enkelte grenser. Simons (1995) mener at tros- og 
grensesystemet kan fungere sammen ved at det skaper en spenning som fremmer innovasjon 
innenfor definerte grenser. Også Ward og Daniel (2012) mener styring gjennom trossystemet 
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bør utfylles av en viss tilstedeværelse av definerte grenser. Denne balansen kommer til 
uttrykk i digital tvilling-prosjektet.  
Utstrakt tilstedeværelse av risikostyring gjennom mekanismer fra trossystemet og det 
interaktive systemet står i motsetning til en del tidligere litteratur som viser til at tradisjonell 
styring hovedsakelig fokuserer på diagnostiske mekanismer (Fisher, 1995; Mundy, 2010; 
Simons, 1995). Også tidligere litteratur knyttet til risikostyring viser tilsvarende til en mer 
teknisk analyseøvelse med rapportering av risiko, der man hovedsakelig vurderer 
nedsiderisiko (Bromiley et al., 2015; Power, 2007). For prosjekter som opererer i mer 
dynamiske omgivelser, slik som digital tvilling-prosjektet, kan det imidlertid være 
hensiktsmessig med mindre fokus på diagnostiske mekanismer (Collyer & Warren, 2009). 
At risikostyringen er integrert med strategien og fokuserer på oppsiderisiko i tillegg til 
nedsiderisiko i prosjektet, viser at det også i prosjekter kan være en helhetlig tilnærming til 
risikostyring (Bromiley et al., 2015). Utstrakt bruk av trossystemet og det interaktive 
systemet, med en tilstedeværelse av nødvendige grenser, oppfordrer til samarbeid og stor 
grad av eget initiativ fra de ansatte, samtidig som man sikrer virksomheten mot 
opportunistisk adferd. Flere av intervjuobjektene forteller at det er riktig å ikke ha strenge, 
formelle krav til risikostyring i digital tvilling-prosjektet ettersom innovative 
digitaliseringsprosjekter generelt behøver friere tøyler på dette området. Det kan se ut til at 
spenningene mellom Simons’ (1995) fire styringssystemer i utviklingsdelen av digital 
tvilling-prosjektet utgjør en passende balanse for et innovativt digitaliseringsprosjekt 
(Bedford, 2015). Det uttrykkes imidlertid implisitt et ønske om økt tilstedeværelse av 
grenser og diagnostiske mekanismer i risikostyringen i enkelte deler av prosjektet. Alternativ 
til dagens balanse mellom risikostyringsmekanismene diskuteres i det videre. 
5.3.2 Alternativ balanse mellom risikostyringsmekanismene 
Til tross for at flere intervjuobjekter uttrykker at digitaliseringsprosjekter bør ha friere tøyler, 
uttrykker andre et ønske om økt struktur i implementeringsarbeidet. Det savnes eierskap og 
presisjon, samt klarere roller. Bedford (2015) argumenterer for at det interaktive 
styringssystemet ikke vil ha like mye for seg når innovasjonen er på et stadium der den skal 
utnyttes. Argumentet er at stadiet med utnyttelse i større grad vil være preget av 
rutinemessige aktiviteter (Bedford, 2015). I Bedfords studie skilles det mellom 
utviklingsstadiet og utnyttelsesstadiet i innovasjon (Bedford, 2015), og det kan trekkes 
paralleller mellom denne inndelingen og utviklings- og implementeringsfasen av Energi 
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ASAs digital tvilling-prosjekt. Simons (1995) trekker også frem at når virksomheter vokser 
øker behovet for mer grenser og kontroll. Digital tvilling-prosjektet er nå i gang med en 
bredere implementering enn tidligere, og omfanget vokser stadig. En slik oppskalering og 
fase for utnyttelse av innovasjonen kan, med utgangspunkt i litteraturen, representere økt 
behov for tilstedeværelse av regler og grenser i risikostyringen.  
Intervjuobjektene forteller om idéer til hvordan økt bruk av diagnostiske 
risikostyringsmekanismer kunne egnet seg. Leder for enhet A forklarer at dersom 
digitaliseringsprosjektet hadde et eget risikoregister som ble holdt oppdatert og jevnlig fulgt 
opp, kunne dette bidra til å enklere prioritere og styre risikoene ved prosjektet. Han forteller 
at et risikoregister kan være nødvendig selv om det hovedsakelig er snakk om oppsiderisiko. 
Det vil dessuten være enklere å følge opp hvorvidt risikobildet har endret seg ved bruk av 
diagnostiske risikostyringsmekanismer med syklisk oppfølgning. Ved å gjøre konkret 
definerte forventede gevinster kjent, samt etablere sykliske rutiner for risikohåndtering 
knyttet til disse, kan det bidra til å koordinere tiltakene for å være i stand til høyere grad av 
gevinstrealisering (Bedford, 2015). Bedford (2015) argumenterer videre for at 
styringssystemene ofte kan ha en forsterkende effekt på hverandre, og at bruk av 
grensesystemet ofte har en positiv effekt på bruken av det diagnostiske styringssystemet. 
Bruk av grensesystemet til å definere klare roller og tildele eierskap til risikoer, samt større 
tilstedeværelse av diagnostiske styringselementer kan være en bidragsyter til mer struktur i 
implementeringsarbeidet. Det antas at mer diagnostisk styring vil være mest hensiktsmessig i 
implementeringsfasen, da Bedford (2015) argumenterer for at det diagnostiske 
styringssystemet ikke nødvendigvis vil ha noe for seg i en utforskende fase av innovasjon.  
Bedford (2015) mener at i en virksomhet der både utvikling og utnyttelse av innovasjon 
skjer, bør man kombinere bruk av både de positive og de negative styringsmekanismene. 
Totalt sett inkluderer digital tvilling-prosjektet både utvikling og utnyttelse av teknologien, 
noe som ifølge Bedford (2015) kan kreve ulik balanse ulike steder i prosjektet. Špundak 
(2014) mener at man bør tillate ulike prosjektstyringsmetodikker underveis i et IT/software-
prosjekt dersom utviklingsenheten og mottakerenheten i utgangspunktet har ulike måter å 
arbeide på. I intervjuene fortelles det om en opplevd problematikk på bakgrunn av 
prosjektmetodikken. Utviklingsteamet har en agil metodikk, men enhetene der 
implementeringen skjer er vant til en mer tradisjonell prosjektmetodikk. Med utgangspunkt i 
Špundak (2014) sin påstand, kan en mulig løsning være å tillate ulike metodikker på ulike 
steder i prosjektet. På bakgrunn av litteraturen kan det være nødvendig med en 
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implementeringsprosess der det er en større tilstedeværelse av negative 
risikostyringsmekanismer gjennom flere grenser og mer diagnostisk kontroll (Bedford, 2015; 
Špundak, 2014). Dette kan være hensiktsmessig for å være i stand til å realisere gevinstene 
fra digital tvilling-prosjektet.  
Argumentasjonen ovenfor kan ses i sammenheng med tidligere litteratur som trekker frem at 
fokuset i teknologiprosjekter ofte ligger på de tekniske risikoene (Ashurst et al., 2008; 
Gibson, 2003; Ward & Daniel, 2012). Som nevnt i del 2.4.1 mener Ward og Daniel (2012) at 
risikoer i teknologiprosjekter kan plasseres i tre kategorier – tekniske, finansielle og 
organisatoriske risikoer. I forbindelse med utviklingsarbeidet i digital tvilling-prosjektet 
antas det at hovedtyngden av risikoer utviklingsdelen står overfor kan plasseres i kategorien 
tekniske risikoer. Tekniske risikoer knytter seg blant annet til kompleksiteten i systemet man 
skal utvikle, i hvilken grad det kreves endringer i eksisterende IT-infrastruktur, og 
kompetansen til utviklingsteamet (Ward & Daniel, 2012). For implementeringsarbeidet vil 
de fleste risikoene kunne karakteriseres som organisatoriske. Disse risikoene handler om 
forhold knyttet til organisasjonen, slik som i hvilken grad det er behov for endringer som 
følger av teknologien, hvem og hvor mange som berøres, og ansattes engasjement i 
innføringen av teknologien (Ward & Daniel, 2012). Et av intervjuobjektene forteller at det i 
prosjektet er et stort fokus på å bygge god funksjonalitet for den digitale tvillingen, men at 
det ikke er like stort fokus på alt rundt. Dette er noe støttesenter A i Energi ASA ønsker å 
jobbe med fremover, og som kan bidra til et økt fokus på de organisatoriske risikoene.  
5.3.3 Oppsummering tredje forskningsspørsmål 
Oppsummerende finnes det en overvekt av Simons’ (1995) positive mekanismer i 
risikostyringen i digital tvilling-prosjektet, og intervjuobjektene forteller at de hovedsakelig 
vurderer oppsiderisiko i prosjektet. Dette står i motsetning til eldre risikostyringslitteratur der 
fokuset har vært på å begrense nedsiderisiko gjennom tekniske analyseøvelser (Arena et al., 
2010; Power, 2007). En balanse som håndterer både oppside- og nedsiderisiko, og er tett 
knyttet mot strategien, representerer derfor en mer helhetlig tilnærming til risikostyringen 
(Bromiley et al., 2015).  
Det finnes argumenter i litteraturen for at en overvekt av de positive mekanismene kan være 
passende i et innovativt utviklingsprosjekt. Samtidig er det også argumenter for at det kan 
egne seg med mer tilstedeværelse av de negative risikostyringsmekanismene når 
innovasjonen er på et stadium der det skal utnyttes, og gevinster skal realiseres. 
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6. Konklusjon  
I dette kapittelet vil vi presentere konklusjonen for studien. Vi vil gjøre dette ved å besvare 
de tre forskningsspørsmålene, før en samlet konklusjon på hovedforskningsspørsmålet. 
Avslutningsvis vil vi inkludere forslag til videre forskning.  
6.1 Konklusjon på hovedforskningsspørsmålet 
I denne masteroppgaven ønsket vi å besvare hovedforskningsspørsmålet Hvordan utføres 
gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter, og hvordan brukes risikostyring for å oppnå 
gevinstene? For å besvare hovedforskningsspørsmålet stilte vi tre forskningsspørsmål.  
Først stilte vi spørsmålet Hvordan er prosessen for gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjekter? Vi finner at digitaliseringsprosjektet har en agil arbeidsmetodikk, 
noe som ser ut til å påvirke utformingen av gevinstrealiseringsprosessen. Prosessen går frem 
og tilbake mellom identifisering, planlegging, gjennomføring og realisering av gevinster, og 
omtales derfor som iterativ. Det viser seg at innovative digitaliseringsprosjekter behøver 
lenger tid på å definere ønskede gevinster, noe som står i motsetning til tradisjonelle 
prosjekter som vanligvis utarbeider en detaljert plan i forkant av prosjektet. En utstrakt 
utforskningsfase og deltakelse fra sluttbruker bidrar til å definere bruksområde og potensielle 
gevinster fra den digitale løsningen. 
Deretter stilte vi spørsmålet Hvilke styringsmekanismer benyttes i risikostyring for 
gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter? Risikostyring knyttet til gevinstrealisering i 
digitaliseringsprosjektet skjer i utstrakt grad gjennom mekanismer innenfor trossystemet, 
slik som risikokultur og risikoappetitt, eller innenfor et interaktivt system, slik som 
risikomøter og risikoworkhops. I tillegg finnes det enkelte formelle regler, som kan plasseres 
innenfor et grensesystem. Både oppsiderisiko og nedsiderisiko håndteres gjennom 
risikostyringsmekanismene i prosjektet. Generelt for prosjektet er det ikke noe krav om å 
gjennomføre en definert risikostyringsprosess knyttet til gevinstrealisering, og overordnet for 
digital tvilling-prosjektet er det få risikostyringsmekanismer som kan plasseres innenfor et 
diagnostisk system. Mekanismer som har syklisk karakter slik som risikostyringsstandardene 
litteraturen foreslår, skjer hovedsakelig innenfor enkelte områder, eksempelvis for å ivareta 
sikkerhetsmessige eller juridiske hensyn.  
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Det siste forskningsspørsmålet vi stilte var Hvordan er balansen mellom ulike 
styringsmekanismer i risikostyringen knyttet til gevinstrealisering? Hovedvekten av 
risikostyringsmekanismene kan plasseres innenfor trossystemet eller det interaktive systemet 
fra Simons’ (1995) rammeverk. Det er også tilstedeværelse av enkelte mekanismer som 
karakteriseres innenfor grensesystemet og det diagnostiske systemet, men disse retter seg 
mot smale og spesifikke arbeidsoppgaver. I digitaliseringsprosjektet observeres følgelig en 
balanse med hovedvekt på de positive styringsmekanismene fra Simons’ (1995) rammeverk. 
For å oppsummere og besvare oppgavens hovedforskningsspørsmål finner vi at 
gevinstrealiseringsprosessen i digitaliseringsprosjektet er iterativ med stor vekt på å 
inkludere sluttbruker. Risikostyring benyttes i betydelig grad for gevinstrealisering, men 
dette foregår hovedsakelig gjennom mekanismer som skiller seg fra det tradisjonelle synet på 
risikostyring som en teknisk analyseøvelse. Ved å benytte mekanismer som legger til rette 
for å håndtere også oppsiderisiko, finner vi at gevinstpotensialet i stor grad utforskes ved at 
de ansatte oppfordres til å søke etter muligheter for økt gevinstrealisering.  
Oppgaven gir et teoretisk bidrag til gevinstrealiseringslitteraturen gjennom en casestudie av 
gevinstrealiseringsprosessen i et digitaliseringsprosjekt. Dette bidraget kan virke utfyllende 
på tidligere litteratur som har studert gevinstrealiseringsprosesser i IT-prosjekter (e.g. Lin & 
Pervan, 2003; Terlizzi et al., 2017; Ward & Daniel, 2012). Videre bidrar oppgaven til 
risikostyringslitteraturen ved å plassere risikostyring i Simons’ (1995) rammeverk for 
virksomhetsstyring. Med utgangspunkt i dette rammeverket presenterer oppgaven en 
empirisk studie av balansen mellom ulike risikostyringsmekanismer knyttet til 
gevinstrealisering. Tidligere litteratur har studert balanse mellom styringsmekanismer 
(Bedford, 2015; Mundy, 2010), men ikke mellom risikostyringsmekanismer. I en 
risikostyringslitteratur der viktigheten av et helhetlig fokus trekkes frem (e.g. Arena et al., 
2010; Bromiley et al., 2015), kan dette være et verdifullt bidrag. Videre gir vår studie et 
bidrag til praktikere som ønsker å benytte risikostyring som et virkemiddel for økt 
gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter, gjennom å gi en oversikt over hvilke 
risikostyringsmekanismer som benyttes.  
6.2 Videre forskning  
Denne oppgaven presenterer en kvalitativ casestudie som undersøker hvordan prosessen for 
gevinstrealisering foregår i et digitaliseringsprosjekt, samt hvordan risikostyring kan brukes i 
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gevinstrealiseringsprosessen. Vi ser et behov for flere studier som undersøker hvordan 
risikostyring kan brukes i digitaliseringsprosjekter for å få økt verdiskaping. Ettersom nyere 
litteratur definerer risiko som både muligheter og trusler, mener vi dette er relevant å 
sammenstille med gevinstrealisering.  
Vi oppfordrer til forskning som ytterligere kan undersøke balansen mellom positive og 
negative risikostyringsmekanismer i gevinstrealiseringsprosessen i digitaliseringsprosjekter. 
Det kan også være interessant å undersøke problemstillingen i et case der ikke hele 
utviklings- og implementeringsprosessen foregår internt i en virksomhet, men der den 
digitale løsningen blir handlet eksternt. Dette ville skapt et interessant 
sammenligningsgrunnlag mellom studiene.  
Vi mener mer forskning omkring ulike typer risikoer i gevinstrealisering, og mekanismer for 
å håndtere dette, er nødvendig. Økt forskning på dette området vil gjøre det mulig å uttrykke 
anbefalinger om hvordan virksomheter best mulig kan håndtere risiko slik at de i større grad 
er i stand til å realisere gevinster. 
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8.1 Appendiks A – Liste over formelle intervju 
Tabell 2: Liste over formelle intervju 
# Rolle Dato 
1 Prosjektleder for digital tvilling 21.10.19  
2 Leder for digital tvilling på enhet A 22.10.19 
3 Fagperson gevinstrealisering 
Leder for støttesenter B  
22.10.19 
4 Leder for digital tvilling på enhet B 23.10.19 
5 Leder for digital tvilling på enhet C 24.10.19 
6 Leder for utviklingsteam 24.10.19 
 
8.2 Appendiks B – Intervjuguide  
1.  Introduksjon 
1.1  Innledende, generell informasjon 
• Kort presentasjon av Marte og Kristine  
• Kort presentasjon av oppgaven 
 
1.2  Praktiske formaliteter 
Informasjon om praktiske formaliteter slik som  
• intervjuobjektets anonymitet 
• forespørsel om lydopptak 
• signere skjema for deltakelse 
 
2.  Intervjuspørsmål 
2.1  Innledende om intervjuobjektet og prosjektet 
• Hva er din stilling i [Energi ASA]? Kan du beskrive ditt ansvarsområde?  
• Kan du fortelle om digital tvilling-prosjektet, og hvordan prosessen har vært? 
 
2.2  Gevinstrealisering  
Hvordan har gevinstrealisering vært inkludert i prosjektet? 
• Hvilke gevinster ønsker dere å realisere gjennom digitaliseringsprosjektet? 
Hvordan ble gevinstene definert? Hvem definerte gevinstene? Er det definert 
både kvantitative og kvalitative gevinster?  
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Kan du beskrive hvordan gevinstrealiseringen var involvert i prosjektets oppstart? 
• Opplever du at de overordnede gevinstene for prosjektet ble tydelig formidlet 
fra starten? Kan du fortelle hvordan disse ble formidlet?  
• Ble det definert noen klare ansvarsroller i starten?  
• I hvilken grad ble sluttbruker (interessenter) inkludert i forkant av prosjektet 
med tanke på å definere behov løsningen skal dekke? Hvordan foregikk 
denne kommunikasjonen?  
 
Kan du beskrive hvordan styringen av gevinstrealisering er i 
prosjektgjennomføringen i dag?   
• Er det utviklet spesifikke nøkkeltall (KPIer) for å måle gevinstene? Følges 
disse opp underveis, eller er dette noe man måler ved slutten av prosjektet?  
 
Hvordan tror du man vil følge opp gevinstene når prosjektet er avsluttet? 
• Hvem skal følge dette opp? Er det verktøy for å registrere dette? Hvem er 
ansvarlig for å følge opp gevinstene? 
 
2.3  Risikostyringens mekanismer 
Kan du fortelle hvordan risikostyringen i prosjektet er? 
• Har det vært fokus på gevinster i risikostyringen? 
• Har risikostyringen endret seg underveis i prosjektet?  
• Brukes risikostyring som et styringsverktøy for å nå målene?  
 
2.4  Trossystem 
Kan du beskrive hvordan kulturen i [Energi ASA] hensyntas i gjennomføringen av 
risikostyring knyttet til måloppnåelse i prosjektet? 
• Hvordan kommuniseres verdiene og målene til bedriften i prosjektet? Er 
verdiene og målene veiledende når beslutninger tas? 
• Er risikostyring en naturlig del av hvordan dere arbeider med prosjektet? 
Vurderer dere både oppside- og nedsiderisiko?  
 
2.5  Grensesystem 
Er det klare regler for hvordan risiko skal styres? 
• Er det regler for hvordan man skal arbeide med risikostyring, og for 
rapportering av dette?  
• Er det klare grenser for hvem som kan ta beslutninger? 
• Er det en fast rutine på hvordan og av hvem risikostyringen i prosjektet 
gjennomføres?  
 
2.6 Diagnostiske styringssystem  
Kan du fortelle om hvordan risikoer og nøkkeltall (KPIer) dokumenteres og 
rapporteres i prosjektet? 
• Er det en fast plan for når det skal gjøres? Hvor ofte rapporteres dette? 
• Opplever du at måten det rapporteres på har endret seg underveis i prosjektet? 
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• Hvilke verktøy benyttes for å kartlegge risikoen for at realiserte gevinster blir 
noe annet enn hva man forventet? 
• Hvordan følges identifiserte risikoer opp?  
 
2.7 Interaktive styringssystem 
Hvordan diskuteres risiko underveis i prosjektet? 
• På hvilke arenaer foregår slike diskusjoner? 
• Har dette endret seg underveis?  
 
3.  Avsluttende spørsmål 
Er det noen områder du ser har forbedringspotensiale i risikostyringen knyttet til 
prosjektet?  
 
8.3 Appendiks C – Dokumentmateriale 
Tabell 3: Dokumentmateriale 
# Dokumentnavn Dokumenttype 
1 Digital tvilling business case (per 16.oktober 2019) Intern rapport  
2 Risikomatrise for digital tvilling Internt dokument 
3 Årsrapport 2018 Offisiell rapport 
4 Veiledende styringsdokument Offisiell rapport 
5 Brukermanual for digital tvilling  Intern brukermanual  
 
 
